INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL-POI

AÑO 2011-3er. Trimestre

Av. José Pardo 261 Miraflores,
Lima 18
Telf. (511) 319 3600
Fax (511) 319 3684
www.apci.gob.pe

APCI

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL-POI

AÑO 2011-3er. Trimestre

1. AVANCES ALCANZADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 (POI-2011) de la APCI que corresponde al 3er. Trimestre del Año 2011, presenta el avance en dicho periodo de los resultados alcanzados de las Actividades ejecutadas por las Direcciones y Oficinas de la Agencia y sus correspondientes metas programadas, vinculadas a los objetivos aprobados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2011 Reformulado.

Con respecto al Objetivo General 1: "Optimizar el uso de los recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable garantizando su alineamiento con los objetivos de desarrollo del país; así como su apropiación y transparencia", se puede señalar los siguientes avances:

- **Actualización de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI)**

  Se ha concluido el proceso de actualización de la PNCTI, cumpliéndose con las fases de aprobación institucional de la mencionada actualización por las instancias correspondientes: Sesión XIX del CCM de la APCI (15 de abril), sesión del Comité Consultivo de la APCI (5 de mayo), y sesión del Consejo Directivo (30 de junio). Habiéndose remitido dicho documento estratégico al Ministerio de Relaciones Exteriores para su aprobación mediante Decreto Supremo.

  La PNCTI actualizada define como prioridades de la CINR cinco (5) ejes y trece (13) Objetivos Estratégicos y setentiocho (78) objetivos específicos. En relación a la PNCTI vigente se incluyó un nuevo Eje Estratégico: Recursos Naturales y Gestión Ambiental, dos objetivos estratégicos: Recursos naturales y diversidad biológica, y Gestión integrada de los riesgos ambientales.

- **Formulación del Plan Anual de CINR**

  Reconociendo la interdependencia del Plan de CINR con la PNCTI, se solicitó al Consejo Directivo, en la Sesión Nº 01-2011-CD/APCI del 30 de marzo del 2011, la ampliación de la Vigencia del Plan Anual de CINR 2010. Luego de la sustentación respectiva por parte de la DPP, se aprobó la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. La formulación del Plan de CINR correspondiente al año 2012 se encuentra sujeta a la aprobación de la Política Nacional de cooperación Técnica Internacional (PNCTI) por Decreto Supremo.

- **Evaluar solicitudes de CINR**

  Se emitieron 16 Informes Técnicos para No Objeción. Asimismo, se evaluaron 15 proyectos para el Programa Japonés 2012-Donación Cultural; 03 proyectos para el Programa PSLP de Australia 2011-2012 y se analizaron 90 fichas de proyectos para el Programa de Cooperación China.

- **Reuniones de Negociación**

  En el periodo de evaluación se han efectuado las siguientes negociaciones:

  Unión Europea

1. Se realiza la reunión de negociación para la formulación del proyecto Apoyo Presupuestario para las Drogas. Dicha reunión se realizó entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA y el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
2. Se realiza la reunión de negociación para la formulación del proyecto Apoyo Presupuestario EURO ECO TRADE. Dicha reunión se realizó con el Ministerio de Ambiente – MINAM, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
3. Se realiza la reunión de negociación para la ratificación de prioridades nacionales y actividades en las que participa los sectores involucrados del proyecto Programa EURO SOCIAL II. Dicha reunión se realizó con el con el MIMDES, PJ, INEI, Programa Juntos, MINJUS para el inicio de las actividades del Programa.

Bélgica

1. Reuniones de discusión entre la parte peruana y la parte belga para la pre-aprobación de los Documentos Técnicos y Financieros – DTF de los Programas en formulación:

   a. Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en el Perú, a través del Seguro Integral de Salud. Componente Técnico.
   b. Programa de Becas de Bélgica para el Desarrollo Humano Sostenible en el Perú.
   c. Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco (PRODERN II).
   d. Propuesta de Nota que modifica el Convenio Específico entre el Reino de Bélgica y la República del Perú, relativo al "Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (PRODERN I)"

2. Reestructuración y relanzamiento del Fondo de Estudios y Consultorías Belga – Peruano, Proyecto de Nota que modifica el "Convenio Específico entre el Reino de Bélgica y la República del Perú, relativo a la creación de un Fondo de Estudio y Consultorías Belga Peruano"

3. Otros temas:

   e. Opinión sobre propuesta de nueva versión del Convenio Específico relativo al Financiamiento de un Programa de Apoyo para la realización de Estudios y de Consultorías belga-peruano".
   f. Comunicación conjunta (APCI-CTB) al nuevo Vice Ministro de Recursos Naturales del MINAM sobre la Estructura Mixta de Concertación Local (EMCL) del Programa de Mejoramiento de la gestión estratégica del patrimonio natural en los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica – PRODERN I". Fuente: Bélgica.

Alemania

1. Propuesta de proyecto "Monitoreo del Cambio de Uso del Suelo y su Amenaza a las Áreas Naturales Protegidas del Perú". Dicha propuesta se somete a consulta en el marco de las próximas reuniones intergubernamentales con Alemania.
2. Opinión sobre propuesta de Acuerdo de Cooperación Técnica 2010 con la República Federal de Alemania.
3. Segunda versión del Perfil de Proyecto de Impacto de la minería aurífera en Madre de Dios, actualmente denominada "Protección de Biodiversidad y mejora de la gestión ambiental y

formalización de la minería pequeña y artesanal en la Región de Madre de Dios" y orientada a Alemania.

4. Conformidad liberación de bienes (Nº 0450/2011) para el Proyecto "Educación en Eco eficiencia y Gestión Ambiental en Instituciones Educativas Públicas". Fuente: Alemania.
5. Conformidad liberación de bienes (Nº 0494/2011) para el Proyecto "Seguros para Micro-créditos Agrarios para la Adaptación al Cambio Climático". Fuente: Alemania.
6. Se sometió a consulta de los sectores pertinentes la propuesta de proyecto "El fomento de países y comunidades en la configuración de sistemas de reparto de beneficios REDD+ para paliar la pobreza (Perú, Ghana, México)". Fuente: Alemania (Ministerio Federal del medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear – BMU / Iniciativa IKI)
7. Se sometió a consulta de los sectores pertinentes la propuesta de proyecto "Adaptación de la inversión pública al cambio climático en Perú. Fuente: Alemania (Ministerio Federal del medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear – BMU / Iniciativa IKI).

Canadá

1. Memorándum de Entendimiento para la Implementación del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Social y Económico.

Australia

1. Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno de Australia y la República del Perú.

Países Bajos

1. Convenio de Donación ORIO para la Fase de Desarrollo.

- **Suscripción de Acuerdos, Convenios, Enmiendas y otros**

En el periodo de evaluación, se ha logrado la suscripción de cinco (5) Convenios y/o Acuerdos, de acuerdo a lo siguiente:

Bilaterales

Japón: 1

1. Mediante Acuerdo de Intercambio de Notas se aprueba la adición de programas Específicos becas: Nota APCI/6-18/026 (23-08-2011) y Nota Nº O1-A/245/11 (2-08-2011) suscrito entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Embajador del Japón.

Estados Unidos: 1

1. Mediante Enmienda Nº 6 al Convenio de Donación 527-0423, suscrito entre Ministerio de Relaciones Exteriores – MINRE y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, se incrementa la donación en un total de US$. 60,170,000.

Organismo Internacional

Comisión Europea: 3

1. Mediante Notas Reversales suscrito entre la Delegación Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se suscribe "Apoyo de la Unión Europea a la implementación del "Lugar de la Memoria". El monto de la contribución asciende a € 2'000,000 de euros, cuyo objetivo es poner a disposición del Perú un monto total de hasta € 2 Millones de Euros para a la implementación del "Lugar de la Memoria" con cargo al presupuesto de la cooperación bilateral de la UE con el Perú.

2. Mediante Addendum N° 1 al Convenio de Financiación N° DCI/ALA/ 2007/019-477, suscrito entre Comisión Europea y Agencia Peruana de Cooperación Internacional, se amplía el plazo de ejecución operativa del proyecto "Modernización del Estado y Buena Gobernanza: APCI (AAP 2007)" hasta el 28 de febrero de 2012 e indica como fecha de cierre el 28 de abril de 2012.

3. Mediante Addendum al Convenio de Financiación N° DCI-ALA/ 2007/018-476 Modernización del Estado: MEF (AAP 2007), suscrito entre Comisión Europea y Agencia Peruana de Cooperación Internacional, se amplia el plazo de ejecución operativa del proyecto "Apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas para la mejora de los instrumentos de Planificación, Seguimiento y Control de la calidad de gasto y la Inversión Pública" hasta el 26 de noviembre de 2012 e indica como fecha de cierre el 26 de mayo de 2013

- **Avance en la Implementación del Sistema de S&E de proyectos de CINR Oficial**

La Dirección y Gestión y Negociación Internacional entre una de sus funciones principales está vinculado al tema de seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Cooperación Internacional Oficial, por ello en el marco del convenio de Cooperación con el Reino de España y La República del Perú, se viene ejecutando el proyecto de "Apoyo a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para la implementación de un Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable", el cual como componente 3 está enfocado al diseño e implementación de un aplicativo que permita la gestión de la información de los diversas programas y/o proyectos.

En ese contexto, a la fecha ya se tiene el Sistema Diseñado y actualmente se está implementando el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de CINR Oficial, a través de la realización de 3 Talleres Piloto, cuyo objetivo principal es "Fortalecer y/o desarrollar competencias básicas de los servidores públicos relacionados al monitoreo y evaluación de programas y proyectos".

Se han realizado los Talleres I, II y III en los 3 Gobiernos Regionales seleccionados de un total de 4 como son: Piura, Loreto, Huánuco, únicamente faltando Cusco. Asimismo, se ha implementado en el caso de la Sede de Lima, los citados talleres, en las siguientes instituciones: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio Público y Congreso de la República.

- **Acciones de Monitoreo y Evaluación de proyectos de CINR oficiales**

En el periodo de evaluación, se ha efectuado once (11) Acciones de Seguimiento a proyectos de CINR oficiales, de acuerdo a lo siguiente:

Seguimiento y Evaluaciones a proyectos de CINR oficiales (Norte – Sur)

Bilaterales

Bélgica: 2

1. Primera Sesión de Comité Directivo para seguimiento al Programa Indicativo de Cooperación Perú Bélgica VI y VII, y a los acuerdos de la Comisión Mixta
2. Segunda Sesión de Comité Directivo para seguimiento al Programa Indicativo de Cooperación Perú Bélgica VI y VII, y a los acuerdos de la Comisión Mixta.

Japón: 3

1. Proyecto Fortalecimiento de Tecnología para Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunamis en el Perú.
2. Programa Conservación Bosques (Iniciativa Hatoyama).
3. Programa mejoramiento de capacidades para enfrentar desastres naturales ocasionados por el cambio climático.

Organización de los Estados Americanos – OEA: 1

1. Seguimiento al Proyecto OEA Fortalecimiento de Valores y Prácticas Democráticas para el Sostenimiento y Consolidación de la Democracia en el Perú y en América Latina.

Unión Europea: 5

1. Seguimiento al proyecto APROLAB II.
2. Proyecto PCM – UE
3. Proyecto MEF – UE
4. Proyecto Defensoría del Pueblo – UE
5. Proyecto APCI - UE

- **Informes de Evaluación de Expedientes para Opinión para la Suscripción de Expertos y Voluntarios en el marco de proyectos financiados con Cooperación Bilateral o Multilateral CINR**

  En el periodo evaluado correspondiente al 3er. Trimestre de 2011, se emitieron 45 Informes de expedientes para opinión de Expertos y Voluntarios. Se adjunta detalle.

- **Evaluación para opinión sobre los Planes Operativos de los proyectos de CINR provenientes de fuente oficial, para fines de devolución de IGV.**

  En el 3er. Trimestre de 2011, se emitieron 88 opiniones sobre los Planes Operativos de los proyectos de CINR provenientes de fuente oficial, para fines de devolución de IGV. Se adjunta detalle.

- **Informes para la liberación arancelaria de bienes provenientes del exterior en el marco de los Programas y Proyectos de CINR.**

  En el periodo evaluado correspondiente al 3er. Trimestre de 2011, se emitieron 2 informes para la liberación arancelaria de bienes provenientes del exterior. Se adjunta detalle.

- **Acciones de Fiscalización y Supervisión**

En lo que se refiere a las acciones de fiscalización, en el marco del POI aprobado para el año 2011 y del Plan Anual de Fiscalización (PAF) 2011, se han realizado al 3er. Trimestre de 2011, 32 Acciones de Fiscalización a intervenciones ejecutadas por entidades privadas receptoras de CINR, lo que representa un

avance del 40% con relación al total de Acciones previstas para el año 2011. 20 acciones de fiscalización a las donaciones de ropa y calzado usados ingresadas por las IPREDA y evaluado y procesado 10 denuncias relacionadas con el uso de los recursos de la CINR y a las donaciones emitiéndose 10 Informes de Supervisión para igual número de denuncias presentadas y validadas. Asimismo se ha cumplido con la elaboración del Informe de Fiscalización 2010 y la formulación del Plan Anual de Fiscalización 2011, el mismo que ha sido aprobado con RDE Nº 046 -2011/APCI-DE , desarrollándose de igual modo, la Etapa de Instrucción del resultado del Plan Anual de Fiscalización 2010, encontrándose incursas en esta etapa 17 entidades con 34 presuntas infracciones, elaborándose 17 propuestas de resolución para ser enviadas a la Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS), correspondiente a cada una de las 17 entidades incursas en la Etapa de Instrucción.

Con respecto al Objetivo General 2: "APCI es reconocida en la región como Agencia cooperante con capacidad de brindar asistencia técnica", se puede señalar los siguientes avances:

- **Catálogo de Oferta de la CINR**

  Se elaboró y culminó el documento "Catálogo de oferta peruana de Cooperación Técnica". Respecto a su publicación y difusión se ha procedido a remitir los catálogos a los diferentes sectores públicos y fuentes cooperantes.

- **Diseño del Fondo Sur-Sur y establecimiento de procedimientos, para la puesta en marcha de la cooperación Sur - Sur**

  Se ha efectuado un avance del 50% al 3er. Trimestre del año 2011, teniéndose previsto concluir esta Actividad en el año 2012.

- **Seguimientos y Evaluación de los Acuerdos Específicos de CT**

  Seguimiento a proyectos de CINR oficiales Sur – Sur

  Se realizaron cuatro seguimientos a proyectos ejecutados en el marco del Acuerdo con la Argentina:

  1. Se realizó seguimiento al proyecto "FOAR 5907 Capacitación en Genómica Estructural y Funcional que faciliten el Estudio de Genomas de los Recursos Genéticos conservados en el INIA".
  2. Se realizó seguimiento al proyecto "FOAR 5907 Intercambio de conocimientos referentes al manejo ambiental de plantas lecheras".
  3. Se realizó seguimiento al proyecto "FOAR 5903 Asistencia técnica a establecimientos productores y elaboradores de leche y productos lácteos en las 24 regiones del Perú".
  4. Se realizó seguimiento al proyecto "FOAR 5905: Fortalecimiento Técnico en Procesamiento de derivados lácteos en la Región Puno".

En lo que respecta al Objetivo General 3: "Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR) consolidado y funcionando eficazmente", se tiene los siguientes resultados:

En cumplimiento del Objetivo específico "Fortalecer los Procesos de Planificación y Programación del SINDC INR ", se ha contratado la consultoría para la elaboración de la Metodología de Formulación de

los Programas de Cooperación Internacional regional, realizándose viajes a los cuatro Gobiernos Regionales Piloto.

En lo que se refiere a la formulación de Directivas y procedimientos que regulen los procesos de planificación, programación y evaluación de la CINR efectuados por los órganos del SINDCINR, dichos documentos están sujetos a los resultados de las Consultorías de elaboración de Metodologías de formulación de Programas de CINR.

En cuanto al Objetivo específico "Promover un Relacionamiento directo con los Actores integrantes del SINDCINR a nivel regional", se está coordinado con el Gobierno Regional de Moquegua para la realización del III Encuentro Nacional de Jefes de Cooperación Internacional de Gobiernos Regionales que debe llevarse a cabo en noviembre

- Plan de fortalecimiento de capacidades de los actores de la CINR

En el marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del SINDCINR 2010-2011, al 3er. Trimestre de 2011, se fortalecieron las capacidades de 703 personas de los Gobiernos Regionales, locales provinciales y ONGD de las siguientes regiones: Huánuco, San Martin, Ayacucho, Amazonas, Madre de Dios, Cusco, Ancash y Apurimac, sobre aspectos conceptuales de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el Perú, el Ciclo de la Cooperación, mecanismos y herramientas que promuevan el Alineamiento, Armonización y la Transparencia de la CINR y la implementación del SINDCINR en los Gobiernos Regionales, así como de Procedimientos Administrativos de la Cooperación Internacional No Reembolsable.

Asimismo, se fortalecieron a 244 ONGD, ENIEX e IPREDA, mediante un taller de inducción del uso correcto del formato de Declaración Anual, contribuyéndose a la gestión simplificada y al incremento en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los administrados de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia.

En lo que se refiere al Objetivo General 4: "APCI fortalece sus capacidades de gestión institucional logrando mayor eficiencia y eficacia en los servicios que brinda", se puede señalar los siguientes avances:

- ✓ Se encuentra elaborado el Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la APCI, de conformidad a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-LOPE.

- ✓ Se ha logrado un alto rendimiento en la atención del registro de Planes de Operaciones, así como en las solicitudes de emisión de constancia para el régimen de devolución del IGV e IPM, habiéndose superado la meta programada al 3er. Trimestre. De igual modo, se ha alcanzado un mayor resultado en la atención de las solicitudes de conformidad de ingreso al país de ropa y calzado usado donados, habiéndose efectuado la atención de dicha solicitudes en la mayoría de casos en menor tiempo del establecido en el TUPA.

- ✓ Declaración anual de entidades públicas y privadas (ONGD, ENIEX), esta actividad superó lo programado para este año debido a la efectiva difusión y capacitación realizada a los administrados.

- ✓ Informe Anual de Actividades Asistenciales y Educacionales del Registro de IPREDA, debido a la efectividad en la difusión de las obligaciones de las IPREDA, éstas han declarado oportunamente sus actividades, superando la meta anual programada.

En lo que corresponde al Objetivo General 5: "APCI fortalece su rectoría y afianza su liderazgo en materia de Cooperación Internacional No Reembolsable", se señalan los siguientes avances:

- **Espacios de Coordinación entre cooperantes y sector público: Foro de cooperantes, GTS, Mesas temáticas, otros**

Reuniones de los Grupos Temáticos Sectoriales (GTS):

Al 3er. Trimestre 2011 se realizaron los siguientes eventos:

- ✓ Formación GTS Estadístico.
- ✓ II Reunión del comité permanente GTS Educación, en las instalaciones de la APCI, con el objetivo de hacer los ajustes necesarios o propuestas al Plan de Trabajo 2011 antes de presentarlo como propuesta final ante el Comité Plenario del GTS-Educación, así como evaluar la posibilidad de contratar un Consultor que logre sistematizar y hacer el mapeo geográfico de las intervenciones en el tema de educación.
- ✓ Reunión del GTS Verde realizó las siguientes reuniones: I Reunión Extraordinaria, I Reunión Ordinaria, y II Reunión Ordinaria.

Reunión con UNFPA-Lanzamiento Plan de Acción

El Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA, Perú, en el marco del MANUD (Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2012-2016, en forma conjunta con la APCI trazaron el Programa País para el 2012-2016, donde se acuerda trabajar en tres líneas: -Salud y Derechos Reproductivos; - Población y Desarrollo, - Igualdad entre géneros. El 20 de setiembre, se realizó una convocatoria conjunta entre UNFPA y APCI, a las instituciones públicas y privadas que tienen relación con las acciones del UNFPA, para elaborar el Plan de Acción del Programa País, que contiene la programación de proyectos y actividades que se realizarán en cada una de las líneas priorizadas y en los ámbitos territoriales definidos.

En el mes de noviembre debe realizarse la validación de la primera propuesta de Plan de Acción que se está trabajando.

- **Elaboración documento Situación y tendencias de la CINR 2009**
  Se concluyó con la elaboración de este documento, debiéndose proceder a su impresión.

- **Participar en eventos internacionales en el marco de Agendas concertadas (DP, ODM, PRM, otros)**

Actividad dirigida a fortalecer el liderazgo de APCI en materia de cooperación en el ámbito internacional, además de participar de los acuerdos y experiencias en los temas relacionados a las Agendas Internacionales a las cuales se ha adherido el Perú, siendo las principales actividades desarrolladas al 3er. Trimestre, las siguientes:

- ✓ Reunión de Alto Nivel sobre "El aumento de la Rendición de Cuentas y la Eficacia de la Ayuda a través de los Planes y Presupuestos Sensibles al Género (PSG)", del 26 al 28 de julio de 2011, en la ciudad de Kigali, Ruanda.

- ✓ Encuesta de seguimiento de la Declaración de París. Se concluyó con aplicar la" Encuesta 2011" que se desarrolló entre Diciembre de 2010 y Julio de 2011 de acuerdo a una Hoja de Ruta previamente establecida y donde han participado un total de 20 Fuentes Cooperantes que proporcionan Ayuda Oficial para el Desarrollo – AOD al país, incluyendo al Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Correspondiéndole a la APCI el rol de Coordinador Nacional, en representación del gobierno con la función de gestionar la encuesta de manera oportuna y transparente, apoyándose en el Punto Focal de los Donantes, a cargo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID. El proceso de la encuesta ha seguido las pautas proporcionadas por la OCDE, teniendo al Foro de Cooperantes como mecanismo de lanzamiento en Diciembre de 2010, logrando conformar un Grupo de Trabajo[2] que tuvo como finalidad revisar los instrumentos y/o metodologías que aseguren la coherencia en el llenado de la Encuesta.

  Como resultado del proceso, el cual consideró talleres a nivel internacional y nacional, reuniones de coordinación con entidades públicas como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de la sociedad civil, la APCI logro cumplir con las fechas establecidas por la OCDE, logrando enviar el 31 de marzo de 2011 los siguientes documentos: La Hoja de cálculo del país; el Cuestionario para el Gobierno; el Informe País y el módulo facultativo: Igualdad de Género. A fines de junio 2011, la OCDE ha enviado para revisión un primer borrador del capítulo correspondiente al Perú, sobre la base de los documentos remitidos en marzo.

  Por su parte la APCI viene elaborando una posición oficial para su participación en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, Corea del Sur, a realizarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011.

- ✓ Seminario-Taller "Indicadores para la Cooperación Sur-Sur: Necesidades, Posibilidades y Desafíos", llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del 14 al 16 de setiembre de 2011. Este Seminario se inscribe en la línea 2 del Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur, Sistemas de Información. El seminario – taller cumplió con los objetivos planteados de intercambiar ideas entre los participantes, quienes son personas encargadas de manejar sistemas de información o de implementar los programas, proyectos y actividades de Cooperación Sur- sur en sus países, sobre posibles indicadores factibles para aplicarse a la Cooperación Sur- sur, seleccionar un conjunto de ellos que pueden ser abordados por todos los países de manera tal que posibilite comparaciones y dar visibilidad a esta modalidad de cooperación.

  Como resultado, se alcanzó un consenso entre todos los países participantes sobre un conjunto de indicadores posibles de aplicarse en la Cooperación Sur- sur que están orientados a dar visibilidad, otros relativos a planificación de actividades y algunos cuantos relativos a la institucionalidad de la Cooperación Sur- sur. La APCI implementará estos indicadores a partir del Informe de Cooperación Sur-sur del año 2012.

[2] Integrados por: Comisión Europea, PNUD, OEI, USAID y APCI.

✓ Reunión Extraordinaria de Coordinadores y Responsables de Cooperación Iberoamericana", en la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, España, tuvo como objetivos y resultados los siguientes:

- Informar sobre los avances del Programa Iberoamericano de Cooperación Sur - Sur, sobre el particular desde la Coordinación del Programa, con sede en Colombia, se presentaron los avances y la propuesta de Plan Operativo 2012, que se revisaría y aprobaría en Asunción en el mes de octubre del año en curso.

- Presentación de los avances de los Programas Iberoamericanos, al respecto se informó al colectivo de los Responsables de Cooperación sobre cada uno de los Programas habiéndose tomado nota de la participación activa o no de las contrapartes nacionales en los Programas en los que se participa. Asimismo, permitió informar sobre las prioridades que se le dan a los temas vinculados con cada programa, quedando pendiente sostener reuniones con las contrapartes para revisar con ellos los avances y su perspectiva para el año 2012.

- Revisión del Programa de Acción de Asunción, propuesto por la SEGIB y la Secretaría Pro Tempore a cargo de Paraguay, sobre el particular se avanzó con la revisión del 100% del Programa de Acción habiéndose aprobado el 60% del contenido, con lo cual quedaron pendientes sólo los temas que se tienen que consultar con los países, para luego revisarlo y debatirlos en Asunción. Sobre este punto, el tema más importante para Perú es la coordinación con el MIMDES y ESSALUD para su incorporación en el Programa del Adulto Mayor que se estaría aprobando en la Cumbre de Asunción.

2. INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER.TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 003: Cooperación Internacional

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Actualizar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional	Documento	DPP	1	1	100%
Formular Plan Anual de CINR 2012	Documento	DPP	1	0	0
Formular el Programa Nacional de CINR	Documento	DPP	1	0	0
Evaluar solicitudes de CINR	Informe	DPP	100	159	159%
Realizar el monitoreo y evaluación del Plan Anual de CINR	Informe	DPP	2	0	0
Asesorar y brindar asistencia técnica en el diseño, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos a nivel regional.	Informe	DPP	3	0	0
Formular directivas y procedimientos que regulen los procesos de planificación, programación y evaluación de la CINR efectuados por los órganos del SINDCINR	Documento	DPP	6	1	17%
Promover un espacio de coordinación permanente a nivel macroregional (norte, sur, centro, oriente).		DPP	3	0	0
Participar en espacios de coordinación y concertación entre la APCI e instituciones nacionales (CCM, eventos regionales, otros)	N° de eventos	DPP	5	2	40%
Promover y participar en espacios de coordinación entre cooperantes y sector público (Foro de Cooperantes, GTS, otros que promuevan Alineación, Armonización).	N° de eventos	DPP	6	6	100%
Elaborar el documento de Situación y Tendencias.	Documento	DPP	1	1	100%
Elaboración de otras estadísticas en materia de Cooperación Internacional.	Documento	DPP	2	1	50%
Participar en eventos internacionales en el marco de las Agendas concertadas (DP, ODM, PRM, otros)	Informe	DPP	2	4	200%
Atender solicitudes de información general (incluye atención personal)	Documento	DPP	105	109	104%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 003: Cooperación Internacional

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Comisiones Mixtas (España)	N° de Comisiones	DGNI	1	0	0
Eventos de Discusión Temática	N° de Eventos	DGNI	1	0	0
Participación en Foros internacionales	N° de Eventos	DGNI	4	3	75%
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación de proyectos de CINR oficiales – Plan piloto	Número	DGNI	1	1	100%
Acciones de Monitoreo y evaluación de proyectos de CINR oficiales (Norte - Sur)	N° de Acciones	DGNI	60	33	55%
Suscripción de Convenios y/o Acuerdos	N° de Documentos Suscritos	DGNI	30	18	60%
Evaluación de expedientes para opinión de adscripción de Expertos y Voluntarios de proyectos financiados con cooperación bilateral o multilateral	N° de Informes	DGNI	220	150	68%
Opinión sobre los Planes Operativos de los proyectos de CINR de fuente oficial, para fines de devolución de IGV.	N° de Informe	DGNI	300	339	113%
Evaluación de expedientes para opinión de liberación arancelaria de bienes de Proyectos financiados con recursos de cooperación bilateral y multilateral.	N° de Informes	DGNI	15	11	73%
Elaboración del Informe de Ejecución Anual de CINR	Informe	DGNI	1	2	200%
Diseño del Fondo Sur-Sur y establecimiento de procedimientos para la puesta en marcha de la cooperación Sur Sur.	% de Avance	DGNI	100	30	30%
Comisiones mixtas	N° de Comisiones	DGNI	3	0	0
Diseño, publicación y diifusión del catálogo de oferta de cooperación técnica Sur-Sur	N° de Acciones	DGNI	10	10	100%
Seguimiento y evaluación de proyectos (Sur - Sur)	N° de Intervenciones	DGNI	9	9	100%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 003: Cooperación Internacional

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del SINDCINR-Nivel Básico	N° de Personas capacitadas	DOC	580	703	121%
	N° de Gob. Regs. capacitados	DOC	8	8	100%
	N° de ONGD capacitadas	DOC	80	185	231%
Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del SINDCINR-Nivel Intermedio	N° de Personas capacitadas	DOC	120	0	0
	N° de Gob. Regs. capacitados	DOC	8	0	0
	N° de sectores capacitados	DOC	10	0	0
Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del SINDCINR-Nivel Avanzado	N° de Personas capacitadas	DOC	80	0	0
	N° de Gob. Regs. capacitados	DOC	8	0	0
	N° de sectores capacitados	DOC	5	0	0
Desarrollo e implementación de la plataforma virtual para el fortaiecimiento de capacidades del SINDCINR	plataforma virtual	DOC	1	0	0
Formular la modificación de la directiva de IPREDA	Documento	DOC	1	0	0
Formular directiva que regule el procedimiento, responsabilidades e implementacion informatica para la conducción del Registro Nacional de intervenciones con recursos de la CINR.	Documento	DOC	1	0	0
Formular directiva de procedimiento instructor	Documento	DOC	1	0	0
Formular directiva de Constancia para Régimen de Devolución de IGV e IPM	Documento	DOC	1	1	100%
Revisión y evaluacion de solicitudes de inscripción, renovación de vigencia, baja de registro y cambio de denominación en los registros de	N° de solicitudes atendidas	DOC	1050	725	69%

ONGD, ENIEX e IPREDA.					
Control posterior de la información presentada en la Declaración Anual 2010	% Avance	DOC	100	11	11%
Revisión y evaluación de solicitudes de adscripción y prórroga de expertos y voluntarios	N° de solicitudes atendidas	DOC	240	188	78%
Revisión y evaluación de solicitudes de acreditación y renovación de representantes y funcionarios administrativos de las ENIEX ante el Ministerio de Relaciones Exteriores	N° de solicitudes atendidas	DOC	80	95	119%
Revisión y evaluación de los expedientes enviados por la cancillería para la conformidad de la liberación de bienes	N° solicitudes atendidas	DOC	40	14	35%
Atención a solicitudes remitidas por las misiones diplomáticas	N° solicitudes atendidas	DOC	20	2	10%
Atención a solicitudes en el marco de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.	N° solicitudes atendidas	DOC	50	20	40%
Evaluación y atención de solicitudes de documentación que obran en los archivos institucionales relacionadas con los Registros de ONGD, ENIEX e IPREDA	N° solicitudes atendidas	DOC	40	26	65%
Proceso de digitalización de datos institucionales de los Registros de ONGD, ENIEX e IPREDA	N° entidades registradas RD	DOC	724	573	79%
Registro del Plan de Operaciones de proyectos oficiales y privados para acogerse al beneficio de la devolución del IGV e IPM	N° de PO registrados	DOC	500	575	115%
Evaluación de solicitudes y emisión de constancia de devolución del IGV e IPM	N° Constancias	DOC	3200	3439	107%
Evaluación y emisión de constancias de acogimiento	N° Constancias emitidas	DOC	12	10	83%
Evaluación de expedientes y emisión del certificado de conformidad de ingreso al país de ropa y calzado usados donados	N° de certificados emitidos	DOC	200	181	91%
Evaluación de expedientes y emisión de informes técnicos y proyectos de resoluciones ministeriales de aprobación de mercancías donadas	N° de Informes y proyectos de RM emitidos	DOC	240	214	89%
Apoyo a Misiones Profesionales Humanitarias	N° de MPH apoyadas	DOC	36	32	89%

Procedimiento instructor a entidades que incurren en infracciones previstas en el RIS	N° Informes emitidos	DOC	2000	375	19%
Declaración anual de entidades públicas y privadas (ONGD. ENIEX)	N° de intervenciones declaradas	DOC	3000	3217	107%
Informe anual de actividades asistenciales y educacionales del Registro de IPREDA	N° de declaraciones	DOC	400	426	107%
Formular Directivas de Becas	Documento	DOC	1	0	0
Difusión de becas	N° becas difundidas	DOC	280	303	108%
Oficialización de candidatos	Número	DOC	600	396	66%
Seminario taller de Declaración Anual (ONGD, ENIEX e IPREDA)	N° seminarios realizados	DOC	1	1	100%
Formular el sistema de certificación de calidad de ONGD	Sistema formulado	DOC	1	0	0
Formular el modelo de calidad de la CINR	Modelo formulado	DOC	1	0	0

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 003: Cooperación Internacional

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Elaborar el Informe Anual de Fiscalización y Supervisión 2010	N° de Informes	DFS	1	1	100%
Etapa de instrucción del resultado del Plan Anual de Fiscalización 2010	% Avance	DFS	100	100	100%
Formulación del Plan Anual de Fiscalización 2011	Documento	DFS	1	1	100%
Socialización y divulgación del Plan Anual de Fiscalización y Supervisión 2011	N° de reuniones	DFS	4	4	100%
Acciones de fiscalización a entidades privadas que reciben donaciones de ropa y calzado usados	N° Acciones	DFS	20	20	100%
Acciones de fiscalización a intervenciones ejecutadas por entidades privadas receptoras de CINR	N° de Acciones	DFS	80	32	40%
Acciones de supervisión a entidades privadas que ejecutan recursos de la CINR ó que reciben donaciones de ropa y calzado usados	N° de Acciones	DFS	20	10	50%
Capacitación en Monitoreo, Fiscalización y Supervisión de proyectos Sociales de Desarrollo	N° de Capacitaciones	DFS	4	2	50%

Pliego: APCI
Programa 003: Cooperación Internacional

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Organica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Acciones de la Comisión de Infracciones y Sanciones sobre infracciones al RIS	N° de Informes	CIS	800	360	45%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 006: Gestión

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Organica Responsable	Programación de la Meta Fisica 2011	Ejecución de la Meta Fisica 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Conducción de la política institucional aprobada	NC.	DE	NC.	NC.	NC.
Propuesta del Plan Anual de Cooperación Internacional no reembolsable.	Documento	DE.	1	1	100%
Propuesta del Programa Nacional de CINR	Documento	DE.	1	0	0
Dirección de las actividades técnicas y administrativas de la entidad	NC.	DE.	NC.	NC.	NC.
Suscripción de Convenios de Cooperación Internacional	Documento	DE.	30	18	60%
Propuesta de la Memoria Anual de la entidad 2010	Documento	DE.	1	1	100%
Propuesta del Plan de Gestión Institucional 2011	Documento	DE.	1	1	100%
Aprobación del Plan Operativo Institucional-POI 2012	Documento	DE.	1	0	0
Propuesta de Presupuesto Institucional Anual 2012	Documento	DE.	1	1	100%
Resultado del control, supervisión y fiscalización de las ONGD	Documento	DE	1	1	100%
Expedir Resoluciones Directorales Ejecutivas	RDE expedidas	DE	120	100	83%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 0004: Planeamiento Gubernamental

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Rediseño de los procesos contenidos en el TUPA	Documento	OPP	1	0	0
Elaboración de Memoria Institucional 2010	Documento	OPP	1	1	100%
Formulación del Plan de Gestión de la APCI 2011	Documento	OPP	1	1	100%
Evaluación del presupuesto institucional 2010	N° Informe	OPP	1	1	100%
Evaluación del POI/PEI Año 2010	N° Informes	OPP	2	2	100%
Elaboración de la Directiva de evaluación del POI 2011	Documento	OPP	1	1	100%
Evaluación del POI/PEI Año 2011	N° Informes	OPP	3	1	33%
Evaluación Semestral del presupuesto institucional 2011	N° Informes	OPP	1	1	100%
Elaboración de la Directiva de Formulación del POI 2012	Documento	OPP	1	1	100%
Elaboración del POI 2012	Documento	OPP	1	0	0
Formulación del Presupuesto Institucional 2012	Documento	OPP	1	1	100%
Elaboración de la programación anual mensualizada del Presupuesto Institucional 2012	Documento	OPP	1	0	0
Actualización del ROF	Documento	OPP	1	1	100%
Actualización del CAP	Documento	OPP	1	0	0
Formulación del MOF	Documento	OPP	1	0	0
Emisión de Certificaciones presupuestales	Número	OPP	330	329	100%
Emisión de Notas de modificación presupuestal	Número	OPP	28	45	161%
Informe de Control de Gestión	Número	OPP	4	0	0

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 006: Gestión

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
1. Desarrollar acciones de Asesoría legal en apoyo a las funciones de lasa unidades orgánicas de la APCI para el año 2011.	N° Informes	OAJ	316	314	99%
Elaborar los proyectos de las comunicaciones institucionales de la APCI respecto a las personas jurídicas y naturales sobre solicitudes específicas.	N° Oficios y cartas	OAJ	60	83	138%
Adecuar jurídicamente los instrumentos de gestión formulados por las unidades orgánicas de la APCI.	N° de Directivas visadas	OAJ	4	8	200%
Elaborar jurídicamente los proyectos de los actos administrativos y de administración interna expedidos por la Dirección Ejecutiva.	N° Resoluciones Directorales Ejecutivas visadas	OAJ	110	100	91%
Uniformizar los criterios normativos aplicados por las unidades orgánicas de la APCI.	Compilación de interpretaciones normativas-OAJ	OAJ	1	0.8	80%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 006: Gestión

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Elaboración de Directivas del sistema de presupuesto, contabilidad y tesorería	Directiva elaborada	OGA	2	2	100%
Análisis y elaboración del Manual de procedimientos contables	Manual aprobado	OGA	1	0	0
Ejecutar los compromisos, devengados de gastos en coordinación con las unidades de personal y adquisiciones.	Informe	OGA	12	9	75%
Efectuar el control de calendario de pagos mensuales	Informe	OGA	12	9	75%
Elaboración, formulación, análisis e interpretación de los Estados Financieros presupuestales mensuales(conciliaciones bancarias, arqueos, PDT, COA)	Documento	OGA	12	7	58%
Elaboración de los Estados Financieros Trimestrales para remitir e informar a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica.	Documento	OGA	3	2	67%
Proponer las modificaciones presupuestarias en coordinación con la Unidad de Adquisiciones y S. G.	Informe	OGA	12	7	58%
Elaborar el Balance General y Estados Financieros de la Entidad, preparar la información complementaria para presentar a Órganos Externos	Documento	OGA	1	1	100%
Conciliación de las Cuentas de Enlace con la Dirección Nacional del Tesoro Público	Documento	OGA	4	2	50%
Participación en la toma de inventarios físicos para actualizar y conciliar la información patrimonial.	Documento	OGA	1	1	100%
Registros administrativos (fases devengados y giros) Modulo SIAF/SP y de operaciones complementarias contables y financieras	N° registros	OGA	660	404	61%
Efectuar los procesos de selección de personal de sustituidos CAS	N° de procesos	OGA	24	34	141%
Elaborar los contratos administrativos de servicios y renovaciones del personal CAS	N° Contratos	OGA	84	99	117%
Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación de	N° personas	OGA	140	0	0%

Personal	capacitadas				
Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar de Personal	N° actividades realizadas	OGA	6	0	0
Elaboración de planillas de remuneraciones (276, CAS, practicantes, CAFAE y racionamiento)	N°.de Planillas	OGA	60	45	75%
Efectuar los procesos de selección del PAC 2011	N° procesos	OGA	16	6	38%
Baja de bienes patrimoniales en desuso por deterioro	N° procesos	OGA	1	1	100%
Elaboracion de ordenes de compra por la adquisición de bienes	Documento	OGA	54	53	98%
Elaboración de ordenes de Servicios por la atención de prestación de servicios	Documento	OGA	357	351	98%
Efectuar el Inventario físico de Almacén y de Activos fijos	Documento	OGA	1	1	100%
Análisis y Diseño del Sistema de información Integral de la Agencia	Documento	OGA	1	0.8	80%
Mantenimiento de los procedimientos almacenados para la Migración de la Declaración Anual 2010	Informe	OGA	1	1	100%
Actualización de la plataforma tecnológica	Informe	OGA	1	1	100%
Plan de Contingencia	Informe	OGA	1	0	0
Formulación del Plan Informático 2012	Documento	OGA	1	0	0
Mantenimiento del Sistema de Declaración anual 2010(ONGD, ENIEX, IPREDAS)	Informe	OGA	1	0	0
Inventario de hardware y software	Informe	OGA	1	1	100%
Informe de atenciones de Help desk	Informe	OGA	1	0	0
Desarrollo de la Intranet	Informe	OGA	1	0	0
Mantenimiento de Equipos de cómputo	Informe	OGA	4	1	25%
Mantenimiento Portal Web de la APCI	Informe	OGA	2	1	50%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta Física 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Muestras fotográficas itinerantes a nivel regional	N° Eventos	OII	2	1	50%
Semana de la APCI	N° Eventos	OII	3	2	67%
Actualización de notas de prensa, fotos, videos en la página web de la APCI	% Avance	OII	4	4	100%
Publicación bimensual de Boletín Virtual y físico	N° publicaciones Virtuales	OII	6	5	83%
	N° publicaciones físicas		1	0	0
Diseño y elaboración trípticos	Número	OII	4000	0	0
Diseño y elaboración souvenir	Número	OII	3000	2000	66%
Elaboración de video y brochure institucional	Número	OII	2	1	50%

APCI
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 3

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AVANCE DE METAS FÍSICAS- 3ER. TRIM. 2011

Pliego: APCI
Programa 006: Gestión
Actividad: Supervisión y Control

Actividad / Proyecto	U. de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Programación de la Meta Física 2011	Ejecución de la Meta 3er. Trim. 2011	Avance de Ejecución 2011 %
Desarrollar acciones de Control y Auditoria interna a las unidades orgánicas de APCI para el año 2011.	N° Informes	OCI	13	14	108%