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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, 
PROVINCIA HUAMCABAMBA, REGION PIURA”. 
 

B. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 

“RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO EN EL 

DISTRITO DE LALAQUIZ”. 

 

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP: 

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada respecto de 
las variables de la recuperación de áreas deforestadas  en el proyecto, 
muestra que en los 11 Caseríos de intervención del Proyecto, existe un 
déficit de: Recuperación de áreas deforestados, recuperación de la 
actividad productiva, Extensión Agroforestal, Sensibilización y educación 
ambiental, y fortalecimiento de organizaciones productivas y 
conservacionistas, por lo que en el presente proyecto se está proponiendo 
Recuperar 1050 hectáreas de áreas deforestadas la recuperación de la 
cobertura boscosa mediante la instalación de cuatro sistemas de 
reforestación: Sistema forestal 1050 has, en sistemas agroforestales con 
cultivos de cacao 300 has, en sistemas agroforestales con cultivos de café 
400 has., y en sistemas agroforestales con frutales 350 has, todo ello 
acompañado de un proceso de sensibilización ambiental y organización de 
las comunidades para garantizar la sostenibilidad de las acciones que se 
realicen por el proyecto. 

 

D. Descripción técnica del PIP 
El presente PIP consiste en la Instalación de sistemas de reforestación 
basados en agroforesteria con el propósito de recuperar áreas 
deforestados la misma que se comprenderá los siguientes componentes: 
 
i. Recuperación de Suelos deforestados. 

Este componente consiste en reforestar suelos deforestados 

medianamente productivos que en la actualidad no cuentan con 

cobertura boscosa por efectos de la agricultura migratoria en ese 

contexto se plantea la Instalación de Sistemas Agroforestales cuyos 

componentes serán para un primer caso en donde los suelos por sus 

condiciones edafológicas poseen aptitud para cultivos de cacao se 

asociara las especies forestales de: Teca, Laurel y Tornillo con el cultivo 

de cacao; y para un segundo caso en donde los suelos por sus 

condiciones edafológicas poseen aptitud para cultivos de café estas se 
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asociara las especies forestales de: Nogal, Falso Roble, Laurel, con el 

cultivo de café; en ambos casos la también se plantaran alrededor de la 

finca se instalara en alta densidad para facilitar la acumulación de materia 

orgánica en los primeros años, luego del cual esta será raleada hasta que 

se de las condiciones necesarias agronómicas al cultivo agrícola. Con la 

finalidad de reducir costos se producirá en 04 viveros ubicados en zonas 

estratégicas  y luego serán trasplantados a campo definitivo; y para 

garantizar el crecimiento de la plantación se realizará el seguimiento en el 

manejo de la plantación durante los dos primeros años. 

 

ii. Componente 2. Recuperación de la actividad productiva 

Los efecto del mal uso del recurso suelo ha causado y muy baja 
producción de los productos  agrícolas, también han desaparecidos  varios 
cultivos como consecuencia de la enfermedades, como la palta, cítricos, 
actualmente para darle sostenibilidad a las acciones inherentes del 
proyecto es fundamental recuperar la actividad productiva y el modelo 
propuestos es  a través asistencia técnica, capacitación como el método 
aprender  haciendo, para ello se propone implementar las parcelas 
demostrativas con cada modelo SAF en cada uno de los cultivos 
principales  como café, cacao, y frutales,  cercos con especies forestales. 
 
 

iii. Componente 3. Extensión Agroforestal. 

 
Este componente facilitara la transferencia de tecnología para desarrollar 
las actividades dentro del componente de Recuperación de suelos 
degradados y Suelos deforestados, la misma que se realizará mediante la 
metodología de Escuelas de campo para agricultores ECAs, días de 
campo y una asistencia técnica puntualizada a nivel de cada parcela. 

 

iv. Componente 4. Sensibilización y Educación ambiental. 

No solo debemos pensar en la recuperación de los recursos naturales ya 

explotados, si no también debemos de prevenir que otras áreas que aún 

mantienen sus características puedan ser destruidas, con esa finalidad se 

plantea realizar un proceso de Sensibilización y educación ambiental, de 

manera que se inculque en la población una cultura conservacionista, 

para lo cual se realizaran campañas de Difusión ambiental utilizándose 

medios como la radio, afiches, boletines; así mismo se realizara eventos 

de promoción para la recuperación de bosques y talleres de capacitación 

y pasantías. 
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v. Componente 5. Fortalecimiento de organizaciones  productoras y 

conservacionistas 

Para ser sostenible el proyecto es importante que se  promueve la 
organización de la población, en tal sentido se organizara a la 
población a nivel de comunidades en comités conservacionista de 
manera que sean los portadores del mensaje de manera directa a las 
futuras generaciones, para lo cual primeramente se desarrollara 
Talleres de promoción y luego se organizara los comités 
conservacionistas y centros de acopio. 
 

E. Costos del PIP 

A precios sociales: S/.    7’002,806.32 

A precios privados: S/. 11’506,852.00 

 

 

Resumen de los Costos Alternativa  I y Alternativa II 

Costo 

Privado S/.

Costo 

Social S/.

Costo 

Privado S/.

Costo 

Social S/.

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 2416500,00 1474065,00 3274000,00 2488240,00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 5374500,00 2684670,00 5374500,00 2684670,00

EXTENSION  AGROFORESTAL 1654700,00 1462587,00 1654700,00 1462587,00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 444000,00 389480,00 444000,00 389480,00
FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 30000,00 26100,00 30000,00 26100,00

EXPEDIENTE TECNICO 99197 60369,02 107772 70510,77

GASTOS  GENERALES 991970 603690,2 1077720 705107,7

GASTOS  DE SUPERVISION 495985 301845,1 538860 352553,85

TOTAL 11506852,00 7002806,32 12501552,00 8179249,32

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
COMPONENTES

 

 

F. Beneficios del PIP 

Para la evaluación de los beneficios del proyecto se tomaron en cuenta 

dos tipos de beneficios: la primera consiste en los beneficio disfrutar de un 

ambiente saludable, mejores niveles de ingreso obtenidos de la diferencia 

de los rendimientos de producción por hectárea en la situación sin 

proyecto menos los costos de producción y rendimiento en la situación con 

proyecto. Y la segunda consiste en los beneficios obtenidos por excedente 

del productor, hallados de la diferencia de los beneficios agropecuarios en 

la situación con proyecto menos los beneficios agropecuarios en la 
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situación sin proyecto. La suma de los dos beneficios tanto de los 

beneficios por ahorro de producción y los beneficios por excedente del 

productor; serán los beneficios del proyecto. 

 

El proyecto  busca la intervención  en  áreas deforestadas de la parte 

baja, media y alta del Distrito de Lalaquiz, perteneciente a la provincia de 

Huancabamba; para  el  desarrollo de  actividades  de reforestación con 

enfoque participativo, que  permita  la  recuperación  de  estas  áreas y  

por consiguiente, regular los volúmenes de agua promedios de los 

causes de los ríos considerados.  

 

G. Resultados de la evaluación social 
 

La Evaluación Económica se ha determinado mediante los costos y 

beneficios del proyecto para cada una de las alternativas planteadas, 

tanto a precios privados y sociales. 

 

En el cuadro siguiente se muestra la evaluación económica a precios de 

mercado y precios sociales de ambas alternativas: 

 

Alternativa 
PRECIOS  PRIVADO PRECIOS  SOCIALES 

VAN (S/.) TIR VAN (S/.) TIR 

Alternativa 1 14812135,02 33% 19356991,24 51% 

Alternativa 2 13954818,93 30% 18343033,94 45% 

 

H. Sostenibilidad del PIP 

Los beneficiarios con la intervención del proyecto se organizaran en 

comités conservacionistas y formación de centros de acopio con la 

finalidad de realizar el monitoreo del usos de los recursos naturales y las 

plantaciones que se establezcan con el proyecto, así como la 

articulación al mercado, puesto que el objetivo fundamental del proyecto 

es la recuperación de los suelos deforestados deforestados, estos 

comités serán monitoreados por la Municipalidad de Lalaquiz a través 

de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, los beneficiarios por su 

parte han confirmado su compromiso de organizarse y trabajar 

mancomunadamente con la Municipalidad, además se han 
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comprometido a coordinar con otras instituciones involucradas en la 

materia, de manera que se mejore el usos de los recursos naturales. 

 

Una vez concluido el proyecto quedará automáticamente transferido a 

las funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Distrital de Lalaquiz. 

 

I. Impacto ambiental 

Las principales actividades que generan impactos negativos leves en el 

proyecto son la producción de plantones y el establecimiento de las 

plantaciones, y esto se dará en caso que los agricultores hicieran malas 

prácticas en dichas actividades, mientras que el resto de actividades no 

muestra impactos negativos a lo contrario contribuirán a generar 

impactos positivos, si bien algunas actividades impactaran levemente 

dentro del proceso, pero por efecto de las actividades estos mismos se 

verán impactados positivamente por lo que dentro del balance se deduce 

que habrá más beneficios positivos que negativos y que dentro del 

proceso el proyecto considera campañas de sensibilización y 

capacitación conservacionista lo cual prevendrá los impactos negativos 

que puedan generarse, este mismo proceso se replicara en la etapa de 

post inversión dado a que se organizaran a la población en comités 

conservacionistas, por tanto no se requiere implementar un plan de 

manejo ambiental propiamente dicha que demande presupuesto, solo se 

realiza las siguientes recomendaciones a fin de tenerlas en cuenta en el 

momento de la ejecución del proyecto, que son los siguientes: 

a) En la selección de los beneficiarios directos en el momento de elaborar 

el expediente técnico se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Que el agricultor tenga la predisposición de trabajar conservando los 

recursos naturales. 

 Que el agricultor posea suficiente áreas según lo requiera cada una 

de los sistemas de reforestación propuestos. 

 La prioridad debe ser la recuperación de los suelos deforestados. 
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  Los ecosistemas prioritarios a recuperarse deben ser las cabeceras 

de cuencas y en especial aquellas que provengan a los centros 

poblados. 

 

b) En la Construcción de los viveros para la producción de plantones se 

deberá elegir un lugar intervenido con anterioridad y una vez concluido 

la producción de plantones esta debe ser recuperada la cobertura 

vegetal. 

 

c) Para el establecimiento de las plantaciones no se debe realizar 

quemas y los arbustos que están en proceso de regeneración natural 

no deben ser tumbados. 

 

d) En todo el proceso de implementación del proyecto se debe hacer un 

manejo de los residuos sólidos que se generen en las diversas 

actividades. 

 

J. Organización y Gestión 

Los compromisos asumidos en el presente proyecto están a cargo de 

las Autoridades de los caseríos y de los propios pobladores quienes 

están comprometidos a trabajar organizadamente. 

 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local  será la encargada de la 

ejecución del proyecto, para lo cual deberá gestionar el presupuesto 

respectivo una vez obtenida la viabilidad y ejecutar el proyecto bajo los 

parámetros del presente perfil. 

 

La modalidad de ejecución será por ejecución directa, y por ningún caso 

se tercerizarán los servicios de inversión. 

 

La Unidad Ejecutora deberá hacer valer los compromisos asumidos por 

los beneficiarios, los mismos que se plasmaran físicamente en el 

proceso de elaboración del estudio definitivo. 

 

K. Plan de Implementación 

De acuerdo a las actividades planteadas en el presente proyecto, será 

necesario programar la inversión en 03 años durante los cuales se debe 

procurar atender a la población beneficiaria identificada en el proyecto. 
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L. Conclusiones  

 

Realizado el  análisis de los contenidos del PIP podemos concluir en lo 
siguiente: 
 

 El problema central identificado es la “Pérdida de la Capacidad 
Productiva del Suelo en el Distrito de Lalaquiz”. 
 

 La evaluación social se ha desarrollado utilizando el método costo-
beneficio. 
 

 La alternativa seleccionada es la Nº 1 “MEJORAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y DEFORESTADOS 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN 04 VIVEROS – UBICADOS 

EN ZONAS ESTRATEGICAS”. 
 

 La alternativa Nº 01 que es la seleccionada asciende a un costo 
total de inversión a precios privados de S/. S/. 11506852.00 Nuevos 
Soles. 

 Los indicadores económicos que presenta la alternativa 

seleccionada, son resumidos a través de los siguientes índices de 

rentabilidad económica: 

Alternativa 
PRECIOS  PRIVADO PRECIOS  SOCIALES 

VAN (S/.) TIR VAN (S/.) TIR 

Alternativa 1 14812135,02 33% 19356991,24 51% 
 

 Las variaciones de costos beneficios que podrían presentarse en 
el costo de los materiales, no afectaría la ejecución del proyecto, 
según la evaluación del análisis de sensibilidad realizado. 
 

 Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto, no 
originan efectos negativos significativos en el medio ambiente 
que pudiera alterar  el normal desarrollo de las diferentes 
actividades económica-sociales de la población  beneficiada. 

 

 Se concluye después de la evaluación y análisis de los 

indicadores económicos y según la normatividad vigente que el 

presente perfil cumple con los requisitos de viabilidad. 
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RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACION
SUPUESTOS

FI
N

Mejorar el medio ambiente 

y reducir la pobreza en el 

Distrito de Lalaquiz

Al décimo año de ejecutado el 

proyecto se ha recuperado la 

capacidad productiva de  al 

menos 1050 has de suelos.

Diagnostico 

socioeconómico 

del distrito.

Los Agricultores 

cumplen con realizar 

losmantenimientos 

de las plantaciones.

Al tercer año de ejecución del 

proyecto se han reforestado 

1500 has en suelos degradados 

y deforestados los mismos que

permitirán su recuperación.

El 60% de la Población de 11 

caseríos  del distrito  de Lalaquiz 

ha sido sensibilizado y 

capacitado para conservar

los recursos naturales.

A. Recuperación de suelos 

deforestados

Al tercer año de ejecución del 

proyecto se ha instalado 1050 

has de plantaciones 

agroforestales.

B. Recuperación de 

Actividades productivas.

Al tercer año de ejecución del 

proyecto se  ha instalado 300 

has de sistemas agroforestales 

con Cacao y 400 has de 

sistemas agroforestales con 

C. Extension Agroforestal

A la conclusión del proyecto el 

80% de los participantes directos 

han adquirido tecnologías 

agroforestales para la

recuperación de suelos.

D. Sensibilización y 

educación anbiental.

A la conclusión del proyecto el 

70% de la población del ámbito 

del proyecto esta sensibilizado y 

capacitado para conservar

los recursos naturales.

E. Fortalecimiento de 

organizaciones productivas 

y conservacionistas

Al tercer año de ejecución del 

proyecto el 40% de la población 

del ámbito del proyecto participa 

en la comercializaciòn 

organozada.

Nro. De centros de 

acopio instalados.

. Expediente Técnico S/. 99 191.00

.Recuperación de Areas 

Deforestadas. S/. 2 416 500.00

.Establecimiento de 

sistemas Agroforestales. S/. 3 207 500.00

.Manejo del  sistema 

Agroforestal. S/. 2 167 000.00

.Extensión Agroforestal. S/. 1 654 700.00

.Sensibilización y 

Educación Ambiental. S/. 474 000.00

.Supervisión. S/.  495 985.00

. Gastos Generales S/. 991 970.00

TOTAL S/. 11 506 852.00

A
C

C
IO

N
ES Informe de 

liquidación  fisica y 

financiera del 

proyecto  con 

documentos 

sustentatorios 

autorizados por 

SUNAT.

Disponibilidad de 

recursos economicos 

oportunos para la 

implementación del 

proyecto. 

Participación activa de 

los productores.

C
O

M
P

O
N

EN
TE

P
R

O
P

O
SI

TO Recuperar la capacidad 

productiva del suelo en el 

Distrito de Lalaquiz

Estadísticas del

Ministerio de

Agricultura

. Existe interés de los 

agricultores.

Informes, visitas 

de campo, 

encuestas y 

reportes 

trimestrales y 

anuales del 

proyecto.

.Existe disposicón de 

los agricultores para 

trabajar con el 

proyecto.

.Existen fondos 

economicos que 

permiten financiar el 

proyecto.

 

M. Marco Lógico 
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II. ASPECTOS GENERALES 
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

2.1.1 Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE 

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y 

ALTA DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA HUAMCABAMBA, 

REGION PIURA”. 

 
2.1.2 Identificación del Establecimiento y/o Unidad Funcional 

Entidad : Municipalidad Distrital de Lalaquiz  
Dirección  : Plaza de Armas  

 
2.1.3 Localización 

Ubicación del Proyecto 

Departamento   : Piura  
Provincia   : Huancabamba  
Distrito  : Lalaquiz 
Sector    : Zona Media, Baja y Alta del 

distrito de Lalaquiz.  
 

 

Cuadro 01. Caseríos participantes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nº 
CASERIOS Y/O SECTORES 

01 Tunal 

02 Guayaquil 

03 Caraveli 

04 Maray 

05 Maray Chico 

06 Ullma 

07 Papayo 

08 La Laguna 

09 Shuturumbe 

10 Cruz Alta  

11 Cruz Baja 
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 

Cuadro Nº 01.Unidad Formuladora   

SECTOR:  GOBIERNOS LOCALES 

PLIEGO:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ 

UNIDAD:  UNIDAD FORMULADORA  

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD:  

CARGO: JEFE DE UNIDAD FORMULADORA 

RESPONSABLE OPERATIVO  

RESPONSABLE DE FORMULAR  

TELEFONO:  

DIRECCION: PLAZA DE ARMAS N°103 

 

Cuadro Nº02. Unidad Ejecutora 

SECTOR:  GOBIERNOS LOCALES 

PLIEGO:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ 

RESPONSABLE:  

CARGO 
GERENTE MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

TELEFONO:  

DIRECCION: PLAZA DE ARMAS Nº 103 

 

2.2.1  FUNDAMENTACION:  

La ejecución de este tipo de proyectos, se enmarca dentro de los 

lineamientos del Gobierno Local, así mismo, es de su competencia Promover 

y ejecutar las inversiones públicas de ámbito Local, en proyectos de 

Desarrollo Económico Local, dentro del que se enmarcaría el proyecto 

denominado “MEJORAMIENTO Y PROMOCIÒN  DE SISTEMAS AGROFORESTALES  

EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA DE 

HUANCAMBA, REGION PIURA”; así mismo generar estrategias de sostenibilidad 

y competitividad referente a la producción agrícola, brindando servicios de 

calidad a los usuarios.  

 
La Municipalidad Distrital de Lalaquiz, es un Órgano desconcentrado 

administrativo, encargado de ejecutar los programas de Inversión, la 

prestación de servicios públicos, la promoción y gestión para la obtención de 
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recursos financieros del sector público, por lo que son funciones de la 

Municipalidad las siguientes:  

 

 Dirección y Coordinación de actividades Técnico Administrativo de alto nivel 

de Responsabilidad en programas de línea asignados al área de 

competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de ámbito Local.  

 Proponer y Participar en la determinación de políticas de su actividad los 

planes y programas para su desarrollo.  

 Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo.  

 Formulación de Proyectos de Pre Inversión a nivel de Perfil, estudios de 

factibilidad, y objetivos según el SNIP, para su viabilización y ejecución.  

 Evaluar los estudios y Proyectos de Pre inversión y de Inversión para agilizar 

la viabilizarían de los proyectos de inversión pública de esta unidad ejecutora.  

 

La Municipalidad Distrital de Lalaquiz, a través de su Gerencia de Desarrollo 

Económico Local, ejecutará de forma directa este proyecto o podrá encargar 

la ejecución al sector correspondiente, o dar los servicios por contrato a 

terceros, según sea su capacidad de ejecución y de control para asegurar el 

éxito de las acciones a ejecutarse y lograr el impacto esperado. 

 

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS.  

 

Para la formulación del proyecto se contó con la información de Autoridades y 

Agricultores líderes de la zona y caseríos de influencia directa del proyecto, con 

quienes se realizaron diversas reuniones  con la finalidad de analizar la 

problemática del distrito encontrando entre ellos el problema de la perdida de la 

capacidad productiva del suelo. 

Cuadro Nro. 02 Matriz de Involucrados 

GRUPO DE 
INTERÉS 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERÉS 

Municipalidad 
Distrital de 
Lalaquiz 

Extensas áreas 
deforestadas y 
degradadas causadas por 
la agricultura tradicional 
(principalmente) y la 

Generar procesos para la 
recuperación de la cobertura 
boscosa. 
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ganadería (en menor 
escala). 

Tenientes 
Gobernadores 

Carencia de apoyo para 
manejar nuestros 
recursos naturales 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente. 

Agentes  
Municipales 

Carencia de apoyo para 
manejar nuestros 
recursos naturales 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos 

Comité de 
Usuarios de 
Agua Francisco 
Huaman Neyra 

Inexistencia de apoyo 
para manejar nuestros 
recursos naturales 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente 

Asociación de 
Pequeños 
Productores 
Agropecuarios 
APPAGROP 

Inexistencia de apoyo 
para manejar nuestros 
recursos naturales 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente 

Comité de Base 
de Productores 
de Cacao Piura 
- APROCAPP 

Inexistencia de apoyo 
para manejar nuestros 
recursos naturales 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente 

Cooperativa 
Agraria 
Chuquisama - 
La Laguna 

Inexistencia de apoyo 
para manejar nuestros 
recursos naturales. 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente 

Comité  de 
Mujeres 
Programa 
Juntos - 
Lalaquiz 

Inexistencia de apoyo 
para manejar nuestros 
recursos naturales. 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente 

las Rondas 
campesinas 

Inexistencia de apoyo 
para manejar nuestros 
recursos naturales. 

Participar en proyectos que 
ayuden a proteger y 
recuperar nuestros suelos y 
el medio ambiente 

Beneficiarios Bajos ingresos no permite 
aplicar las buenas 
prácticas del sistema 
agroforestal. 

Mejorar el entorno de la 
producción,   acorde con el 
medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. MARCO DE REFERENCIA 

  2.4.1 Antecedentes del Proyecto  
En la zona del proyecto, el fenómeno migratorio al igual que en 

muchas zonas de la región, originó la ocupación desordenada de las 

tierras por Agricultores carentes de una visión clara de cómo manejar 

los Recursos Naturales y ecosistemas, explotando las especies 

forestales, talando y quemando los bosques para implantar una 

agricultura de subsistencia en las partes bajas  para posteriormente 

extenderse a las laderas de fuerte pendiente de los  bosques de 

cabeceras y nacientes de aguas, para lo cual se requiere 

implementar acciones necesarias orientadas a la recuperación de 

estas áreas, a través de proyectos de inversión pública; los mismos 

que deben estar enmarcados en las políticas nacionales, regionales y 

locales: 

La constitución Política del Perú de 1993, incorpora principios 

ecológicos modernos en el tratamiento de los recursos naturales, 

contenidos en el título III Capitulo II, referido a los recursos naturales. 

Dentro de ello, los bosques como todos los recursos naturales son 

patrimonio de la Nación y el Estado los administra y accede a su 

aprovechamiento mediante la concesión. El estado tiene la obligación 

de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

Naturales Protegidas. 

 

Plan Nacional de Reforestación 2005-2024, el Plan Regional de 

Reforestación y Agroforestería, señalan claramente la promoción de 

las plantaciones forestales para mejorar la calidad de vida por 

incremento de ingresos y protección al medio. Las instancias 

competentes han priorizado la implementación de la política forestal 

nacional basada en lograr cambios significativos en el  ordenamiento 

territorial de los derechos forestales a largo plazo, la multifunción de 

los bosques para el desarrollo de los productos. 
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La ley General del ambiente - Ley N° 28611, en su artículo 9 

establece que “la Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo 

mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia 

de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y 

el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y 

recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una 

manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona”. 

 

La Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783) 

Articulándose con las políticas sectoriales nacionales, la Ley Nº 

27867, La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales establece en 

su artículo 53º que los gobiernos regionales tienen dentro de sus 

competencias el “promover y regular actividades y/o servicios en 

materia de medio ambiente”. 

 

La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 

73º establece que el rol de las Municipalidades Provinciales en 

materia de protección y conservación del ambiente es de “formular, 

aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 

materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y 

planes regionales, sectoriales y nacionales”, “promover la educación 

e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación 

ciudadana en todos sus niveles y coordinar con los diversos niveles 

de gobierno nacional, sectorial y regional” y “la correcta aplicación 

local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en 

el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental”; 

establece también en su artículo 80° que el rol de las Municipalidades 

Distritales en materia ambiental es de “administración y 

reglamentación, directamente o por concesión el servicio de agua 
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Nº Descripcion

1

Recursos Naturales y Diversidad Biologica conservadas y

aprovechadas de manera sostenible, con participacion y beneficio

de las poblaciones locales 

2
Calidad Ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el

ambito nacional

3 Manejo Integrado y Eficiente del Agua y las Cuencas a nivel nacional

4
Poblacion y Sistemas productivos vulnerables adaptados al Cambio

Climatico

5
Sistema Nacional de Gestion Ambiental implementado en los tres

(03) niveles de gobierno, con activa participacion ciudadana 

EJE ESTRATEGICO 06 OBJETIVO NACIONAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS

RECURSOS NATURALES 

Y AMBIENTE

CONSERVACION Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE 

INTEGRADO Y ECOSISTEMICO Y UN 

AMBIENTE QUE PERMITA UNA 

BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS 

PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE 

ECOSISTEMAS SALUDABLES, 

VIABLES Y FUNCIONALES DE LARGO 

PLAZO.

potable, cuando esté en capacidad de hacerlo”, “proveer los servicios 

de saneamiento rural y  difundir programas de saneamiento 

ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los 

organismos regionales y nacionales pertinentes”. 

 

Así mismo cabe indicar, que, dentro del marco de una adecuada 

Gestión Ambiental, que garantice un ambiente saludable y 

apropiado para el desarrollo de las personas, como un derecho; 

se encuentran comprometidos los Gobiernos Nacional, 

Regionales y Locales. 

Lineamientos de Política: 

 

Nacional: 

Función 17        Medio ambiente 

Programa 039 Medio ambiente 

Sub Programa 
0081 

Forestación y 
Reforestación 

 

Ámbito 
H PLAN BICENTENARIO 
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Regional: 

PLAN CONCERTADO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

Eje 

Estratégico 

Objetivo 

Estratégico 
Prioridad Estrategias 

Sostenibilidad: 

Invertir en la 

sostenibilidad 

del patrimonio 

natural y 

biodiversidad de 

la Región Piura. 

Proteger el 

Territorio 

Departamental, de 

la Deforestación, 

tráfico de tierras, 

tala ilegal y 

contaminación y/o 

Disminución del 

Recurso Hídrico 

Combatir Y/o la 

Deforestación, 

tala ilegal, tráfico 

de tierras y 

recurso hídrico. 

Ejecución de Proyectos 

regionales que contribuyan con 

la mejora de la calidad y 

abastecimiento de agua para 

bienestar de la población 

Articulación y Alianzas 

Estratégicas con la Cooperación 

Técnica –Financiera; nacional e 

internacional para la 

coejecución del Plan Regional 

de Reforestación. 

 

Bajo este contexto, la actual Gestión Municipal, como una muestra en la 

intención de desarrollar estos tipos de proyectos que permitan "mejorar el 

nivel de desarrollo social de la población del distrito de Lalaquiz”, ha 

decidido elaborar el estudio de perfil del proyecto “MEJORAMIENTO Y 

PROMOCION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ZONA MEDIA Y 

ALTA DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA DE HUANCAMBA, 

REGION PIURA”. 

  

2.4.2  Breve descripción de proyecto  

 
El proyecto  busca la intervención  en  áreas deforestadas de la parte 

baja, media y alta del Distrito de Lalaquiz, perteneciente a la provincia 

de Huancabamba; para  el  desarrollo de  actividades  de 

reforestación con enfoque participativo, que  permita  la  recuperación  

de  estas  áreas y  por consiguiente, regular los volúmenes de agua 

promedios de los causes de los ríos considerados. 
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El establecimiento de especies forestales y otras,  estarían 

consideradas mediante sistemas agroforestales,  en la cual se 

consideraría especies arbóreas con propiedades de retención de 

agua, especies maderables oriundas de las zonas, especies 

agrícolas como cacao, café, naranja, etc, que por las características 

de la zona (altitudes, condiciones climatológicas); se adaptarían sin 

problemas. 

 

El establecimiento de los sistemas agroforestales, se focalizará en 

áreas deforestadas y las que se conducen en sistemas de producción 

de café, cacao, frutales u otros; sin afectar zonas boscosas.  

 

El proyecto considera la producción  de plantones producido por los 

mismos comités organizados de las mismas poblaciones donde se 

establezca las áreas a recuperar, generando así mayor participación 

de la población. 
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III. IDENTIFICACIÓN 
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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1.  Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. 

 

       a.-    Los Motivos que Generaron La Propuesta de este Proyecto: 

 

 Actualmente, los efectos del inadecuado manejo de las zonas altas, 

de las quebradas y ríos, como consecuencia de la masiva 

deforestación con fines agrícolas, principalmente café u otros,  ha 

venido progresivamente ocasionando la disminución de los caudales 

promedios anuales, como también la degradación e inestabilidad de 

los suelos, lo que se ha manifestado en desastres por huaycos, 

deslizamientos, desbordes y sequías que afectan a áreas de cultivos 

como el cacao, café, frutales, que se manifiesta en la productividad y 

rendimiento de estos cultivos, y en otros casos el desabastecimiento 

de agua para fines poblacionales de  agua potabilizada y otros. 

Las limitaciones económicas de los gobiernos locales, no ha permitido 

establecer viveros forestales, pero si  cuentan con el conocimiento y 

experiencia para realizar estas actividades, por lo que la provisión de 

plantones puede proceder de esta fuente. 

Este proyecto tiene como idea fundamental promover la reforestación 

con fines de recuperación en tierras públicas, en el segundo caso a 

través de asociatividad, dirigida y organizada por la municipalidad 

distrital involucrada. 

 

       b.- Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar: 
 
 

La zona del proyecto, presenta un alto índice de deforestación, como 

consecuencia de la expansión de áreas de cultivos, el crecimiento de 

la población, el avance de la agricultura y la ganadería y el uso 

desmedido de los recursos naturales vegetales para la alimentación, 

producción de energía, preservación de la salud y otros usos que el 

hombre requiere para su supervivencia; constituye una permanente 

presión destructiva de las comunidades vegetales en la región. 

Principalmente de aquellas que se encuentran en la partes más altas 
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como los bosques de neblina, y el páramo andino. (PIEP 

Huancabamba, 2010). 

 

A ello se debe agregar que, en los escenarios y tendencias  actuales el 

aumento  de las temperaturas    posiblemente  va a causar efectos a 

través del tiempo, debido a las dificultades que encontrarán la 

adaptación y adopción de nuevos sistemas de cultivos  tropicales. 

 Así, por ejemplo, debido a que la temperatura  va en aumento, la 

severidad de epidemias como la “roya del café” aumentará, y la calidad 

del café, también va a disminuir drásticamente. Además, los cambios 

climáticos importantes podría afectar esta calidad innata del cacao.  
 

Todo ello derivará en el desplazamiento del  cultivo a alturas mayores 

a los 1800 o 1900 msnm, donde nacen las fuentes de agua, causando 

mayores  DAÑOS ECOLÓGICOS. 

 

Actualmente, y cada vez más, muchas  áreas  agrícolas vienen siendo 

abandonadas originando y facilitando el ingreso de migrantes a zonas 

de cabeceras de aguas y bosques de gran importancia para la 

conservación de esta, a esto se suma el establecimiento de pastizales 

y cultivos en zonas de pendientes altamente pronunciadas, en 

sistemas de producción que no incluyen técnicas de conservación 

manejo sostenible de los suelos.  

 

c.- Razones por que es de Interés de las Poblaciones Resolver esta  

Situación. 

                     
En la última década, la deforestación ha seguido incrementándose, 

originando pérdida de los Recursos Naturales con énfasis en la 

disminución  del Recurso Hídrico, tal es el caso de los caudales de los 

ríos  principales considerados en las zonas de Inmatriculación,  así 

mismo,  como consecuencia de dicha deforestación, se presenta la 

inestabilidad de los taludes de los cerros que ocasiona entre 

deslizamientos y desbordes, la alteración de la calidad de estas aguas 

y lo que representa mayor preocupación es la disminución de estos 



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

26 

 

caudales, que son indispensables tanto para regadío de cultivos como 

para el abastecimiento de los canales de riego y otros. 

 

  d.- Explicación de por qué es Competencia del Estado Resolver 
Dicha Situación 

 
Las áreas  del proyecto  han sufrido severas alteraciones en cuanto a 

su cobertura vegetal, que como consecuencia han afectado 

directamente el recurso hídrico; entre las diversas actividades, que 

generaron esta situación, destaca la agresiva expansión agrícola, así 

como la extracción ilegal de especies forestales maderables; ante lo 

cual se presentó una débil intervención del estado a través de 

sus diferentes organismos competentes. 

 

Así mismo cabe indicar, que, dentro del marco de una adecuada 

Gestión Ambiental, que garantice un ambiente saludable y apropiado 

para el desarrollo de las personas, como un derecho; se encuentran 

comprometidos los  Gobiernos Locales Regionales y Nacional. 

 

3.1.2.-   ZONA Y POBLACIÓN AFECTADAS. 
 

a.- Características de la Zona Afectada y la Estimación de su 
Población. 

 
       Ubicación: 

El distrito de Lalaquiz se ubica al sur oeste de la Región Piura, en la 

provincia de Huancabamba, a 6 horas aproximadamente en ómnibus 

desde la ciudad de Piura, capital de la provincia del mismo nombre. 

Tiene una superficie de 138.95 Km², distribuida en 26 caseríos rurales, 

los cuales están agrupados en cuatro anexos: Mayland, Tunal, San 

Lorenzo y La Laguna. 
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a. Límites  

 
Lalaquiz limita por el Este con los distritos de Huancabamba y 
Canchaque, por el Oeste con el distrito de Yamango, por el Norte con 
los distritos de Pacaipampa y Yamango, por el Sur con San Juan de 
Bigote y Canchaque.  
El distrito se encuentra posesionado en el área central de la sub-

cuenca del río Bigote, ocupando cuatro pisos ecológicos distintos y 

tres regiones geográficas (Chala, Yunga y Quechua). 

 
 
 

Mapa N°1: Localización del distrito de Lalaquiz 
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b. Los Caseríos en Lalaquiz. 

Lalaquiz está conformado por cuatro zonas, que incluyen 26 caseríos  
de los cuales dependen los anexos. En el cuadro que se muestra se 
observa la relación de las cuatro zonas del distrito, los caseríos que 
forman parte de ellas y los anexos. 

 
  
 

 
Cuadro Nº 01. Zonas y Caseríos del Distrito de Lalaquiz 

 

 
  Fuente: Elaboración por Municipalidad de Lalaquiz. 
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Mapa Nº 2 Mapa de los Caseríos de Lalaquiz 
 

 
 
Cada caserío cuenta con un Agente Municipal, quien es el representante 
del alcalde. Las funciones  del agente Municipal son: Brindar apoyo directo 
a la municipalidad en las labores logísticas y certificar la veracidad de las 
acciones que manifiestan los pobladores. 
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c. La población en Lalaquiz 

 
El distrito de viven 5115 habitantes reportado por el Censo Nacional 
del 2007 realizado por el INEI, distribuidos en los 146.26 km2, cuenta 
con una densidad  poblacional de 35 hab/km2. 
 
El Lalaquiz, la mayoría de familias tienen 5 miembros en promedio  
que hacen  aproximadamente 1033  familias.   

 
 

Cuadro Nº2: Distribución de la Población     
de Lluquis por Zonas 

 
 

 
               

                                                                                                             Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zonas Hab. 

Tunal 1028 

Maylan 932 

La Laguna 2136 

San Lorenzo 1019 

Total  Hab. 5115 
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d. Características Socioeconómicas del Distrito de Lalaquiz 
 

De los 5115 habitantes que tiene el distrito de Lalaquiz el 53% son 
hombres (2699 hab.)y  el 27%  son mujeres (2416 hab.), población 
que muy joven por lo que es muy importante invertir en salud, 
educación,  pues en futuro próximo se estarán insertando al mercado 
laboral. 
 
Gráfico Nº 01 de Pirámide de Edades en el Distrito de Lalaquiz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Elaborado por la Municipalidad Distrital de Lalaquiz 

 
Como se puede observar la población en el Distrito de Lalaquiz es muy 
joven. Es por esta razón que se debe priorizar la inversión en: 
 
- Salud; debido a que los niños y niñas, junto con los ancianos son la 

población más vulnerables. 
 

- Educación; porque debemos educar a los niñas y niñas para el 
futuro para su inserción laboral, desarrollo de capacidades y por 
ende mejorar sus niveles de ingreso con trabajos dignos y 
sostenibles en el tiempo, con capacidad de organizarse, y así poder 
elevar la productividad de la tierra y mejorar la comercialización de 
los productos de la zona. 

 

Educación: En Lalaquiz hay 42 instituciones educativas: seis instituciones 

educativas secundarias, 24 del nivel primario, 8 del nivel inicial y 8 PRONOEI 

(Programa no escolarizado de educación inicial). 

 

Salud: En el distrito de Lalaquiz existen establecimientos de salud que se 

ubican en tunal, la capital del distrito, y en los caseríos de San Lorenzo, La 

Laguna y Mayland. Los establecimientos de salud  brindan atención 

ambulatoria en medicina general, enfermería y obstetricia.  
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Servicio de Energía Eléctrica: de cada 100 familias, 21 residen en 
viviendas que cuentan con energía eléctrica. 
 
Acceso a medios de Comunicación: La radio es el medio de 
comunicación más utilizada por la población de Lalaquiz. Son pocas las 
familias que tienen acceso a televisión y a los diarios o periódicos. 
 
Economía: Actividades Productivas: Las tierras del Distrito de 
Lalaquiz son aptas para la producción forestal, es decir: el mejor uso 
que se les puede dar es recuperación y manejo de bosques. Si se 
mejoran adecuadamente, estos bosques serian vigorosos y darían 
buena madera  y otros, como frutos, flores y hierbas aromáticas, 
además de agua.  
 
Asimismo, los bosques contribuyen a mejorar y mantener la fertilidad 
de los suelos de Lalaquiz y las raíces de los arboles impiden que estos 
suelos  se desplacen cerro abajo. 
 
La economía de Lalaquiz gira en torno a la agricultura y ganadería. La 
gran mayoría de varones en edad de trabajo se dedican a estas dos 
actividades y las mujeres realizan labores domésticas, además de   
cuidar ganado, recoger leña y cosechar sus parcelas, Según las 
encuestas de la Universidad de  Piura, de cada 100 familias que viven 
en el distrito, 82 poseen tierras agropecuarias.  
 
De cada 100 ha. De terreno agrícolas en la zona de intervención del 
proyecto, 21 ha, se ubican en El Papaya, 18 Ha. Ullma, 17 Ha., en 
Ambuñique y 13 Ha, en San Juan de Guayaquiles. Juntos, estos cuatro 
caseríos concentran 68 Ha, de cada 100 Ha., que se cultivan en el 
distrito. La mitad de las tierras agrícolas que están cultivadas son de 
riego y la otra mitad, son de secano. En los poblados de Sambe y Cruz  
Alta los cultivos se realizan en secano, mientras que en los pobladores 
de Mayland, El Arrayan, Cruz Baja, Lomamarca, Shuturumbe, Vista 
Alegre, Yipta, Ambuñique y Payaca poseen aproximadamente más de 
la mitad de tierras agrícolas bajo secano. 
 
Las parcelas agrícolas son muy pequeñas. La posesión de la tierra se 
encuentra altamente fraccionada, por lo que, en la mayoría de casos. 
Cada unidad agropecuaria tiene menos de tres hectáreas.  
 
Forestaría.      Cabe indicar que la vocación de los suelos en Lalaquiz 
es Forestal. Es por ello que esta actividad debería ser la más 
importante porque, llevada de una buena manera, es la que mejor 
conserva los suelos y puede dar una rentabilidad muy alta. 
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Los BOSQUES del distrito de Lalaquiz, han ido desapareciendo poco a 
poco, porque cada vez se amplía más la frontera agrícola y se talan los 
árboles sin contar con un manejo que permita reponerlos. 
 
En la actualidad queda poca extensión de bosques de neblina en las 
cumbres de los cerros de Sambe. La conservación y buen manejo de 
los bosques es muy importante porque provee madera, ayuda a 
conservar los  suelos y contribuyen al ciclo hidrológico. 
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e. Condiciones Agroclimáticas el Distrito de Lalaquiz 

 

  Clima 
El clima en Lalaquiz es muy cálido y seco en la parte baja y templado o 
frio en la parte alta, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 
 

 

Lalaquiz tiene un clima húmedo en la parte alta y semiárido en la parte 

baja. En el área, la temperatura media anual es de 19ºC y la precipitación 

es de 600mm. 

En las partes altas del distrito hay una marcada diferencia de temperatura 

entre el día y la noche: en el día se puede presentar temperaturas 

moderadas  de 15ºc, en la noche la temperatura desciende alrededor de 

7ºC, pudiendo ocurrir  heladas, que pueden influir en enfermedades 

respiratorias entre la población y la pérdida de cultivos. 

El cielo sobre tunal es bastante nublado, especialmente en épocas de 

lluvias. Esta nubosidad también está presente en las zonas altas donde 

existen bosques. En la parte alta, se registran vientos fuertes, 

especialmente en el periodo de sequía, entre los meses de  junio y 

setiembre. En algunos años estos vientos son tan fuertes que pueden 

ocasionar perdida de viviendas, almacenes y de cosechas.     

f.  Hidrografía en  el Distrito de Lalaquiz 
 

La subcuenca  Bigote Tiene una extensión  de 685 Km2, es pequeña 

comparada con la cuenca del rio Piura con 13200 km2. La subcuenca del 

Bigote  está conformada por cinco microcuencas: San Lorenzo, Sapse, 

San Rafael – Hualtacal, Singugate y cuenca baja del río Bigote. Como se 



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

35 

 

puede apreciar en el mapa, el distrito de Lalaquiz ocupa parcialmente  las 

microcuenca del San Lorenzo y Sapse. 

 

 

3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA 
MODIFICAR. 

 
 

Las zonas consideradas en la cual se establecerá el proyecto, se 

caracterizan por su alta deforestación la cual ha significado la causa 

principal de la disminución del caudal de muchos cuerpos de agua, 
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afectando directamente actividades antrópicas ya sea por la 

disminución o contaminación de estas. 

Así mismo cabe señalar, que en el caso específico de las sub cuencas 

del río Bigote, que es considerada para el caso del proyecto, presentan 

características de alta deforestación por actividades agrícolas, en 

zonas altas como el caso de los Distritos de Lalaquiz en la provincia de 

Huancabamba. 

 

La actividad agraria es la principal actividad productiva de Lalaquiz y 

de la cual  el 95% de familias depende, la misma que se realiza 

aprovechando la diversidad de pisos ecológicos logrando una gran 

variedad de productos tanto para el mercado regional  como para el 

autoconsumo. Entre los cultivos principales tenemos: café, frutales, 

cacao, maíz, guayaquil y  caña, entre los segundos, predominan: 

plátano, alverja, olluco, yuca, papa,  ajos, y productos de pan llevar. A 

pesar de ello, Esta actividad se realiza en condiciones desfavorables 

que ponen en desventaja a los productores locales frente a mercados 

cada día más exigentes. 

 

Actualmente, son muchos los problemas que tienen que afrontar los 

agricultores, por un manejo inadecuado de sus cultivos sobre la base 

de  técnicas tradicionales, heredadas de sus antepasados o 

aprendidas a través de la experiencia acumulada en la práctica de su 

trabajo diario. La generación de niveles de producción y productividad 

muy por debajo de los estándares de calidad, exigidas por el mercado 

para ser competentes, situación que afecta a los agricultores con 

tecnología tradicional, obtiene bajos niveles de ingreso agudizando la 

pobreza de las familias campesinas como consecuencia inmediata. 

Solamente los productores de Café con el apoyo de PIDECAFE vienen 

logrando  tecnificar su cultivo logrando producir café ecológico con 

buenos niveles de productividad y rendimiento en sus cultivos, 

presentándose éste y en menor medida la caña y el cacao como 
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buenas alternativas para la generación de cultivos rentables. La 

producción de derivados de la caña como el aguardiente y la chancaca 

realizados actualmente con técnicas rudimentarias son capacidades 

que tienen los productores locales y que necesitan ser potenciadas 

como una alternativa para mejorar sus niveles de ingresos.  

 

La economía del distrito podemos definirla como una economía mixta 

en el sentido que parte (minoritaria) de su producción agraria y 

ganadera  va al mercado y otra parte (mayoritaria) es para el 

autoconsumo, manteniéndose prácticas como el trueque que 

aprovechando la diversidad productiva de los diferentes pisos 

ecológicos, permite a las familias intercambiar productos que no se 

producen en su zona y de esa manera completar la canasta alimenticia 

básica familiar. Por otro lado, las condiciones de intercambio comercial 

de sus productos agrícolas y pecuarios   con productos industriales 

provenientes de la costa es totalmente desfavorable a los productores. 

Cada vez necesitan vender más productos para comprar un bien 

industrial. 

 

La actividad productiva es realizada por los integrantes de las familias 

con una distribución interna del trabajo que termina subsidiando la 

producción. Es decir,  no consideran la mano de obra como costo 

directo de la producción, los alimentos son subsidiados por las aves de 

corral y el cultivo de pan llevar, este fenómeno explicaría como dichas 

familias puedan vender sus productos a  bajos precios y subsistir con 

tan bajos ingresos. 

El distrito es una zona donde llueve casi la mitad del año, sin embargo,  

la escasez de agua por la falta de  infraestructura de riego (canales, 

mini reservorios, etc.) y el deterioro de la infraestructura existente es 

un grave problema para los productores quienes pueden realizar 

solamente una campaña agrícola al año, teniendo graves dificultades 

de disposición de agua  en el segundo semestre de cada año.  
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La fragmentación en la propiedad de la tierra (menos de 2.5 Has en 

promedio)  dificulta el logro de  una producción a mayor escala. Más 

aún, si esta pequeña propiedad no es continua si no que son la suma 

de pequeños trozos dispersos unos de otros. Esta fragmentación 

sumada a la informalidad en la propiedad de la tierra resta 

posibilidades de acceso al sistema financiero formal.  Sin embargo, 

aun los que formalmente están en posibilidad de poder acceder a 

créditos, tienen temor porque hay variables principalmente la sequía, y 

otros  como  plagas que malogran los cultivos y les imposibilitaría 

cumplir con sus compromisos de pago corriendo el riesgo de la pérdida 

de sus tierras. 

 

A pesar que los productores tienen  plena conciencia que en forma 

individual es difícil poder resolver sus principales problemas, no 

existen organizaciones sólidas que centralicen su representación. Hay 

pequeños comités de productores zonales o por áreas de cultivo, 

desvinculados unos de otros,  interesados más en buscar apoyo para 

resolver problemas inmediatos que en afrontar en mejores condiciones 

la producción y comercialización de sus productos.  

 

La ganadería, es vista como una actividad complementaria y no 

alternativa a la agricultura y al  igual que ésta sufre los problemas 

propios de un manejo tradicional poco rentable.  La baja calidad  de 

pastos, la alta incidencia de plagas y enfermedades y la baja calidad 

genética del ganado son percibidas por los propios productores como 

los principales problemas. Sin embargo el cultivo de pastos, la compra 

de medicina y el cuidado de las especies ganaderas  no son 

considerados como  inversión si no como gastos que perjudican su ya 

alicaída economía. 

Existe una riqueza de especies forestales y  madereras  que no son  

debidamente cuidadas  y por el contrario, están sufriendo depredación 
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por efectos de la tala indiscriminada que realizan los mismos 

pobladores.  La tala también está generando problemas de erosión de 

suelos y derrumbes. No existe entre la población una clara conciencia 

de la importancia de los bosques lo que explica su escasa valoración 

que se traduce en el poco cuidado y conservación que le prestan. 

 
3.1.2.1.- Población Afectada 

 La población total de la Provincia de Huancabamba, es de 31,730 

habitantes. Su tasa de crecimiento anual es en promedio de 1.5%, según 

fuente del INEI, proyectándose a un horizonte de 10 años.  

. 

Cuadro N°02.POBLACION PROYECTADA DISTRITO DE LALAQUIZ 

 Tasa de Crecimiento poblacional 1.5% 

AÑO POBLACION 
  2007 5115 INEI Censo Nacional 2007 

2008 5192 
  2009 5270 
  2010 5349 
  2011 5429 
  2012 5510 
  2013 5593 
  2014 5677 
  2015 5762 
  2016 5848 
  2017 5936 
  2018 6025 
  2019 6115 
  2020 6207 
  2021 6300 
  2022 6395 
  2023 6491 
  2024 6588 
  Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 

3.2.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

El problema central es una situación negativa que afecta a un sector 
de la población, y que puedes ser deducida a partir de los 
antecedentes, diagnóstico de la situación actual, entre otros, 
proporcionado por los propios pobladores de los diferentes caseríos 
del Distrito de Lalaquiz. 
 
En consecuencia el problema central se define como: “PÉRDIDA DE 
LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO EN EL DISTRITO DE 
LALAQUIZ”. 

 
 
 
3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL 

En este punto se identifican, seleccionan y justifican las causas 

directas e indirectas imputadas al problema central, para ello nos 

referiremos al diagnóstico del servicio a fin de justificar con indicadores 

dichas causas.  

 Deforestación acelerada  con fines agrícolas. 

 Establecimientos de cultivos en sistemas y áreas no adecuadas 

 Escasa Capacitación y Asistencia Técnica a Agricultores 
 

 Escaso control y vigilancia de zonas de protección 
 

 Tala indiscriminada de especies forestales maderables 
 

 Débil intervención de instituciones relacionadas al tema ambiental 
 

 Escasa aplicación  de alternativas sostenibles productivas 
 

 Poca conciencia y sensibilización ambiental de agricultores 

 Ampliación de la frontera agrícola en áreas  de cabeceras, 

nacientes y franjas ribereñas. 

 Ocupación desordenada del territorio. 

 Débil o poca organización social 

 

 Sobreexplotación del suelo sin considerar su capacidad de uso.  
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 Vacíos legales y/o debilidad en la legislación para sancionar 

penalmente a los infractores. 

 
 

3.2.3 AGRUPACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS CAUSAS 

 

  Causas directas: 

 Ampliación de la frontera agrícola en áreas  de cabeceras, 

nacientes y franjas ribereñas. 

 Deforestación acelerada por la agricultura. 

 Establecimiento de cultivos en sistemas y áreas no adecuadas. 

 

 

Causas Indirectas: 

 Poca conciencia y sensibilización ambiental de agricultores. 

 Escasa aplicación  de alternativas sostenibles. 

 Débil intervención de instituciones  relacionadas al tema ambiental. 

 Instalación de cultivos no adecuados a la aptitud  del suelo. 

 Débil Organización de las comunidades. 

 Carencia de conocimientos para el uso sostenible del suelo.  

 

 

3.2.4 CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS. 
 

En la siguiente figura podemos observar las causas del problema. 
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CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS 

Figura N°02 
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3.2.5     IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL 

Para identificar los efectos directos e indirectos; es dar respuesta a la 
siguiente pregunta ¿si éste no se solucionara, qué consecuencias 
tendría? y para ello se usó la metodología de lluvia de ideas. 
 

 Disminución y pérdida del Potencial Productivo de los suelos 

 Baja productividad de cultivos 

 Retrasos en el progreso de la calidad de vida 

 Reducción de los ingresos económicos 

 Incremento del costo de productos agrícolas. 

 Alteración de los ecosistemas de la cuenca. 

 Disminución de la calidad de vida  y del medio ambiente. 

 Aumento del índice de pobreza. 

 Conflictos sociales por el uso de agua. 

 Disminución de tierras productivas. 

 Incrementa de suelos degradados. 

 Disminución de la biodiversidad. 

 

3.2.6   AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS. 

           Efecto Directo: 
 

 Afectación Socio-Económica y Ambiental de las Zonas beneficiarias de 
del Distrito de Lalaquiz. 

            
Efectos Indirectos: 

 

 Conflictos sociales por el uso del agua. 

 Baja productividad agropecuaria.  

 Disminución y pérdida del potencial productivo de los suelos. 

 
      Efecto Final: 
 

 Deterioro  del medioambiente e incremento de la pobreza en el 
distrito de Lalaquiz.            
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3.2.7.  CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. 
 

Como se puede apreciar, el problema central radica en la “PÉRDIDA 
DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO EN EL DISTRITO 
DE LALAQUIZ”. 
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EFECTO DIRECTO 
Afectación Socio-Económica y 
Ambiental de las Zonas 
beneficiarias de del Distrito de 
Lalaquiz. 
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO. 
Sobre la base del árbol de causas – efectos, construimos el árbol de 

medios-fines, el cual muestra la situación positiva que se produce 

cuando se soluciona el problema central. 

 
3.3.1  OBJETIVO CENTRAL: 

Para nuestro proyecto, el objetivo central es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo central o propósito del proyecto es la “Recuperación de la 

capacidad productiva del suelos en el distrito Lalaquiz”. 

Entendiéndose por capacidad productiva la propiedad del suelo que 

tiene para dar sustento a las plantas. 

 
 
 

3.3.2 ÁRBOL DE MEDIOS. 
 

Son las condiciones necesarias que nos permiten alcanzar el 

objetivo central del proyecto, se constituyen de la versión positiva 

del árbol de causas. Para nuestro proyecto, el árbol de medios es el 

siguiente. 

 

 

 

 

Problema Central 
“PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO EN EL 

DISTRITO DE LALAQUIZ”. 

 

Objetivo Central 
“RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL 

SUELO EN EL DISTRITO DE 

LALAQUIZ”. 
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3.3.3: ÁRBOL DE FINES 

Los fines son las consecuencias positivas que se generaran cuando se 

solucione el problema, se construye convirtiendo a positivo los efectos del 

problema central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4: EL ÁRBOL DE OBJETIVOS Ó ÁRBOL DE MEDIOS-FINES 

Se elabora juntando el árbol de medios y el árbol de fines, para nuestro 

proyecto, el árbol de medios y fines serian el siguiente: 

 

 

Fin Último 

Mejorar el  medio ambiente y 
reducir la pobreza en el 
Distrito de Lalaquiz. 

FIN  INDIRECTO 

 

Distribución adecuada 
y necesaria del uso de 
agua. 

FIN   INDIRECTO 

 

Mejorar la 
productividad 
agropecuaria 

FIN  INDIRECTO 

 

Incremento de tierras 
productivas. 

FIN  DIRECTO 
Mejoramiento Socio-Económica y 
Ambiental de las Zonas 
beneficiarias del Distrito de 
Lalaquiz. 
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FIN  ÚLTIMO 

Mejorar el medio ambiente y reducir 
la pobreza en el Distrito de Lalaquiz. 

FIN   INDIRECTO 

 
Distribución adecuada y 
necesaria del uso de agua. 

FIN   INDIRECTO 

 
Mejorar la productividad 
agropecuaria 

FIN   INDIRECTO 
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3.4.      ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 
 

3.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO 
IMPRESCINDIBLES O NO 
Para el presente proyecto, realizando el análisis de los medios 
fundamentales identificados en el árbol de medios y fines se 
considera a todos los medios como medios imprescindibles ya que 
todos ellos ayudaran el logro del objetivo central. 

 

 

 

 

 

 

 

Medios Fundamentales Imprescindibles: 

1. Recuperación de suelos degradados 

2. Recuperación de suelos deforestados 

3. Extensión Agroforestal 

4. Fortalecimiento de la conciencia y sensibilización ambiental 

(conservación y protección)  

5. Fortalecimiento de organizaciones conservacionistas 
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4. 
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ambiental. 

5. Fortalecimiento 
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3.4.2: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES 
Los medios fundamentales por si solos no permiten alcanzar el objetivo 
central del proyecto, es necesario plantear acciones a fin de poder 
alcanzar primero los medios fundamentales y consecuentemente el 
objetivo central del proyecto. 
 
Para el proyecto, las acciones planteadas son las siguientes. 

Medio fundamental 1. Recuperación de suelos degradados y 
deforestado 
Acciones: 
1.1 Producción de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.2 Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 
1.3 Producción de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.4 Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.5 Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
1.6 Compra de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.7 Compra de Plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 
1.8 Compra de Plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.9 Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.10 Compra de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
1.11 Transporte y distribución de plantones 
 
1.12 Establecimiento de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.13 Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao  
1.14 Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.15 Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 
Frutales. 
1.16 Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
1.17 Manejo de plantaciones de los sistemas agroforestales (SAF) 
1.18 Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao  
1.19 Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café 
1.20 Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.21 Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
Medio fundamental 2. Recuperación de la actividad productiva  
Acciones: 
2.1. Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 
sistemas agroforestales 
2.2. Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. 
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2.3. Capacitación de  técnicos. 
2.4. Pasantía de los agricultores en otros centros de producción de  cacao, 
café y frutales 
2.5. Implementación de capacitación y difusión SAF para agricultores. 
 
 
Medio fundamental 3. Extensión Agroforestal 
Acciones: 
3.1. Implementación del Equipo Técnico Agroforestal 
3.2. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF con 
Café 
3.3. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF con 
Cacao 
3.4. Asistencia Técnica agroforestal 
3.5. Días de campo 
 
 
 
Medio fundamental 4. Fortalecimiento de la conciencia y 
Sensibilización ambiental 
Acciones: 
4.1. Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 

Bosque 
4.2. Eventos de Promoción para la recuperación de bosques 
4.3. Pasantía Regional 
4.4. Talleres de Capacitación en conservación del ambiente 
4.5. Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales 
Medio fundamental 5. Fortalecimiento de organizaciones  productoras 
y conservacionistas. 
Acciones: 
5.1. Talleres de promoción. 
5.2. Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF. 
5.3. Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 
productos SAF. 
 
3.4.3: RELACIÓN DE LAS ACCIONES 
Es necesario analizar si las acciones que hemos propuesto a cada medio 
fundamental son Mutuamente excluyentes, complementarias o 
independientes; antes de definir cuantas alternativas de solución tenemos, 
es necesario analizar  
 
Según el análisis efectuado se tiene  las; 
Acciones: 1.1 al 1.5 es mutuamente excluyente con las acciones 1.6 al 
1.10. 
 
Las Acciones: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 son mutuamente complementarias.  
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En tanto que las acciones 1.11 al 1.21, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,  4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.1, 5.2 y 5.3 son complementarias entre sí;  
Por lo tanto formaremos dos grupos de acciones que serán las alternativas 
del proyecto. 

 

3.4.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 

El Proyecto considera 02 Alternativas, que  de manera general, 

contempla 03 componentes: 

Alternativa 1:  
1.1, 1.2,  1.3, 1.4, 1,5,  1.11 al 1.21,  2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,  4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 y 5.3. 

 
 
Alternativa 2: 1.6 al 1.21,  2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.1, 5.1 y 5.3. 

 

3.4.5: LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR 
 
Proyecto Alternativo No. 1: 
 
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y 
DEFORESTADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN 04 
VIVEROS – UBICADOS EN ZONAS ESTRATEGICAS. 
 
La misma que está compuesto por las siguientes Acciones: 
 
1.1 Producción de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.2 Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 
1.3 Producción de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.4 Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.5 Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
 
1.11 Transporte y distribución de plantones 
 
1.12 Establecimiento de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.13 Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao  
1.14 Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.15 Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 
Frutales. 
1.16 Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

54 

 

 
1.17 Manejo de plantaciones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.18 Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao  
1.19 Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café 
1.20 Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.21 Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
2.1. Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 
sistemas agroforestales 
2.2. Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. 
2.3. Capacitación de  técnicos. 
2.4. Pasantía de los agricultores en otros centros de producción de  cacao, 
café y frutales 
2.5. Implementación de capacitación y difusión SAF para agricultores. 
 
3.1. Implementación del Equipo Técnico Agroforestal 
3.2. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF con 
Café 
3.3. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF con 
Cacao 
3.4. Asistencia Técnica agroforestal 
3.5. Días de campo 
 
 
4.1. Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 
Bosque 
4.2. Eventos de Promoción para la recuperación de bosques 
4.3. Pasantía Regional 
4.4. Talleres de Capacitación en conservación del ambiente 
4.5. Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales 
 
 
5.1. Talleres de promoción. 
5.2. Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF 
5.3. Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 
productos SAF 
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Proyecto Alternativo No. 2:  
 
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y 
DEFORESTADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON ADQUISICIÒN DE PLANTONES. 
 
La misma que está compuesto por las siguientes Acciones: 

 
1.6 Compra de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 
1.7 Compra de Plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 
1.8 Compra de Plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.9 Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.10 Compra de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
1.11 Transporte y distribución de plantones 
 
1.12 Establecimiento de los sistemas agroforestales (SAF) 
1.13 Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao  
1.14 Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 
1.15 Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 
Frutales. 
1.16 Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 
1.17 Manejo de  los sistemas agroforestales (SAF) 
1.18 Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao  
1.19 Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café 
1.20 Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 
1.21 Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 
 

2.1. Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 
sistemas agroforestales 
2.2. Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. 
2.3. Capacitación de  técnicos. 
2.4. Pasantía de los agricultores en otros centros de producción de  cacao, 
café y frutales 
2.5. Implementación de capacitación y difusión SAF para agricultores. 
 

3.1. Implementación del Equipo Técnico Agroforestal 
3.2. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF con 
Café 
3.3. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF con 
Cacao 
3.4. Asistencia Técnica agroforestal 
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3.5. Días de campo 

4.1. Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 

Bosque 

4.2. Eventos de Promoción para la recuperación de bosques 

4.3. Pasantía Regional 

4.4. Talleres de Capacitación en conservación del ambiente 

4.5. Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales 

5.1. Talleres de promoción. 
5.2. Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF 
5.3. Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 
productos SAF 
 
 
 
 
3.4.6: PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 
 
Proyecto Alternativo No. 1:  
 
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y 
DEFORESTADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN 04 
VIVEROS – UBICADOS EN ZONAS ESTRATEGICAS. 
 

 
Componente 1. Recuperación de Suelos deforestados. 

Este componente consiste en reforestar suelos deforestados 
medianamente productivos que en la actualidad no cuentan con cobertura 
boscosa por efectos de la agricultura migratoria en ese contexto se plantea 
la Instalación de Sistemas Agroforestales cuyos componentes serán para 
un primer caso en donde los suelos por sus condiciones edafológicas 
poseen aptitud para cultivos de cacao se asociara las especies forestales 
de: Teca, Laurel y Tornillo con el cultivo de cacao; y para un segundo caso 
en donde los suelos por sus condiciones edafológicas poseen aptitud para 
cultivos de café estas se asociara las especies forestales de: Nogal, Falso 
Roble, Laurel, con el cultivo de café; en ambos casos la también se 
plantaran alrededor de la finca se instalara en alta densidad para facilitar la 
acumulación de materia orgánica en los primeros años, luego del cual esta 
será raleada hasta que se de las condiciones necesarias agronómicas al 
cultivo agrícola. Con la finalidad de reducir costos se producirá en 04 
viveros ubicados en zonas estratégicas  y luego serán trasplantados a 
campo definitivo; y para garantizar el crecimiento de la plantación se 
realizará el seguimiento en el manejo de la plantación durante los dos 
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primeros años, las actividades contempladas en el presente componente 
son los siguientes: 
 

Las Actividades contemplada en este componente son los siguientes: 

 

1.1. Producción de plantones para los sistemas agroforestales(SAF) 
La producción de plantones  para los SAF se realizara en 04 viveros 

ubicados estratégicamente, con la finalidad de garantizar la calidad y 

servir como centro de capacitación, para generar capacidades en el 

agricultor, la entrega de los plantones forestales a los agricultores se 

realizada según la necesidad del sistema de reforestación, la unidad a 

considerar es por hectárea la producción de los siguientes plantones 

por hectárea: 

 

Especie Plantas/ha. 
Plantas 
por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ 
Ha. 

Total 
Area 
SAF  
Cacao 

Total 
Area 
SAF 
Café 

Total 
Area 
SAF 
Frutales 

Total 
Area 
SAF 
Cerco 

Total 
Area 
SAF 

Total 
plantas 
forestales 

Teca 144 43 187 150   100   250 46750 

Laurel 144 43 187 100 50 50   200 37400 

Tornillo 25 33 58 50   50   100 5800 

Nogal 144 43 187   200 100   300 56100 

Falso 
Roble    

144 43 187   150 50   200 37400 

Pino 272 82 354       550   194700 

Eucalipto 272 82 354       550   194700 

otros 272 82 354       150   53100 

TOTAL       300 400 350 1250 1050 625950 
* 200 has  adicionales son caña de azúcar, solo se considera como cerco vivo. 

 

Para la producción de los plantones se realizaran todas las actividades 
concernientes a la producción de plantones forestales según el Anexo …. 
(Paquete Tecnológico de plantaciones Forestales) 
 

1.17. Manejo de plantaciones forestales (SAF).- El manejo de las 
plantaciones se realizara durante dos años después de la instalación en la 
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cual se tendrá en cuenta las labores culturales, control de maleza, podas, 
el raleo y el control fitosanitario. 
 
 
1.2 Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo - Cacao.- 

La producción de plantones se realizara en 4 viveros SAF en los lugares 

siguientes: Tunal, : La Laguna, San Lorenzo y Mayland, cada vivero tendrá 

la capacidad suficiente para abastecer de plantas SAF ( agrícolas y 

Forestales) según las metas de cada zona los viveros deberán producir  

las plantones según las necesidades del sector. 

Los viveros se diseñara con tecnología actual, las semillas y material 

vegetativo serán adquiridas de centros garantizados.  

 
 
El total  de plantones forestales para este sistema agroforestal es: 

 

 
SAF – TORNILLO- TECA- LAUREL - CACAO 

 
300 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Teca 144 43 187 28050 

Laurel 144 43 187 18700 

Tornillo 144 43 187 9350 

 

Para la producción de los plantones se realizaran todas las actividades 
concernientes a la producción de plantones forestales y de cacao según el 
Anexo …………….. (Paquete tècnologico) 
 

 

1.3. Producción de plantones para SAF  Nogal, Falso Roble, Laurel - 

Cafè.- La producción de plantones se realizara en 04 viveros ubicados en 

zonas estratégicas, con la finalidad de generar capacidades en el 

agricultor. Se está considerando realizar la producción plantones, para 

este sistema agroforestal,  según la siguiente tabla: 
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SAF – NOGAL – FALSO ROBLE-LAUREL - 

CAFÈ 

 
400 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Nogal 144 43 187 37400 

Falso Roble 144 43 187 28050 

Laurel 144 43 187 9350 

 

Para la producción de los plantones se realizaran todas las actividades 

concernientes a la producción de plantones forestales y de café, según el 

Anexo …………….. (Paquete tècnologico) 

 

1.4 Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo,Nogal, 

Falso Roble, - Frutales.- La producción de plantones se realizara en 04 

viveros ubicados en zonas estratégicas. Se está considerando realizar la 

producción de los siguientes plantones por hectárea: 

 

 
SAF – NOGAL – FALSO ROBLE-LAUREL - 

FRUTALES 

 
350 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Teca 144 43 187 18700 

Laurel 144 43 187 9350 

Tornillo 25 
 

33 
 

58 5800 

Nogal 144 43 187 18700 

Falso Roble 144 43 187 9350 

 

Para la producción de los plantones se realizaran todas las actividades 

concernientes a la producción de plantones forestales , según el Anexo 

…………….. (Paquete tècnologico) 
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1.5 Producción de plantones para SAF Cerco: Pino, Eucalipto y otros, 

como cerco. La producción de plantones se realizara en 04 viveros 

ubicados en zonas estratégicas. Se está considerando realizar la 

producción de los siguientes plantones por hectárea: 

 

 

 
SAF – PINO, EUCALIPTO Y OTROS COMO 

CERCO 

 
350 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Pino 
272 82 354 194700 

Eucalipto 
272 82 354 194700 

Otros 
272 82 354 53100 

 

Para la producción de los plantones se realizaran todas las actividades 

concernientes a la producción de plantones forestales, según el Anexo 

…………….. (Paquete tecnológico) 

 

1.13. Establecimiento de SAF Teca – Laurel – Tornillo - Cacao .- Este 

tipo de Sistema Agroforestal se realizara en suelos medianamente 

productivos que fueron deforestados, se está considerando instalar por 

cada hectárea 72 plantones de Teca, 48  plantones de Laurel, 4. Plantones 

de Tornillo y 1,111 plantones de Cacao. Todo esto se instalara de manera 

asociada. 

Pero el cacao se instalara previamente, usando como sombra temporal 

frejol de palo y plátano de manera que el agricultor también pueda tener 

algunos productos en el corto plazo para poder satisfacer sus necesidades 

de alimentación. 

Todas estas plantaciones se realizarán teniendo en consideración las 

técnicas de establecimiento de plantaciones forestales y cultivo de cacao 
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para la zona, que incluyen el uso enmiendas agrícolas como cal agrícola, 

guano de isla y roca fosfórica 

 

1.14. Establecimiento de SAF Nogal- Falso Roble- Laurel –Café .- Este 

tipo de Sistema Agroforestal se realizara en suelos medianamente 

productivos que fueron deforestados en las parte altas del ámbito del 

proyecto, se está considerando instalar por cada hectárea 72 plantones de 

Nogal, 54 plantones de Falso Roble,24 plantones de Laurel y 3333 

plantones de Café todo esto se instalara de manera asociada. 

 

Primero se instalara la guaba como sombra permanente para el cultivo de 

café,  antes de instalar el café se realizará un raleo de la Nogal de manera 

que no genere competencia con el cultivo de café. Todas estas 

plantaciones se realizarán teniendo en consideración las técnicas de 

establecimiento de plantaciones forestales y cultivo de cafè para la zona. 

 

1.18. Manejo de plantaciones en SAF Teca – Laurel – Tornillo - 

Cacao.- El manejo de las plantaciones se realizara durante dos años 

después de la instalación en la cual se tendrá en cuenta las labores 

culturales, la fertilización el raleo, las podas (formación de orquetas) y el 

control fitosanitario de las plantaciones. 

 

 

1.19. Manejo de plantaciones en SAF Nogal- Falso Roble- Laurel –

Café.- El manejo de las plantaciones se realizara durante dos años 

después de la instalación en la cual se tendrá en cuenta las labores 

culturales, la fertilización el raleo, las podas y el control fitosanitario de las 

plantaciones. 
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Componente 2. Recuperación de la actividad productiva 

 

Los efecto del mal uso del recurso suelo ha causado y muy baja 

producción de los productos  agrícolas, también han desaparecidos  varios 

cultivos como consecuencia de la enfermedades, como la palta, cítricos, 

actualmente para darle sostenibilidad a las acciones inherentes del 

proyecto es fundamental recuperar la actividad productiva y el modelo 

propuestos es  a través asistencia técnica, capacitación como el método 

aprender  haciendo, para ello se propone implementar las parcelas 

demostrativas con cada modelo SAF en cada uno de los cultivos 

principales  como café, cacao, y frutales,  cercos con especies forestales- 

 

2.1. Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 

sistemas agroforestales 

 

El sistema SAF propone nuevas especies forestales que requieren nuevos 

modelos de manejo de cacao, café y frutales, por ello es fundamental 

establecer parcelas demostrativas  en los propios campos de los 

agricultores para ello se implementarán con los materiales e insumos para 

el manejo y la correcta aplicación de los mismos, en estas parcelas se 

capacitaran en cada actividad técnica SAF desde la preparación del 

terreno, alineamiento, poseo, trasplante,  podas, control de malezas control 

de enfermedades, fertilización,   la cosecha y beneficio. 

En algunos casos se implantarán en parcelas  ya establecidas para  

capacitar, sobre el manejo principalmente como el caso de cacao y café, 

es ahí que sería efectivo y fundamental la enseñanza a los agricultores,  

aprender haciendo,  por ejemplo las podas, control de malezas,   control d 

enfermedades, la correcta cosecha. 
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2.2 Implementación de parcelas demostrativas de  frutales 

 

La zona de  Lalaquiz  tiene un clima apropiado para el cultivo de frutales 

produce  palta mango, cítricos, papaya, mamey, granadilla, entre otros 

estos cultivos es necesario implementar  como  áreas productivas en 

sistemas SAF, de tal manera que pueda ser sostenible, con rendimientos  

rentables. 

Para la enseñanza y el aprendizaje es necesario introducir nuevas 

variedades de acuerdo a las exigencias del mercado actual, esto implica 

nuevas técnicas y por lo tanto hace imprescindible el establecimiento de 

parcelas  demostrativas  del cultivo del  mamey, maracuyá, cítricos, 

mango, lúcuma, chirimoya, granadilla, palta, granada,  arándano,  entre 

otros  frutales en sistemas  SAF. 

 
 
2.3 Capacitación de  técnicos. 
 
Las actividades del sistema SAF no es nuevo en el Perú, pero zonas como 

Lalaquiz,  se ha desarrollado en forma natural pero de un manera no 

tecnificada, este ordenamiento de la técnica de plantación, de podas, de 

control de malezas, de fertilización, de control de enfermedades,  de 

cosecha y postcosecha  es necesario capacitar  a los técnico dentro del 

país y en fuera del país; con la inversión privada se desarrollado nuevas 

técnicas parte de estas pueden ser aplicado a  pequeño agricultores por lo 

consiguiente es necesario capacitar  a los técnicos  en cada uno de los 

cultivos que este  a su cargo. Por ejemplo la zona alta  café y la zona  baja, 

cacao. 
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2.4. Pasantía de los agricultores en otros centros de producción de  

cacao, café y frutales 

 

 En los  agricultores la metodología de aprendizaje  de  aprender  haciendo 

se  fortalece  o se complementa con las pasantías a zonas productoras de 

cacao café y frutales en sistemas  SAF, a fin de  comparar su realidad y 

aprender y aplicar  nuevas realidades en  manejos  delos sistemas SAF. 

 

2.5. Implementación de capacitación y difusión SAF para agricultores. 

 

 Las parcelas  demostrativas y las pasantías  no serán con todos los 

agricultores  sino  en aquellos  que muestren su liderazgo dentro de su 

zona, para llegar a todos con la información, capacitación y la asistencia 

técnica será necesario la capacitación grupal se elaboraran plan de  

capacitación y trabajo de asistencia técnica y Difusión  a través de 

boletines y trípticos por ello es necesario la implementación con equipos 

para la capacitación audio visual. 

 

Componente 3. Extensión Agroforestal. 

Este componente facilitara la transferencia de tecnología para desarrollar 

las actividades dentro del componente de Recuperación de suelos 

degradados y Suelos deforestados, la misma que se realizará mediante la 

metodología de Escuelas de campo para agricultores ECAs, días de 

campo y una asistencia técnica puntualizada a nivel de cada parcela. 

 

3.1. Implementación del Equipo Técnico Agroforestal.- Se 

implementara un equipo técnico que se encargue de la asistencia técnica 

en campo, este equipamiento estará conformado por motocicletas, 

chalecos, gorros y un kit de herramientas básicas para realizar las 

demostraciones en campo. 
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3.2. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

con Cacao.- La 

ECA es una metodología participativa y exitosa de extensión agrícola. 

Constituye  cada grupo de agricultores y agricultoras reunidas en la 

chacra de uno de ellos (o ellas) compartan y valoren el conocimiento 

local, adquieran nuevos conocimientos, transfieran tecnología y 

encuentren mejores estrategias para el manejo de nuevas tecnologías. 

La ECA es una metodología para transferir tecnología. El objetivo 

general es permitir el desarrollo de los productores mediante la 

adquisición y refuerzo de sus conocimientos, habilidades y actitudes 

que les sean útiles para enfrentar y resolver los problemas de sus 

chacras y cultivos. El desarrollo de la ECA se realizará en grupos de 

20 a 25 agricultores de una comunidad, sin distinción de sexo o edad. 

Los agricultores en la ECA son llamados participantes ya que su rol es 

activo y decide la forma en que se desarrolla la capacitación, durante 

el proceso serán acompañadas por un Facilitador (técnico del 

proyecto) que estimulara el auto aprendizaje de los participantes a 

través de la observación, reflexión, análisis y práctica (aprender 

haciendo). El aula de una ECA es el campo, la chacra de un agricultor, 

y el “curso” será definido en función del cultivo y necesidades de los 

participantes, estas se realizaran en una parcela desde el inicio 

(preparación del terreno, producción de plantones, plantación, control 

de plagas, enfermedades, podas, etc) hasta que la planta esté 

completamente instalada, la que será al final una parcela demostrativa. 

Para tratar los temas de renovación de plantaciones, fertilización, 

control fitosanitario y post cosecha se elegirá una parcela de uno de 

los participantes en donde se realizará el impartimiento de las técnicas, 

estas parcelas serán consideradas como parcelas demostrativas de 

manejo y renovación de plantaciones. 
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3.3. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

con Café.- Esta actividad se desarrollara con similares características 

de la actividad anterior solo que este se realizará con productores de 

café. 

 

3.4. Asistencia Técnica agroforestal.- La asistencia técnica es un 

servicio que consiste en la prescripción, demostración y enseñanza 

del uso de nuevas tecnologías ante un problema específico, esta 

actividad se realiza como reforzamiento al aprendizaje que el 

agricultor va obteniendo en las ECAs y se realizara con 

especialistas, técnicos y promotores locales conocedores de los 

cultivos de cacao y café. 

 

5.5. Días de campo.- Se plantea realizar días de campo a través de 

los diferentes grupos que están implementando el proyecto, con la 

finalidad de compartir experiencias entre grupos de manera que se 

pueda analizar realidades de diferentes comunidades, para lo cual 

cada grupo presentara la experiencia de su comunidad mediante un 

stand en donde un líder explicara con fotografías todo el proceso de 

implementación del proyecto de manera que las personas no 

participaron del proyecto conozcan los éxitos del proyecto 

 

. 

Componente 4. Sensibilización y Educación ambiental. 

No solo debemos pensar en la recuperación de los recursos 

naturales ya explotados, si no también debemos de prevenir que 

otras áreas que aún mantienen sus características puedan ser 

destruidas, con esa finalidad se plantea realizar un proceso de 

Sensibilización y educación ambiental, de manera que se inculque en 

la población una cultura conservacionista, para lo cual se realizaran 

campañas de Difusión ambiental utilizándose medios como la radio, 

afiches, boletines; así mismo se realizara eventos de promoción para 
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la recuperación de bosques y talleres de capacitación y pasantías. En 

este componente se realizará las siguientes actividades: 

 

4.1. Campañas para la conservación de los recursos Agua, 

Suelo y Bosque.- Se buscara incidir de manera agresiva en la 

población para que conserven los recursos agua, suelo y bosque 

para lo cual utilizaremos técnicas de comunicación para generar 

una corriente de opinión favorable a la conservación de los recursos 

naturales, la misma que se realizará mediante campañas de 

difusión de duración de dos meses por cada recurso, dentro la cual 

se plantea realizar 3 campañas en tres componentes más 

importantes del medio ambiente que son. El Suelo, El agua y el 

bosque, se utilizará medios como la radio, televisión, afiches, 

boletines, etc. 

 
 

4.2. Eventos de Promoción para la recuperación de bosques.- 

Después de un proceso de generación de corriente de opinión 

favorable a la conservación de los recursos naturales mediante las 

campañas para la conservación de los recursos naturales se 

realizaran eventos de promoción para la conservación de los 

bosques que consistirá en realizar jornadas de visitas a un bosque 

cercano a las comunidades con la finalidad de que se pueda realizar 

una explicación de manera esquemática en el propio bosque como 

es la relación suelo bosque y agua para lo cual se utilizara la 

metodología de escuelas de campo de manera que el agricultor en 

forma colectiva identifiquen en el propio bosque la importancia del 

árbol para la conservación de las propiedades del suelo y la 

retención del agua. Los eventos se realizaran en cada comunidad. 
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4.3. Pasantía Regional.- Sin lugar a duda para interiorizar una 

posición de un sujeto activo preponderante en el que hacer de 

nuestras vidas es necesario comprobar que este funcione, con este 

fin se plantea realizar pasantías a zonas que existan experiencias 

exitosas en forestaría comunitaria, de manera que, el agricultor 

compruebe de que los mensajes propalados no son mitos o 

cuestiones que no funcionarían en nuestros medios, los lugares a 

donde se realizarán las pasantías se identificaran en la etapa de 

elaboración del expediente técnico. 

 
4.4. Talleres de Capacitación en conservación del ambiente.- 

Los talleres se desarrollaran con agricultores en cada comunidad 

con la finalidad de transferirle conocimientos de manera que se 

pueda sensibilizar a la población para la conservación del ambiente, 

los talleres se desarrollaran utilizando técnicas de andragogia 

(técnicas de trabajo con una metodología interactiva participativa y 

con técnicas de juego para agricultores) y se tocaran temas como la 

problemática ambiental global y local, producción de abonos 

orgánicos y manejo de residuos sólidos y líquidos. 

. 

4.5. Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales.- 

Los talleres se desarrollaran con agricultores en cada comunidad 

con la finalidad de transferirle conocimientos en manejo de los 

recursos Agua suelo y bosque, de manera que se pueda transferir 

conocimientos básicos para que los agricultores puedan manejar de 

manera integral el suelo, el bosque y el agua, los talleres se 

desarrollaran utilizando técnicas de andragogia y se tocaran temas 

como el Manejo y conservación de suelos, conservación del agua y 

Manejo de bosques. 
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Componente 5. Fortalecimiento de organizaciones  productoras y 

conservacionistas. 

Para ser sostenible el proyecto es importante que se  promueve la 

organización de la población, en tal sentido se organizara a la 

población a nivel de comunidades en comités conservacionista de 

manera que sean los portadores del mensaje de manera directa a las 

futuras generaciones, para lo cual primeramente se desarrollara 

Talleres de promoción y luego se organizara los comités 

conservacionistas y centros de acopio. 

 

5.1. Talleres de promoción. 

El inicio  del proceso de organización será realizando talleres de 

promoción, en donde se dará las pautas de la importancia de un 

comité conservacionista para monitorear el medio ambiente estos 

eventos será para motivar a la población de manera que opten por 

organizarse, la metodología utilizada será mediante talleres en cada 

uno de los caseríos del ámbito del proyecto. 

 

 

5.2. Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores 

SAF. 

 

Los cursos de capacitación en Fortalecimiento institucional. 

Serán desarrollados por especialistas en un periodo de tres años, 

los que se realizaran en las tres zonas seleccionadas de 

intervención del proyecto. 

Esta actividad tiene por objetivo Promover la capacidad de Gestión 

Empresarial de los agricultores; abordando los siguientes temas: 

    Tipos de organización y/o empresas 

    Temas de gestión empresarial 

   Formación de líderes agrarios 



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

70 

 

     Manejo de la organización 

     Marketing, comercialización y otros 

 
5.3. Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización 

de productos SAF. 

 

Esta actividad está básicamente enfocado a la producción de cacao y 

café como productos ancla  en la intervención del proyecto. 

 

5.3.1. Sistema de acopio y comercialización del cacao. 

En la zona de influencia del Proyecto ya existe un sistema de acopio y 

comercialización de cacao, y sólo hace falta una mejor organización 

operativa del mismo. 

En este sistema intervienen como actores principales los pequeños 

productores, quienes se articulan mediante la organización de base con 

APPROCAP que es responsable de la venta final del producto a las 

empresas demandantes. 

Este sistema integra el acopio, compra y venta final de cacao del 

agricultor. La organización de base recepciona el producto del asociado, 

sujeto a los estándares de calidad de grano siguientes: 

Humedad: 8% a 10% 

Fermentación: > 50% 

Hongos: < 0.3% 

Impurezas: 0.1% 

Los encargados del acopio en cada organización de base al recepcionar 

el producto emitirán al pequeño productor, un comprobante que detalla la 

cantidad y calidad del producto y adicionalmente hará firmar una planilla 

general de acopio. 

 

La APPROCAP verificara la calidad del producto para la recepción en el 

Centro de 
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Acopio de Bigote, teniendo en cuenta dichos  estándares. Luego de 

verificado los estándares APPROCAP emite el certificado de calidad a 

nombre de la organización de base, procediéndose a emitir la liquidación 

de compra para el pago respectivo; son los directivos de cada 

organización de base los que tienen la responsabilidad de articular el 

pago a los productores. El pago a los productores es supervisado por la 

junta directiva de APPROCAP y la gestora comercial. 

Módulos de Acopio de cacao en baba,  como Servicio Complementario 

para la Comercialización: 

El centro de acopio APPROCAP   permite darle un tratamiento final al 

grano de cacao, uniformizando la calidad de grano ofertado, logrando 

obtener un producto con valor agregado comercial. Este centro de acopio 

está  ubicado en Bigote de donde sale el producto a las empresas 

demandantes. 

Para articular mejor el sistema y  por lo tanto mejorar la calidad del 

cacao, se considera   la construcción de un  módulo de acopio y 

beneficio del cacao en baba. 

Se propone el Modelo de Módulo de fermentación con cajones 

horizontales (Modelo desarrollado por la empresa MAKAO de San 

Martin, cuyo costo aproximado es de 30,000 nuevos soles a ser 

financiado por la municipalidad de Lalaquiz): En este módulo se 

recomienda: 

 

Durante el fermentado 

- Realizar un escurrido entre 3 – 5 horas antes de colocar los granos 

en baba al primer cajón.  

- Abrigar el 1º cajón fermentador con sacos de polipropileno en su 

contorno, dejando libre la base del cajón, para el escurrido del 

mucilago, tapando la parte superficial del cajón con sacos de 

polipropileno luego con yute. Tiempo de duración 48 horas sin 

remoción. Fase anaeróbica. 
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- Abrigar bien los cajones fermentadores con sacos de polipropileno 

enzima sacos de yute, tanto en los contornos como en la base del 2º 

cajón al 6º cajón. 

- Posteriormente realizar las remociones y volteos del grano del 

cacao cada 24 horas utilizando un bastidor de madera, hasta llegar al 

6º cajón, completando los 07 días de fermentación. 

 

- .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Módulos con cajones fermentadores horizontal 

 
Durante el secado: 

 

- El secado es el complemento de la fermentación, reduce la acidez y 

mantiene las características organolépticas del grano de cacao. 

- El secado de las almendras debe efectuarse solamente en mantas 

limpias sobre tarimas de madera, eras de cemento y/o secadores 

solares. 

- El secado debe tener una duración de 05 días (7 - 8 horas luz /día), 

dependiendo de las condiciones climáticas.  

- El proceso de secado debe ser gradual (para evitar la acidez de las 

almendras). 

 

- Primer día      --------------   2 horas 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

48 horas 

24 horas 
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- Segundo día  --------------   2 a 3 horas 

- Tercer día      --------------   3 a 4 horas 

- Cuarto día      --------------   4 a 5 horas 

- Quinto día      --------------   todo el día 

 

- Los 02 primeros días los granos deben ser secados con un  espesor 

de 05 cm. (tres dedos), y los tres días restantes minimizar el 

espesor de granos.  

- Durante el secado evitar la mezcla de los granos y el contacto 

directo con el suelo para evitar contaminación. 

- El secado concluye cuando el grano de cacao tiene un porcentaje 

de humedad de 7%. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 
 

2. Durante la limpieza, zarandeo y selección del grano: 

 

- En el zarandeo se elimina las impurezas encontradas en los granos 

como granos con defectos (vanos, enfermos, múltiples). Dejando los 

granos limpios y uniformes de acuerdo al tamaño. 

- Después de la selección y limpieza de los granos, se procede al 

ensacado en sacos de yute elaborados con aceite vegetal (no 

tóxicos), previo peso de 64.5 Kg. para luego ser almacenado. 

 



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

74 

 

FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA LOS  PROCESOS DE 

COSECHA-POST COSECHA Y ACOPIO DEL CACAO EN 

LALAQUIZ -HUANCABAMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRODUCTOR (P) EVALUA 

LA MADUREZ DE LOS 

FRUTOS EN LA PARCELA DE 

CACAO 

P. FIJA LA FECHA DE COSECHA 
DE CAUERDO AL DIA DE 

COMPRA CACAO EN LOS 
MODULOS DE BENEFICIO Y/O 

C.A. 

P.F. SE APOYA CON LA 

FAMILIA 

Cada 15 días 

 P. BUSCA  JORNALEROS         >200< Kg. 

 

 P. CONTRATA 

JORNALES 

SE ORGANIZA LA 

FAMILIA 

P. ASIGNACIÓN DE LABORES Y/O FILAS DE LA 

PLANTACION A LOS COSECHADORES 
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 P.J. COSECHA DE FRUTOS MADUROS Y/O 

ENFERMOS 

P.F. TRANSPORTE HACIA EL LUGAR DE 

QUIEBRE  

P. F. SELECCIÓN DE FRUTOS Y SEPARACION  

(SANOS Y ENFERMOS) 

P.F. QUIEBRE  CON MACHETE Y DESPULPE CON LA MANO 

M.H. DESPULPADOS   

A PARTE 

P.F.EXTRACCIÓN DE LAS ALMENDRAS DE CACAO DE 

LA MAZORCA EN BALDES, SACOS DE 

POLIPROPILENO (CACAO EN BABA). 

P.F.ESCURRIDO DURANTE 3-4 HORAS MÍNIMO (SACOS DE 

POLIPROPILENO 

P.H. RECOGIDO Y 

ENSACADO  

M. P.VENDIDO AL 

INTERMEDIARIO  

MOTO 

CARGA 

A. RECEPCION EN EL CENTRO DE BENEFICIO  

P. TRANSPORTE AL CENTRO DE BENEFICIO MAS 

CERCANO (MODULO DE BENEFICIO – CACAO EN 

BABA). 

P. ENSACADOS 

Y ESCURRIDOS  

M. SECADOS AL 

SOL POR 2 DIAS 

(2 DIAS  

BESTIA 

2 días 

P.F. LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y 
UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN QUE EVITE CONTACTO DIRECTO 

DEL PRODUCTO CON LAS U.T. 

FRUTOS 

ENFERMOS 

10% 

PRODUCCION 

FRUTOS 

MADUROS 90% 

PRODUCCIÓN 

PESADO BALANZA  PESADO BALANZA  

A. COMPRA DE GRANOS CACAO 
EN BABA. PAGO DE RENDIMEINTO 

40%. 
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A. COLOCACION DE LOS GRANOS EN 

BABA EN LOS CAJONES FERMENTADORES. 

INICIO DEL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN 

A. INICIO DEL PROCESO 

DE SECADO 

A.DIAS DE SECADO (30 HORAS LUZ): 

- 1° DÍA DE SECADO: 05 cm. 

ESPESOR 

- 2° DIA DE SECADO: 03 cm. 

ESPESOR 

- 3° - 5° DIA DE SECADO: 02 -03 cm. 
ESPESOR. 

A.T.COMPROBACION DE LA HUMEDAD 

CON LA PRUEBA DE CORTE. 

A.REMOCIONES DURANTE TODOS LOS 

DIAS DE SECADO. TARIMAS DE 

MADERA 

PLANILLA DE ACOPIO 

 

A.REMOCIONES: 

- 1° REMOCIÓN: 48 HORAS 

- 2° REMOCIÓN: 24 HORAS 

- 3° - 7° REMOCIÓN: 24 HORAS 

A.ABRIGO: SACOS DE POLIPROPILENO, SACOS DE 

YUTE. 

A.T.MEDICIÓN DE TEMPERATURAS: (07 DÍAS). 

BANDEJAS 

CORREDIZAS BITACORA DE BENEFICIO - 

SECADO 

CONTROL DE HUMEDAD 
(DETECTOR DE H°:  7.5 -7.0 

HUMEDAD) 

 

0
7
 d

ía
s 
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5.3.2. Sistema de Acopio y Comercialización del Café. 

En la zona de influencia del Proyecto ya existe un sistema de acopio y 

comercialización de café, y sólo hace falta una mejor organización operativa 

del mismo. 

En este sistema intervienen como actores principales los pequeños 

productores, quienes se articulan a una organización que comercializa su café 

a una cooperativa o empresas que llegan a la localidad de Bigote. 

 

El producto  proveniente del proyecto  es del tipo café pergamino para exportación. 

Para ello se ofertara en sacos de 70 kg. El grano será selecto, tamaño grande, 

uniforme en cuanto al tamaño y color.  Para ello, todo el Proceso previo de 

cosecha, post cosecha se realiza en la finca de los agricultores, y así se 

continuará realizando con esta propuesta, buscando  85 puntos de 

rendimiento en taza (café gourmet) 12% de  humedad. Ello se obtiene 

después de eliminar granos defectuosos y  elementos indeseables. 

 
. 

Proyecto Alternativo No. 2:  

 

MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y 

DEFORESTADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 

AGROFORESTALES CON ADQUISICIÒN DE PLANTONES. 
 

Componente 1. Recuperación de Suelos deforestados. 

Este componente consiste en reforestar suelos deforestados 

medianamente productivos que en la actualidad no cuentan con cobertura 

boscosa por efectos de la agricultura migratoria en ese contexto se plantea 

la Instalación de Sistemas Agroforestales cuyos componentes serán para 

un primer caso en donde los suelos por sus condiciones edafológicas 

poseen aptitud para cultivos de cacao se asociara las especies forestales 

de: Teca, Laurel y Tornillo con el cultivo de cacao; y para un segundo caso 

en donde los suelos por sus condiciones edafológicas poseen aptitud para 
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cultivos de café estas se asociara las especies forestales de: Nogal, Falso 

Roble, Laurel, con el cultivo de café; en ambos casos también se plantaran 

alrededor de la finca, se instalara en alta densidad para facilitar la 

acumulación de materia orgánica en los primeros años, luego del cual esta 

será raleada hasta que se de las condiciones necesarias agronómicas al 

cultivo agrícola.  

 

Las Actividades contemplada en este componente son los siguientes: 

 

 

 

1.2. Compra de plantones para los sistemas agroforestales(SAF) 
Los plantones se compraran de viveros garantizados con experiencia 
en la producción de plantones forestales según el siguiente detalle: 
 

MACISOS FORESTALES CON CO 

Especie Plantas/ha. 
Plantas 
por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ 
Ha. 

Total 
Area 
SAF  
Cacao 

Total 
Area 
SAF 
Café 

Total 
Area 
SAF 
Frutales 

Total 
Area 
SAF 
Cerco 

Total 
Area 
SAF 

Total 
plantas 
forestales 

Teca 144 43 187 150   100   250 46750 

Laurel 144 43 187 100 50 50   200 37400 

Tornillo 25 33 58 50   50   100 5800 

Nogal 144 43 187   200 100   300 56100 

Falso 
Roble    

144 43 187   150 50   200 37400 

Pino 272 82 354       550   194700 

Eucalipto 272 82 354       550   194700 

otros 272 82 354       150   53100 

TOTAL       300 400 350 1250 1050 625950 
* 200 has  adicionales son caña de azúcar, solo se considera como cerco vivo. 

 

El proceso de adquisición se realizará siguiendo los procedimientos 

establecidos en la normatividad vigente y aquellos plantones que cumplan 

con los requisitos técnicos mínimos que garanticen su posterior 

prendimiento en campo definitivo. 
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1.11. Transporte y distribución de plantones.- Los plantones serán 

transportados en camión con condiciones para este trabajo, tratando de no 

ocasionar un estrés a las plantas, luego se distribuirán transportadas en 

javas de plástico para su trasplante a campo definitivo. 

 

1.17. Manejo de plantaciones forestales (SAF).- El manejo de las 

plantaciones se realizara durante dos años después de la instalación en la 

cual se tendrá en cuenta las labores culturales, control de maleza, podas, 

el raleo y el control fitosanitario. 

 
 
1.7 Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo - Cacao.-  

Los plantones se compraran de viveros garantizados con experiencia 
en la producción de plantones forestales según el siguiente detalle: 

 
El total  de plantones forestales para este sistema agroforestal es: 

 

 
SAF – TORNILLO- TECA- LAUREL - CACAO 

 
300 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Teca 144 43 187 28050 

Laurel 144 43 187 18700 

Tornillo 144 43 187 9350 

 

El proceso de adquisición se realizará siguiendo los procedimientos 

establecidos en la normatividad vigente y aquellos plantones que cumplan 

con los requisitos técnicos mínimos que garanticen su posterior 

prendimiento en campo definitivo. 

1.8. Compra de plantones para SAF  Nogal, Falso Roble, Laurel - 

Café.- Los plantones se compraran de viveros garantizados con 

experiencia en la producción de plantones forestales según el 

siguiente detalle: 
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El total  de plantones forestales para este sistema agroforestal es: 

 

 

El proceso de adquisición se realizará siguiendo los procedimientos 

establecidos en la normatividad vigente y aquellos plantones que cumplan 

con los requisitos técnicos mínimos que garanticen su posterior 

prendimiento en campo definitivo. 

 

1.9 Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo,Nogal, Falso 

Roble, - Frutales.- Los plantones se compraran de viveros garantizados 

con experiencia en la producción de plantones forestales según el siguiente 

detalle: 

 
El total  de plantones forestales para este sistema agroforestal es: 

: 
 

SAF – NOGAL – FALSO ROBLE-LAUREL - 
FRUTALES 

 
350 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Teca 144 43 187 18700 

Laurel 144 43 187 9350 

Tornillo 25 
 

33 
 

58 5800 

Nogal 144 43 187 18700 

Falso Roble 144 43 187 9350 

 

 
SAF – NOGAL – FALSO ROBLE-LAUREL - 

CAFÈ 

 
400 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Nogal 144 43 187 37400 

Falso Roble 144 43 187 28050 

Laurel 144 43 187 9350 
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El proceso de adquisición se realizará siguiendo los procedimientos 

establecidos en la normatividad vigente y aquellos plantones que cumplan 

con los requisitos técnicos mínimos que garanticen su posterior 

prendimiento en campo definitivo. 

 

 

1.10 Producción de plantones para SAF Cerco: Pino, Eucalipto y 

otros, como cerco. 

 Los plantones se compraran de viveros garantizados con experiencia en la 

producción de plantones forestales según el siguiente detalle: 

 

El total  de plantones forestales para este sistema agroforestal es: 

 
 

 
SAF – PINO, EUCALIPTO Y OTROS COMO 

CERCO 

 
350 HA. 

Especie Plantas/ha. Planta por 
Mortalidad 

Total 
Plantas/ Ha. 

Total Plantas 
Proyecto 

Pino 
272 82 354 194700 

Eucalipto 
272 82 354 194700 

Otros 
272 82 354 53100 

 

El proceso de adquisición se realizará siguiendo los procedimientos 

establecidos en la normatividad vigente y aquellos plantones que cumplan 

con los requisitos técnicos mínimos que garanticen su posterior 

prendimiento en campo definitivo. 

 

1.13. Establecimiento de SAF Teca – Laurel – Tornillo - Cacao .- Este 

tipo de Sistema Agroforestal se realizara en suelos medianamente 

productivos que fueron deforestados, se está considerando instalar por 

cada hectárea 72 plantones de Teca, 48  plantones de Laurel, 4. Plantones 
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de Tornillo y 1,111 plantones de Cacao. Todo esto se instalara de manera 

asociada. 

Pero el cacao se instalara previamente, usando como sombra temporal 

frejol de palo y plátano de manera que el agricultor también pueda tener 

algunos productos en el corto plazo para poder satisfacer sus necesidades 

de alimentación. 

Todas estas plantaciones se realizarán teniendo en consideración las 

técnicas de establecimiento de plantaciones forestales y cultivo de cacao 

para la zona, que incluyen el uso enmiendas agrícolas como cal agrícola, 

guano de isla y roca fosfórica 

 

1.14. Establecimiento de SAF Nogal- Falso Roble- Laurel –Café .- Este 

tipo de Sistema Agroforestal se realizara en suelos medianamente 

productivos que fueron deforestados en las parte altas del ámbito del 

proyecto, se está considerando instalar por cada hectárea 72 plantones de 

Nogal, 54 plantones de Falso Roble,24 plantones de Laurel y 3333 

plantones de Café todo esto se instalara de manera asociada. 

 

Primero se instalara la guaba como sombra permanente para el cultivo de 

café,  antes de instalar el café se realizará un raleo de la Nogal de manera 

que no genere competencia con el cultivo de café. Todas estas 

plantaciones se realizarán teniendo en consideración las técnicas de 

establecimiento de plantaciones forestales y cultivo de cafè para la zona. 

 

1.18. Manejo de plantaciones en SAF Teca – Laurel – Tornillo - 

Cacao.- El manejo de las plantaciones se realizara durante dos años 

después de la instalación en la cual se tendrá en cuenta las labores 

culturales, la fertilización el raleo, las podas (formación de orquetas) y el 

control fitosanitario de las plantaciones. 
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1.19. Manejo de plantaciones en SAF Nogal- Falso Roble- Laurel –

Café.- El manejo de las plantaciones se realizara durante dos años 

después de la instalación en la cual se tendrá en cuenta las labores 

culturales, la fertilización el raleo, las podas y el control fitosanitario de las 

plantaciones. 

 

Componente 2. Recuperación de la actividad productiva 

 

Los efecto del mal uso del recurso suelo ha causado y muy baja 

producción de los productos  agrícolas, también han desaparecidos  varios 

cultivos como consecuencia de la enfermedades, como la palta, cítricos, 

actualmente para darle sostenibilidad a las acciones inherentes del 

proyecto es fundamental recuperar la actividad productiva y el modelo 

propuestos es  a través asistencia técnica, capacitación como el método 

aprender  haciendo, para ello se propone implementar las parcelas 

demostrativas con cada modelo SAF en cada uno de los cultivos 

principales  como café, cacao, y frutales,  cercos con especies forestales- 

 

2.1. Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 

sistemas agroforestales 

 

El sistema SAF propone nuevas especies forestales que requieren nuevos 

modelos de manejo de cacao, café y frutales, por ello es fundamental 

establecer parcelas demostrativas  en los propios campos de los 

agricultores para ello se implementarán con los materiales e insumos para 

el manejo y la correcta aplicación de los mismos, en estas parcelas se 

capacitaran en cada actividad técnica SAF desde la preparación del 

terreno, alineamiento, poseo, trasplante,  podas, control de malezas control 

de enfermedades, fertilización,   la cosecha y beneficio. 

En algunos casos se implantarán en parcelas  ya establecidas para  

capacitar, sobre el manejo principalmente como el caso de cacao y café, 

es ahí que sería efectivo y fundamental la enseñanza a los agricultores,  
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aprender haciendo,  por ejemplo las podas, control de malezas,   control d 

enfermedades, la correcta cosecha. 

 
2.3 Implementación de parcelas demostrativas de  frutales 

 

La zona de  Lalaquiz  tiene un clima apropiado para el cultivo de frutales 

produce  palta mango, cítricos, papaya, mamey, granadilla, entre otros 

estos cultivos es necesario implementar  como  áreas productivas en 

sistemas SAF, de tal manera que pueda ser sostenible, con rendimientos  

rentables. 

Para la enseñanza y el aprendizaje es necesario introducir nuevas 

variedades de acuerdo a las exigencias del mercado actual, esto implica 

nuevas técnicas y por lo tanto hace imprescindible el establecimiento de 

parcelas  demostrativas  del cultivo del  mamey, maracuyá, cítricos, 

mango, lúcuma, chirimoya, granadilla, palta, granada,  arándano,  entre 

otros  frutales en sistemas  SAF. 

 

 

2.4 Capacitación de  técnicos. 

 

Las actividades del sistema SAF no es nuevo en el Perú, pero zonas como 

Lalaquiz,  se ha desarrollado en forma natural pero de un manera no 

tecnificada, este ordenamiento de la técnica de plantación, de podas, de 

control de malezas, de fertilización, de control de enfermedades,  de 

cosecha y postcosecha  es necesario capacitar  a los técnico dentro del 

país y en fuera del país; con la inversión privada se desarrollado nuevas 

técnicas parte de estas pueden ser aplicado a  pequeño agricultores por lo 

consiguiente es necesario capacitar  a los técnicos  en cada uno de los 

cultivos que este  a su cargo. Por ejemplo la zona alta  café y la zona  baja, 

cacao. 
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2.4. Pasantía de los agricultores en otros centros de producción de  

cacao, café y frutales 

 

 En los  agricultores la metodología de aprendizaje  de  aprender  haciendo 

se  fortalece  o se complementa con las pasantías a zonas productoras de 

cacao café y frutales en sistemas  SAF, a fin de  comparar su realidad y 

aprender y aplicar  nuevas realidades en  manejos  delos sistemas SAF. 

 

2.5. Implementación de capacitación y difusión SAF para agricultores. 

 

 Las parcelas  demostrativas y las pasantías  no serán con todos los 

agricultores  sino  en aquellos  que muestren su liderazgo dentro de su 

zona, para llegar a todos con la información, capacitación y la asistencia 

técnica será necesario la capacitación grupal se elaboraran plan de  

capacitación y trabajo de asistencia técnica y Difusión  a través de 

boletines y trípticos por ello es necesario la implementación con equipos 

para la capacitación audio visual. 

 

Componente 3. Extensión Agroforestal. 

Este componente facilitara la transferencia de tecnología para desarrollar 

las actividades dentro del componente de Recuperación de suelos 

degradados y Suelos deforestados, la misma que se realizará mediante la 

metodología de Escuelas de campo para agricultores ECAs, días de 

campo y una asistencia técnica puntualizada a nivel de cada parcela. 

 

3.1. Implementación del Equipo Técnico Agroforestal.- Se 

implementara un equipo técnico que se encargue de la asistencia técnica 

en campo, este equipamiento estará conformado por motocicletas, 

chalecos, gorros y un kit de herramientas básicas para realizar las 

demostraciones en campo. 
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3.2. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

con Cacao.- La 

ECA es una metodología participativa y exitosa de extensión agrícola. 

Constituye  cada grupo de agricultores y agricultoras reunidas en la 

chacra de uno de ellos (o ellas) compartan y valoren el conocimiento 

local, adquieran nuevos conocimientos, transfieran tecnología y 

encuentren mejores estrategias para el manejo de nuevas tecnologías. 

La ECA es una metodología para transferir tecnología. El objetivo 

general es permitir el desarrollo de los productores mediante la 

adquisición y refuerzo de sus conocimientos, habilidades y actitudes 

que les sean útiles para enfrentar y resolver los problemas de sus 

chacras y cultivos. El desarrollo de la ECA se realizará en grupos de 

20 a 25 agricultores de una comunidad, sin distinción de sexo o edad. 

Los agricultores en la ECA son llamados participantes ya que su rol es 

activo y decide la forma en que se desarrolla la capacitación, durante 

el proceso serán acompañadas por un Facilitador (técnico del 

proyecto) que estimulara el auto aprendizaje de los participantes a 

través de la observación, reflexión, análisis y práctica (aprender 

haciendo). El aula de una ECA es el campo, la chacra de un agricultor, 

y el “curso” será definido en función del cultivo y necesidades de los 

participantes, estas se realizaran en una parcela desde el inicio 

(preparación del terreno, producción de plantones, plantación, control 

de plagas, enfermedades, podas, etc) hasta que la planta esté 

completamente instalada, la que será al final una parcela demostrativa. 

Para tratar los temas de renovación de plantaciones, fertilización, 

control fitosanitario y post cosecha se elegirá una parcela de uno de 

los participantes en donde se realizará el impartimiento de las técnicas, 

estas parcelas serán consideradas como parcelas demostrativas de 

manejo y renovación de plantaciones. 
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3.3. Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

con Café.- Esta actividad se desarrollara con similares características 

de la actividad anterior solo que este se realizará con productores de 

café. 

 

3.5. Asistencia Técnica agroforestal.- La asistencia técnica es un 

servicio que consiste en la prescripción, demostración y enseñanza 

del uso de nuevas tecnologías ante un problema específico, esta 

actividad se realiza como reforzamiento al aprendizaje que el 

agricultor va obteniendo en las ECAs y se realizara con 

especialistas, técnicos y promotores locales conocedores de los 

cultivos de cacao y café. 

 

5.5. Días de campo.- Se plantea realizar días de campo a través de 

los diferentes grupos que están implementando el proyecto, con la 

finalidad de compartir experiencias entre grupos de manera que se 

pueda analizar realidades de diferentes comunidades, para lo cual 

cada grupo presentara la experiencia de su comunidad mediante un 

stand en donde un líder explicara con fotografías todo el proceso de 

implementación del proyecto de manera que las personas no 

participaron del proyecto conozcan los éxitos del proyecto 

 

. 

Componente 4. Sensibilización y Educación ambiental. 

No solo debemos pensar en la recuperación de los recursos 

naturales ya explotados, si no también debemos de prevenir que 

otras áreas que aún mantienen sus características puedan ser 

destruidas, con esa finalidad se plantea realizar un proceso de 

Sensibilización y educación ambiental, de manera que se inculque en 

la población una cultura conservacionista, para lo cual se realizaran 

campañas de Difusión ambiental utilizándose medios como la radio, 

afiches, boletines; así mismo se realizara eventos de promoción para 
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la recuperación de bosques y talleres de capacitación y pasantías. En 

este componente se realizará las siguientes actividades: 

 

4.1. Campañas para la conservación de los recursos Agua, 

Suelo y Bosque.- Se buscara incidir de manera agresiva en la 

población para que conserven los recursos agua, suelo y bosque 

para lo cual utilizaremos técnicas de comunicación para generar 

una corriente de opinión favorable a la conservación de los recursos 

naturales, la misma que se realizará mediante campañas de 

difusión de duración de dos meses por cada recurso, dentro la cual 

se plantea realizar 3 campañas en tres componentes más 

importantes del medio ambiente que son. El Suelo, El agua y el 

bosque, se utilizará medios como la radio, televisión, afiches, 

boletines, etc. 

 

 

4.2. Eventos de Promoción para la recuperación de bosques.- 

Después de un proceso de generación de corriente de opinión 

favorable a la conservación de los recursos naturales mediante las 

campañas para la conservación de los recursos naturales se 

realizaran eventos de promoción para la conservación de los 

bosques que consistirá en realizar jornadas de visitas a un bosque 

cercano a las comunidades con la finalidad de que se pueda realizar 

una explicación de manera esquemática en el propio bosque como 

es la relación suelo bosque y agua para lo cual se utilizara la 

metodología de escuelas de campo de manera que el agricultor en 

forma colectiva identifiquen en el propio bosque la importancia del 

árbol para la conservación de las propiedades del suelo y la 

retención del agua. Los eventos se realizaran en cada comunidad. 
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4.3. Pasantía Regional.- Sin lugar a duda para interiorizar una 

posición de un sujeto activo preponderante en el que hacer de 

nuestras vidas es necesario comprobar que este funcione, con este 

fin se plantea realizar pasantías a zonas que existan experiencias 

exitosas en forestaría comunitaria, de manera que, el agricultor 

compruebe de que los mensajes propalados no son mitos o 

cuestiones que no funcionarían en nuestros medios, los lugares a 

donde se realizarán las pasantías se identificaran en la etapa de 

elaboración del expediente técnico. 

 

4.4. Talleres de Capacitación en conservación del ambiente.- 

Los talleres se desarrollaran con agricultores en cada comunidad 

con la finalidad de transferirle conocimientos de manera que se 

pueda sensibilizar a la población para la conservación del ambiente, 

los talleres se desarrollaran utilizando técnicas de andragogia 

(técnicas de trabajo con una metodología interactiva participativa y 

con técnicas de juego para agricultores) y se tocaran temas como la 

problemática ambiental global y local, producción de abonos 

orgánicos y manejo de residuos sólidos y líquidos. 

. 

4.5. Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales.- 

Los talleres se desarrollaran con agricultores en cada comunidad 

con la finalidad de transferirle conocimientos en manejo de los 

recursos Agua suelo y bosque, de manera que se pueda transferir 

conocimientos básicos para que los agricultores puedan manejar de 

manera integral el suelo, el bosque y el agua, los talleres se 

desarrollaran utilizando técnicas de andragogia y se tocaran temas 

como el Manejo y conservación de suelos, conservación del agua y 

Manejo de bosques. 
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Componente 5. Fortalecimiento de organizaciones  productoras y 

conservacionistas. 

Para ser sostenible el proyecto es importante que se  promueve la 

organización de la población, en tal sentido se organizara a la 

población a nivel de comunidades en comités conservacionista de 

manera que sean los portadores del mensaje de manera directa a las 

futuras generaciones, para lo cual primeramente se desarrollara 

Talleres de promoción y luego se organizara los comités 

conservacionistas y centros de acopio. 

 

5.1. Talleres de promoción. 

El inicio  del proceso de organización será realizando talleres de 

promoción, en donde se dará las pautas de la importancia de un 

comité conservacionista para monitorear el medio ambiente estos 

eventos será para motivar a la población de manera que opten por 

organizarse, la metodología utilizada será mediante talleres en cada 

uno de los caseríos del ámbito del proyecto. 

 

 

5.2. Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores 

SAF. 

 

Los cursos de capacitación en Fortalecimiento institucional. 

Serán desarrollados por especialistas en un periodo de tres años, 

los que se realizaran en las tres zonas seleccionadas de 

intervención del proyecto. 

Esta actividad tiene por objetivo Promover la capacidad de Gestión 

Empresarial de los agricultores; abordando los siguientes temas: 

    Tipos de organización y/o empresas 

    Temas de gestión empresarial 

   Formación de líderes agrarios 
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     Manejo de la organización 

     Marketing, comercialización y otros 

 

5.3. Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización 

de productos SAF. 

 

Esta actividad está básicamente enfocado a la producción de cacao y 

café como productos ancla  en la intervención del proyecto. 

 

5.3.1. Sistema de acopio y comercialización del cacao. 

En la zona de influencia del Proyecto ya existe un sistema de acopio y 

comercialización de cacao, y sólo hace falta una mejor organización 

operativa del mismo. 

En este sistema intervienen como actores principales los pequeños 

productores, quienes se articulan mediante la organización de base con 

APPROCAP que es responsable de la venta final del producto a las 

empresas demandantes. 

Este sistema integra el acopio, compra y venta final de cacao del 

agricultor. La organización de base recepciona el producto del asociado, 

sujeto a los estándares de calidad de grano siguientes: 

Humedad: 8% a 10% 

Fermentación: > 50% 

Hongos: < 0.3% 

Impurezas: 0.1% 

Los encargados del acopio en cada organización de base al recepcionar 

el producto emitirán al pequeño productor, un comprobante que detalla la 

cantidad y calidad del producto y adicionalmente hará firmar una planilla 

general de acopio. 

 

La APPROCAP verificara la calidad del producto para la recepción en el 

Centro de 
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Acopio de Bigote, teniendo en cuenta dichos  estándares. Luego de 

verificado los estándares APPROCAP emite el certificado de calidad a 

nombre de la organización de base, procediéndose a emitir la liquidación 

de compra para el pago respectivo; son los directivos de cada 

organización de base los que tienen la responsabilidad de articular el 

pago a los productores. El pago a los productores es supervisado por la 

junta directiva de APPROCAP y la gestora comercial. 

Módulos de Acopio de cacao en baba,  como Servicio Complementario 

para la Comercialización: 

El centro de acopio APPROCAP   permite darle un tratamiento final al 

grano de cacao, uniformizando la calidad de grano ofertado, logrando 

obtener un producto con valor agregado comercial. Este centro de acopio 

está  ubicado en Bigote de donde sale el producto a las empresas 

demandantes. 

Para articular mejor el sistema y  por lo tanto mejorar la calidad del 

cacao, se considera   la construcción de un  módulo de acopio y 

beneficio del cacao en baba. 

Se propone el Modelo de Módulo de fermentación con cajones 

horizontales (Modelo desarrollado por la empresa MAKAO de San 

Martin, cuyo costo aproximado es de 30,000 nuevos soles a ser 

financiado por la municipalidad de Lalaquiz): En este módulo se 

recomienda: 

 

Durante el fermentado 

- Realizar un escurrido entre 3 – 5 horas antes de colocar los granos 

en baba al primer cajón.  

- Abrigar el 1º cajón fermentador con sacos de polipropileno en su 

contorno, dejando libre la base del cajón, para el escurrido del 

mucilago, tapando la parte superficial del cajón con sacos de 

polipropileno luego con yute. Tiempo de duración 48 horas sin 

remoción. Fase anaeróbica. 
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- Abrigar bien los cajones fermentadores con sacos de polipropileno 

enzima sacos de yute, tanto en los contornos como en la base del 2º 

cajón al 6º cajón. 

- Posteriormente realizar las remociones y volteos del grano del 

cacao cada 24 horas utilizando un bastidor de madera, hasta llegar al 

6º cajón, completando los 07 días de fermentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Módulos con cajones fermentadores horizontal 

 
Durante el secado: 

 

- El secado es el complemento de la fermentación, reduce la acidez y 

mantiene las características organolépticas del grano de cacao. 

- El secado de las almendras debe efectuarse solamente en mantas 

limpias sobre tarimas de madera, eras de cemento y/o secadores 

solares. 

- El secado debe tener una duración de 05 días (7 - 8 horas luz /día), 

dependiendo de las condiciones climáticas.  

- El proceso de secado debe ser gradual (para evitar la acidez de las 

almendras). 

 

- Primer día      --------------   2 horas 

- Segundo día  --------------   2 a 3 horas 

- Tercer día      --------------   3 a 4 horas 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

48 horas 

24 horas 
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- Cuarto día      --------------   4 a 5 horas 

- Quinto día      --------------   todo el día 

 

- Los 02 primeros días los granos deben ser secados con un  espesor 

de 05 cm. (tres dedos), y los tres días restantes minimizar el 

espesor de granos.  

- Durante el secado evitar la mezcla de los granos y el contacto 

directo con el suelo para evitar contaminación. 

- El secado concluye cuando el grano de cacao tiene un porcentaje 

de humedad de 7%. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 
 
 

3. Durante la limpieza, zarandeo y selección del grano: 

 

- En el zarandeo se elimina las impurezas encontradas en los granos 

como granos con defectos (vanos, enfermos, múltiples). Dejando los 

granos limpios y uniformes de acuerdo al tamaño. 

- Después de la selección y limpieza de los granos, se procede al 

ensacado en sacos de yute elaborados con aceite vegetal (no 

tóxicos), previo peso de 64.5 Kg. para luego ser almacenado. 
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FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA LOS  PROCESOS DE 

COSECHA-POST COSECHA Y ACOPIO DEL CACAO EN 

LALAQUIZ -HUANCABAMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRODUCTOR (P) EVALUA 

LA MADUREZ DE LOS 

FRUTOS EN LA PARCELA DE 

CACAO 

P. FIJA LA FECHA DE COSECHA 

DE CAUERDO AL DIA DE 

COMPRA CACAO EN LOS 
MODULOS DE BENEFICIO Y/O 

C.A. 

P.F. SE APOYA CON LA 

FAMILIA 

Cada 15 días 

 P. BUSCA  JORNALEROS         >200< Kg. 

 

 P. CONTRATA 

JORNALES 

SE ORGANIZA LA 

FAMILIA 

P. ASIGNACIÓN DE LABORES Y/O FILAS DE LA 

PLANTACION A LOS COSECHADORES 

 P.J. COSECHA DE FRUTOS MADUROS Y/O 

ENFERMOS 

P.F. TRANSPORTE HACIA EL LUGAR DE 

QUIEBRE  

P. F. SELECCIÓN DE FRUTOS Y SEPARACION  

(SANOS Y ENFERMOS) 

M.H. DESPULPADOS   

A PARTE 

P. ENSACADOS 

Y ESCURRIDOS  

2 días 

FRUTOS 

ENFERMOS 

10% 

PRODUCCION 

FRUTOS 

MADUROS 90% 

PRODUCCIÓN 

P. TRANSPORTE AL CENTRO DE BENEFICIO MAS 

CERCANO (MODULO DE BENEFICIO – CACAO EN 

BABA). 
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P.F. QUIEBRE  CON MACHETE Y DESPULPE CON LA MANO 

P.F.ESCURRIDO DURANTE 3-4 HORAS MÍNIMO (SACOS DE 

POLIPROPILENO 

P.H. RECOGIDO Y 

ENSACADO  

M. P.VENDIDO AL 

INTERMEDIARIO  

MOTO 

CARGA 

B. RECEPCION EN EL CENTRO DE BENEFICIO  

M. SECADOS AL 

SOL POR 2 DIAS 

(2 DIAS  

BESTIA 

P.F. LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y 

UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN QUE EVITE CONTACTO DIRECTO 
DEL PRODUCTO CON LAS U.T. 

A. COLOCACION DE LOS GRANOS EN 

BABA EN LOS CAJONES FERMENTADORES. 

INICIO DEL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN 

PESADO BALANZA  PESADO BALANZA  

PLANILLA DE ACOPIO 

 

RECIBO DE COMPRA AL 
PRODUCTOR 

 

A. COMPRA DE GRANOS CACAO 

EN BABA. PAGO DE RENDIMEINTO 

40%. 

SIC-CENTROS DE ACOPIO, 

CROQUIS DE UBICACIÓN, 
MBPM. 

 

CAJONES HORIZONTALES 
LINEALES 

A.REMOCIONES: 

- 1° REMOCIÓN: 48 HORAS 

- 2° REMOCIÓN: 24 HORAS 

- 3° - 7° REMOCIÓN: 24 HORAS 

A.ABRIGO: SACOS DE POLIPROPILENO, SACOS DE 

YUTE. 

A.T.MEDICIÓN DE TEMPERATURAS: (07 DÍAS). 

BITACORA DE BENEFICIO 

 

TODO EL PROCESO SEPARADO 

DE ACUERDO A LA CONDICION 

DEL SOCIO 

0
7
 d

ía
s 
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5.3.2. Sistema de Acopio y Comercialización del Café. 

En la zona de influencia del Proyecto ya existe un sistema de acopio y 

comercialización de café, y sólo hace falta una mejor organización operativa 

del mismo. 

En este sistema intervienen como actores principales los pequeños 

productores, quienes se articulan a una organización que comercializa su café 

a una cooperativa o empresas que llegan a la localidad de Bigote. 

 

El producto  proveniente del proyecto  es del tipo café pergamino para 

exportación. Para ello se ofertara en sacos de 70 kg. El grano será selecto, 

tamaño grande, uniforme en cuanto al tamaño y color.  Para ello, todo el 

Proceso previo de cosecha, post cosecha se realiza en la finca de los 

agricultores, y así se continuará realizando con esta propuesta, buscando  85 

puntos de rendimiento en taza (café gourmet) 12% de  humedad. Ello se 

obtiene después de eliminar granos defectuosos y  elementos indeseables. 

 

 

A. INICIO DEL PROCESO 

DE SECADO 

A.DIAS DE SECADO (30 HORAS LUZ): 

- 1° DÍA DE SECADO: 05 cm. 
ESPESOR 

- 2° DIA DE SECADO: 03 cm. 

ESPESOR 

- 3° - 5° DIA DE SECADO: 02 -03 cm. 

ESPESOR. 

A.T.COMPROBACION DE LA HUMEDAD 

CON LA PRUEBA DE CORTE. 

A.REMOCIONES DURANTE TODOS LOS 

DIAS DE SECADO. 

TARIMAS DE 

MADERA 

BANDEJAS 

CORREDIZAS 
BITACORA DE BENEFICIO - 

SECADO 

CONTROL DE HUMEDAD 
(DETECTOR DE H°:  7.5 -7.0 

HUMEDAD) 
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IV. FORMULACIÓN  
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4.1 El Ciclo del  proyecto y su horizonte de evaluación 

Las fases que conforman el ciclo del proyecto son tres: Pre Inversión, 

Inversión y Post Inversión, como se detalla a continuación: 

Etapas del proyecto - Alternativa 1 y su  duración 

ACCIONES DURACION 

Elaboración del Perfil 1 Mes 

FASE  II INVERSIÓN  

Elaboración del Expediente Técnico 3 Meses 

Implementación del Proyecto Alternativo  No. 1 3 Años 

Producción de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 6 Meses 

Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 6 Meses 

Producción de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 6 Meses 

Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales. 

6 Meses 

Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco. 6  Meses 

Establecimiento de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 12 Meses 

Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 12 Meses 
Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 12 Meses 
Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 
Frutales. 

12 Meses 

Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 12 Meses 
Manejo de plantaciones para los sistemas agroforestales (SAF) 24 Meses 

Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao 24 Meses 
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café 24 Meses 
Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales 

24 Meses 

Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 24 Meses 
Implementación del Equipo Técnico Agroforestal  1 Mes 

Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en sistemas 
agroforestales. 

12 Meses 

Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. 12 Meses 

Asistencia Técnica Agroforestal 36 Meses 

Días de Campo 12 Meses 

Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y Bosque. 6 Meses 

Eventos de Promoción para la recuperación de bosques. 12 Meses 

Pasantía Regional. 6 Meses 

Talleres de Capacitación en conservación del ambiente. 12 Meses 

Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales. 12 Meses 

Talleres de promoción 12 Meses 
Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF. 12 Meses 
Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 
productos SAF. 

12 Meses 

FASE III POST INVERSION 

Operación y Mantenimiento 10 Años 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapas del proyecto - Alternativa 2 y su  duración 

ACCIONES DURACION 

Elaboración del Perfil 1 Mes 

FASE  II INVERSIÓN  

Elaboración del Expediente Técnico 3 Meses 

Implementación del Proyecto Alternativo  No. 1 3 Años 

Compra de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 3 Meses 

Compra de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo –Cacao  3 Meses 
Compra de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 3 Meses 
Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales.  

3 Meses 

Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco.  6 Meses 

Producción de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 6 Meses 

Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo –Cacao  6 Meses 

Producción de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 6 Meses 

Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales.  

6 Meses 

Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco.  6 Meses 

Establecimiento de plantones para los sistemas agroforestales (SAF) 12 Meses 

Transporte y distribución  de plantones 8 Meses 

Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao 12 Meses 
Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café 12 Meses 
Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 
Frutales. 

12 Meses 

Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 12 Meses 
Manejo de plantaciones para los sistemas agroforestales (SAF) 24 Meses 

Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao 24 Meses 
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café 24 Meses 
Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 
Roble, - Frutales 

24 Meses 

Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. 24 Meses 
Implementación del Equipo Técnico Agroforestal  1 Mes 

Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en sistemas 
agroforestales. 

12 Meses 

Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. 12 Meses 

Asistencia Técnica Agroforestal 36 Meses 

Días de Campo 12 Meses 

Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y Bosque. 6 Meses 

Eventos de Promoción para la recuperación de bosques. 12 Meses 

Pasantía Regional. 6 Meses 

Talleres de Capacitación en conservación del ambiente. 12 Meses 

Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales. 12 Meses 

Talleres de promoción 12 Meses 
Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF. 12 Meses 
Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 
productos SAF. 

12 Meses 

FASE III POST INVERSION 

Operación y Mantenimiento 10 Años 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1: El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo 
El horizonte de evaluación es el tiempo requerido para la inversión y post 
inversión, este tiempo nos facilitara proyectar la demanda y oferta de los 
servicios, así como los beneficios monetarios  atribuibles al proyecto. 
Para el proyecto el horizonte establecido es de 13 años (03 años de 
inversión + 10 años de post inversión). 
4.1.2: Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo 
Para el presente proyecto, las fases y etapas para los proyectos 
alternativos (A1 Y A2) son iguales, gráficamente es el siguiente:    

 

Esquema  de  las fases de los proyectos alternativos.  

 

4.1.3: El tamaño  y localización óptimos de la inversión, los 
momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto 
alternativo.  
El Tamaño del proyecto está definido desde su concepción en 

alcanzar a 2,300 has a reforestas, en 11 caseríos focalizados por el 

proyecto (Zona Baja, Madia y Alta del distrito de Lalaquiz).   

La Localización optima del proyecto en la fase de inversión, 

corresponde a las tres zonas intervención (Baja, Madia y Alta del 

distrito de Lalaquiz).   

La Fecha de Inicio óptima del proyecto estaría considerada al 

segundo trimestre del año 2015 con la elaboración de expediente 

técnico.   

La Fecha de culminación  óptima del proyecto,  en la etapa de 

inversión, se considera el segundo trimestre del 2018 para lo cual se 

considera el acompañamiento durante toda la fase de inversión, 

especialmente desde la instalación de las plantaciones.   
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4.2 Análisis de la demanda 

El proyecto  busca la intervención  en  áreas deforestadas de la parte 

baja, media y alta del Distrito de Lalaquiz, perteneciente a la provincia 

de Huancabamba; para  el  desarrollo de  actividades  de 

reforestación con enfoque participativo, que  permita  la  recuperación  

de  estas  áreas y  por consiguiente, regular los volúmenes de agua 

promedios de los causes de los ríos considerados. El establecimiento 

de los sistemas agroforestales, se focalizará en áreas deforestadas y 

las que se conducen en sistemas de producción de café, cacao, 

frutales u otros; sin afectar zonas boscosas.  

La demanda se enmarca en la necesidad  recuperar áreas 

deforestadas, caudal hidrográfico, atraves  de conservación y usos 

sostenibles de los recursos naturales con un total de 2,300 has., cuya 

población demandante, que se beneficia son aproximadamente 5,115 

hab.  

Los servicios se orientan a los pobladores de las áreas rurales que 

estén dispuestos a reforestar sus parcelas y tengan la voluntad de 

trabajar usando racionalmente los recursos naturales teniendo en 

cuenta que más del 75% de los suelos del distrito tiene vocación de 

protección y producción forestal. 

 

El proyecto considera la producción  de plantones producido por los 

mismos comités organizados de las mismas poblaciones donde se 

establezca las áreas a recuperar, generando así mayor participación 

de la población. 

 

 
4.2.1 Demanda “sin proyecto” 

 Para nuestro proyecto, el diagnóstico de la situación actual 

de la demanda está definida de la siguiente manera: 

  El ámbito del proyecto abarca todo el distrito de Lalaquiz, el 

cual corresponde  al área rural, cuya capital es la provincia 
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de Huancabamba, la población total en el radio de influencia  

es de 5115 hab, de los cuales el 85% se dedican a 

actividades pecuarias. Alrededor de esta área no se cuenta 

con servicios que promuevan la recuperación de suelos. 

 En el distrito de Lalaquiz se ha deforestado el 22.76%  de la 

superficie del distrito y solo el 18% de este porcentaje se 

está utilizando  por los agricultores en diferentes cultivos, lo 

que indica que el 82% de la superficie deforestada están en 

proceso de recuperación  por lo que son improductivos o 

son medianamente productivos n y no son utilizados. 

  Dentro del contexto de los actores del distrito no 

encontramos a institución u organización alguna que 

promueva la recuperación de suelo. 

Los servicios demandados sin proyecto. 

 Está constituido por el tipo de uso de los recursos 
naturales, tal cual se viene realizando. 

 Perdida del suelo por deforestación. 

 Establecimientos de cultivos en áreas no adecuadas 
 

 4.2.2 Demanda “con  proyecto” 

 

4.2.2.1 Determinación de la demanda efectiva de los servicios que 

cada proyecto alternativo ofrece.  

Establecer la población de referencia, la población afectada y 

la población objetiva nos permitirá establecer la demanda 

efectiva de servicios. 

a. La población referencial 

La población total de área de influencia del proyecto, vinculada 

con el distrito de Lalaquiz es de 5115 habitantes, según el 

Censo de población y vivienda 2007 realizada por el INEI, la 

misma que será actualizada utilizando la tasa intercensal de la  

provincia de Huancabamba 1.5%. 
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Crecimiento de la población del Distrito de Lalaquiz 

 

Distrito 

Población Proyectada Tasa de 

Crecimiento % 2007 2014 

Lalaquiz 5115 5677 1.5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Proyección de la población de referencia y afectada. 

La población de referencia es la población del distrito y la 
población afectada es la población que se dedica a las 
actividades agropecuarias, ello debido a sus características 
comunes de su ocupación. La proyección la realizamos en el 
horizonte del proyecto.  
 
La proyección indica que para el 2014 la población en el 
distrito de Lalaquiz es de 5677 habitantes, con esta población 
proyectamos la población de referencia  en el horizonte. 

 
 
 
 

Proyección de la población de referencia en el Distrito de Lalaquiz. 
 

Año 

  Inversión  Horizonte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Población 5677 5762 5848 5936 6025 6115 6207 6300 6395 6491 6588 6687 6787 6889 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La población afectada es la que se encuentra en la zona rural, 
según el mapa de pobreza elaborado por el INEI para 
determinar la condición de pobreza y ubicación del distrito por 
nivel de pobreza para el año 2009; la población del distrito 
Lalaquiz, el 80.8% se encuentra en condiciones de pobreza; la 
población afectada en el año 2013 erá 4,148 habitantes, como 
se puede observar, al 2027, la población afectada representa 
seria 6062 habitantes. 
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Proyección de la población afectada del Distrito de Lalaquiz. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

c. La población objetivo 
La población objetivo, es la población asentada en el área rural en el radio 
de influencia del proyecto, es un sector de la población afectada por la 
condición negativa en la cual el proyecto generara las condiciones 
necesarias para superarla. 
 
 

d. Los servicios demandados sin proyecto. 
Constituye los tipos de uso de los recursos naturales,  tal como se viene 
realizando; deforestación, perdida de áreas productivas, establecimiento 
de cultivos en áreas no adecuadas. 
 
 

e. Los servicios demandados con proyecto. 
El principal servicio demandado es la Reforestación con la finalidad de 
recuperar suelos  y deforestados dándole un uso adecuado de los suelos y 
realizando las actividades agrícolas y pecuarias según su capacidad de 
uso del territorio. Una de las razones por la cual la población potencial no 
ejerce una mayor demanda de los servicios de los sistemas de 
reforestación, es que no cuentan con los recursos suficientes para invertir 
en estos servicios para lograr manejar sosteniblemente los suelos donde 
se encuentran asentados. 
 
 
 
4.3 Análisis de la Oferta 

 
4.3.1: La oferta sin proyecto.  

 
La oferta de Servicios para afrontar la vulnerabilidad al escás de agua, 
en las Zonas Urbanas y Agrícolas por deforestación, pérdida de suelos 
en la zona no existe. 
 

Año 

  Inversión  Horizonte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Población 4996 5071 5146 5224 5302 5381 5462 5544 5628 5712 5797 5885 5973 6062 
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4.3.2   La oferta optimizada por tipo de servicios 

 
Ambos proyectos alternativos brindaran los mismos servicios, es decir, 
el proyecto  busca la intervención  en  áreas deforestadas de la parte 
baja, media y alta del Distrito de Lalaquiz, perteneciente a la provincia 
de Huancabamba; para  el  desarrollo de  actividades  de reforestación 
con enfoque participativo, que  permita  la  recuperación  de  estas  
áreas y  por consiguiente, regular los volúmenes de agua promedios de 
los causes de los ríos considerados, para lo cual cada proyecto 
alternativo plantea implementar acciones tendientes a revertir la 
condición negativa identificado en el diagnostico basado en la 
recuperación de la cobertura forestal y tendiendo un proceso de 
sensibilización y capacitación en conservación de ecosistemas frágiles, 
buscando que la población en su conjunto se organicen para monitorear 
el usos de los recursos naturales y de esta manera conservar el capital 
natural a nivel comunitario.  

 
 
 

4.4 Balance – Oferta Demanda 

Considerando lo planteado por el proyecto y la oferta actual, se 
presenta  la demanda y oferta actual, con lo cual se indica la 
demanda insatisfecha actual (sin proyecto y con proyecto)  

 
Balance de Oferta Demanda de los servicios que el 
proyecto ofrece en la etapa de inversión. 

Servicios en la Etapa de inversión  Unidad Demanda 
Oferta Brecha 

Adquisición de plantones     
    

Compra de plantones para los sistemas agroforestales 
(SAF) 

Ha. 1050 
0 -1050,00 

Compra de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo 
–Cacao  

Ha. 300 
0 -300,00 

Compra de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- 
Laurel – Café 

Ha. 400 
0 -400,00 

Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, 
Nogal, Falso Roble, - Frutales.  

Ha. 350 
0 -350,00 

Compra de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y 
otros como cerco.  

Ha. 1250 
0 -1250,00 

Producción  de plantones   
  

Producción de plantones para los sistemas 
agroforestales (SAF) 

Ha. 1050 
0 -1050,00 

Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, 
Tornillo –Cacao  

Ha. 300 
0 

-300,00 

Compra de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- 
Laurel – Café 

Ha. 400 
0 

-400,00 
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Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, 
Tornillo, Nogal, Falso Roble, - Frutales.  

Ha. 350 
0 

-350,00 

Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y 
otros como cerco.  

Ha. 1250 
0 

-1250,00 

Transporte  
  

  
    

Transporte y distribución  de plantones Ha. 3350 
0 -3350,00 

Establecimiento de Plantaciones     
    

Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao Ha. 300 
0 -300,00 

Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – 
Café 

Ha. 400 
0 -400,00 

Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, 
Falso Roble, - Frutales. 

Ha. 350 
0 -350,00 

Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como 
cerco. 

Ha. 1250 
0 -1250,00 

Manejo de plantaciones para los sistemas 
agroforestales (SAF) 

Ha. 1050 
0 -1050,00 

Manejo de Plantaciones     
    

Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal 
-Cacao 

Ha. 300 
0 -300,00 

Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - 
Castaña – Café 

Ha. 400 
0 -400,00 

Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, 
Tornillo, Nogal, Falso Roble, - Frutales 

Ha. 350 
0 -350,00 

Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y 
otros como cerco. 

Ha. 1250 
0 -1250,00 

Extensión Agroforestal - Implementación     
    

Implementación del Equipo Técnico Agroforestal  Equipo 1 
0 -1,00 

Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y 
café en sistemas agroforestales. 

Parcelas 6 
0 -6,00 

Implementación de parcelas demostrativas de  
frutales. 

Parcelas 2 
0 -2,00 

Asistencia Agroforestal     
    

Asistencia Técnica Agroforestal Mes 36 
0 -36,00 

Días de Campo Días 20 
0 -20,00 

Implementación de Escuelas de Campo para 
Agricultores SAF Cacao 

ECAs 40 
0 -40,00 

Implementación de Escuelas de Campo para 
Agricultores SAF Café 

ECAs 40 
0 -40,00 

Sensibilización y Educación Ambiental     
    

Campañas para la conservación de los recursos Agua, 
Suelo y Bosque. 

Campaña 3 
0 -3,00 

Eventos de Promoción para la recuperación de 
bosques. 

Eventos 40 
0 -40,00 

Pasantía Regional. Pasantía 5 
0 -5,00 

Taller de Capacitación     
    



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

108 

 

Talleres de Capacitación en conservación del 
ambiente. 

Talleres 40 
0 -40,00 

Talleres de Capacitación en manejo de recursos 
naturales. 

Talleres 40 
0 -40,00 

Talleres de promoción Talleres 40 
0 -40,00 

Fortalecer la institucionalidad de la organización de 
productores SAF. 

Comites 40 
0 -40,00 

Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  
comercialización de productos SAF. 

Acopio 2 
0 -2,00 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Producción de plantones

Producción de plantones para los sistemas agroforestales (SAF)

Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo –Cacao 

Producción  de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café

Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 

Roble, - Frutales. 

Producción  de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como cerco. 

Transporte 

Transporte y distribución  de plantones

Establecimiento de Plantaciones

Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao

Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café

Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 

Frutales.

Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco.

Manejo de plantaciones para los sistemas agroforestales (SAF)

M anejo de Plantaciones

Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao

Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café

Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 

Roble, - Frutales

Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco.

Extensión Agroforestal - Implementación

Implementación del Equipo Técnico Agroforestal 

Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 

sistemas agroforestales.

Implementación de parcelas demostrativas de  frutales.

Asistencia Agroforestal

Asistencia Técnica Agroforestal

Días de Campo

Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF Cacao

Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF Café

Sensibilización y Educación Ambiental

Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 

Bosque.

Eventos de Promoción para la recuperación de bosques.

Pasantía Regional.

Taller de Capacitación

Talleres de Capacitación en conservación del ambiente.

Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales.

Talleres de promoción

Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF.

Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 

productos SAF.

POST INVERSIÓN

Operación 

1. Entresaca de plantaciones en Macizos con cobertura 

2. Entresaca de plantaciones en SAF 

Mantenimiento 

1. Mantenimiento de plantaciones en Macizo con coberturas 

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Café

Actividades
Año 1 Año  2 Año  3

Inversion Post Inversión

 

4.5. Actividades de cada proyecto alternativo y su duración. (ALTERNATIVA 1) 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Producción de plantones

Compra de plantones para los sistemas agroforestales (SAF)

Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo 

–Cacao 
Compra de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – 

Café
Compra de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, 

Falso Roble, - Frutales. 
Compra  de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros como 

cerco. 

Transporte 

Transporte y distribución  de plantones

Establecimiento de Plantaciones

Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao

Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café

Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 

Roble, - Frutales.

Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco.

Manejo de plantaciones para los sistemas agroforestales 

(SAF)

Manejo de Plantaciones

Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao

Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – 

Café
Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, 

Nogal, Falso Roble, - Frutales
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como 

cerco.

Extensión Agroforestal - Implementación

Implementación del Equipo Técnico Agroforestal 

Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 

sistemas agroforestales.

Implementación de parcelas demostrativas de  frutales.

Asistencia Agroforestal

Asistencia Técnica Agroforestal

Días de Campo

Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

Cacao
Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

Café

Sensibilización y Educación Ambiental

Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 

Bosque.

Eventos de Promoción para la recuperación de bosques.

Pasantía Regional.

Taller de Capacitación

Talleres de Capacitación en conservación del ambiente.

Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales.

Talleres de promoción

Fortalecer la institucionalidad de la organización de 

productores SAF.
Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  

comercialización de productos SAF.

POST INVERSIÓN

Operación 

1. Entresaca de plantaciones en Macizos con cobertura 

2. Entresaca de plantaciones en SAF 

Mantenimiento 

1. Mantenimiento de plantaciones en Macizo con coberturas 

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Café

Actividades

Invers ion Post Invers ión

Año 1 Año  2 Año  3

Alternativo y su duración. (ALTERNATIVA 2) 
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ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad
P.U PARCIAL S/.

SUB TOTAL

S/.

1 RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADOS 2416500,00

1.1 Producción de plantones 2416500,00

1.1.1
Producciòn de plantones para los sistemas agroforestales 

(SAF)
Ha. 1050 490,00 514500,00

1.1.2
Producciòn de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo 

–Cacao 
Ha. 300 1270,00 381000,00

1.1.3
Producciòn de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel 

– Café
Ha. 400 1090,00 436000,00

1.1.4
Producciòn de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, 

Nogal, Falso Roble, - Frutales. 
Ha. 350 600,00 210000,00

1.1.5
Producciòn de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros 

como cerco. 
Ha. 1250 700,00 875000,00

2 ESTRABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES 3207500,00

2.1 Establecimiento de Plantaciones 3207500,00

2.1.1 Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao Ha. 300 1300,00 390000,00

2.1.2 Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café Ha. 400 1700,00 680000,00

2.1.3
Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 

Roble, - Frutales.
Ha. 350 600,00 210000,00

2.1.4 Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. Ha. 1250 870,00 1087500,00

2.1.5
Establecimiento de plantaciones para los sistemas 

agroforestales (SAF)
Ha. 1050 800,00 840000,00

3 MANEJO DEL SISTEMA AGROFORESTAL 2167000,00

3.1 Manejo de Plantaciones 2167000,00

3.1.1 Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao Ha. 300 1280,00 384000,00

3.1.2
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – 

Café
Ha. 400 1000,00 400000,00

3.1.3
Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, 

Nogal, Falso Roble, - Frutales
Ha. 350 880,00 308000,00

3.1.4
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como 

cerco.
Ha. 1250 860,00 1075000,00

4 EXTENSION AGROFORESTAL 1654700,00

4.1  Implementación 118300,00

4.1.1 Implementación del Equipo Técnico Agroforestal Equipo 1 99300,00 99300,00

4.1.2
Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 

sistemas agroforestales.
Parcelas 6 2500,00 15000,00

4.1.3 Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. Parcelas 2 2000,00 4000,00

4.2 Asistencia Agroforestal 1536400,00

4.2.1 Asistencia Técnica Agroforestal Mes 36 41800,00 1504800,00

4.2.2 Días de Campo Días 20 600,00 12000,00

4.2.3
Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

Cacao
ECAs 20 490,00 9800,00

4.2.4
Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF 

Café
ECAs 20 490,00 9800,00

5 SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL 474000,00

5.1 Campañas
124000,00

5.1.1
Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 

Bosque.
Campaña 3 10000,00 30000,00

5.1.2 Eventos de Promoción para la recuperación de bosques. Eventos 40 1600,00 64000,00

5.1.3 Pasantía Regional. Pasantía 5
6000,00 30000,00

5.2 Taller de Capacitación 320000,00

5.2.1 Talleres de Capacitación en conservación del ambiente. Talleres 40 2000,00 80000,00

5.2.2 Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales. Talleres 40 2000,00 80000,00

5.2.3 Talleres de promoción Talleres 40 2000,00 80000,00

5.2.4
Fortalecer la institucionalidad de la organización de 

productores SAF.
Comites 40

2000,00 80000,00

5.3 Organización e Implementacion 30000,00

5.3.1
Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  

comercialización de productos SAF.
Acopio 2 15000,00 30000,00

COSTOS DIRECTOS 9.919.700,00

Expediente Tècnico Exp. 1% 99.197,00

Gatos Generales 10% 991.970,00

Gastos de Supervision 5% 495.985,00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 11.506.852,00

4.6. Costos de cada alternativa 
4.6.1 Costos de inversión 

ALTERNATIVA 1: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y 
DEFORESTADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON 
PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN 04 VIVEROS – UBICADOS EN ZONAS ESTRATEGICAS – A 
PRECIO PRIVADOS DE MERCADO. 
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ITEM
DESCRIPCION Unidad Cantidad

P.U PARCIAL S/.

SUB TOTAL

S/.

1
RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADOS

3274000,00

1.1
Producción de plantones

3274000,00

1.1.1
Compra  y transporte de plantones para los sistemas agroforestales 

(SAF)
Ha. 1050

690,00 724500,00

1.1.2
Compra  y transporte de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo 

–Cacao 
Ha. 300

1620,00 486000,00

1.1.3
Compra  y transportede plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel 

– Café
Ha. 400

1490,00 596000,00

1.1.4
Compra  y transporte de plantones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, 

Nogal, Falso Roble, - Frutales. 
Ha. 350

800,00 280000,00

1.1.5

Compra  y transporte  de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y otros 

como cerco. 
Ha. 1250

950,00 1187500,00

2
ESTRABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

3207500,00

2.1
Establecimiento de Plantaciones

3207500,00

2.1.1
Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao Ha. 300

1300,00 390000,00

2.1.2
Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – Café Ha. 400

1700,00 680000,00

2.1.3
Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, - 

Frutales.
Ha. 350

600,00 210000,00

2.1.4
Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. Ha. 1250

870,00 1087500,00

2.1.5

Establecimiento de plantaciones para los sistemas agroforestales 

(SAF)
Ha. 1050

800,00 840000,00

3
MANEJO DEL SISTEMA AGROFORESTAL

2167000,00

3.1
M anejo de Plantaciones

2167000,00

3.1.1
Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -Cacao Ha. 300

1280,00 384000,00

3.1.2
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaña – Café Ha. 400

1000,00 400000,00

3.1.3
Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso 

Roble, - Frutales
Ha. 350

880,00 308000,00

3.1.4
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco. Ha. 1250

860,00 1075000,00

4 EXTENSION AGROFORESTAL 1654700,00

4.1
 Implementación

118300,00

4.1.1
Implementación del Equipo Técnico Agroforestal Equipo 1

99300,00 99300,00

4.1.2
Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y café en 

sistemas agroforestales.
Parcelas 6

2500,00 15000,00

4.1.3
Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. Parcelas 2

2000,00 4000,00

4.2 Asistencia Agroforestal 1536400,00

4.2.1
Asistencia Técnica Agroforestal Mes 36

41800,00 1504800,00

4.2.2
Días de Campo Días 20

600,00 12000,00

4.2.3
Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF Cacao ECAs 20

490,00 9800,00

4.2.4
Implementación de Escuelas de Campo para Agricultores SAF Café ECAs 20

490,00 9800,00

5
SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL

474000,00

5.1
Campañas

124000,00

5.1.1
Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y 

Bosque.
Campaña 3

10000,00 30000,00

5.1.2
Eventos de Promoción para la recuperación de bosques. Eventos 40

1600,00 64000,00

5.1.3
Pasantía Regional. Pasantía 5

6000,00 30000,00

5.2
Taller de Capacitación

320000,00

5.2.1
Talleres de Capacitación en conservación del ambiente. Talleres 40

2000,00 80000,00

5.2.2
Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales. Talleres 40

2000,00 80000,00

5.2.3
Talleres de promoción Talleres 40

2000,00 80000,00

5.2.4
Fortalecer la institucionalidad de la organización de productores SAF. Comites 40

2000,00 80000,00

5.3
Organización e Implementacion

30000,00

5.3.1

Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  comercialización de 

productos SAF.
Acopio 2

15000,00 30000,00

COSTOS DIRECTOS 10.777.200,00

Expediente Tècnico Exp. 1% 107.772,00

Gatos Generales 10% 1.077.720,00

Gastos de Supervision 5% 538.860,00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 12.501.552,00

ALTERNATIVA 2: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y 
DEFORESTADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON 
ADQUISICION DE PLANTONES– A PRECIO PRIVADOS DE MERCADO 
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Costos de las alternativas I y II 
En los anteriores cuadros se muestra la inversión total. La inversión 

para la Alternativa I asciende a S/. 11,506,852.00 Nuevos Soles y la 

Alternativa II asciende a S/. 12,501,552.00 Nuevos Soles. Estos costos 

involucra los costos de los componentes: Recuperación de Suelos 
Degradados, Recuperación de Suelos Deforestadas, Extensión 
Agroforestal, Sensibilización y Educación Ambiental, Fortalecimientos 
de Organizaciones Conservacionistas. Así mismo contempla los costos 
por gastos generales, gastos por estudios y supervisión. 
 
 
 
4.6.2 Costos de operación y mantenimiento 

 
Los costos de operación con proyecto se da en el año 5 y 6, la misma 
que se incurre por las entresacas forestales que se realiza en la 
reforestación bajo los sistemas agroforestales en las especies de 
sombra permanente, mientras que los costos de mantenimiento en la 
situación con proyecto se mantiene constante puesto que solo 
corresponde a deshierbos de las plantaciones en los diferentes 
sistemas reforestados, a continuación se presenta los costos de 
operación y mantenimiento para cada año. 

 
 

Flujo de Costo de Operación y Mantenimiento 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

POST INVERSIÓN

Operación   del  Proyecto

Mantenimiento  del proyecto Año 5 y 10

1. Entresaca de plantaciones en SAF 1050 10 40 840000 420000 420000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

POST INVERSIÓN

Mantenimiento  del Proyecto durante 10 años

1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 300 1170000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000

           Deshiervo (chaleo 2 x año) 300 5 20 300000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

          Fumigación 300 2 20 120000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

        Abonamiento 300 2 20 120000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

        Cosecha y por cosecha cacao 300 8 20 480000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000

        Aprovechamiento de Madera

        Poda de Sp. Madera 300 5 10 150000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Café 400 1560000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000

           Deshiervo (chaleo 2 x año) 400 5 20 400000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

          Fumigación 400 2 20 160000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000

        Abonamiento 400 2 20 160000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000

        Cosecha y por cosecha Café 400 8 20 640000 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000

        Aprovechamiento de Madera

        Poda de Sp. Madera 400 5 10 200000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales 350 1365000 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500

           Deshiervo (chaleo 2 x año) 350 5 20 350000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000

          Fumigación 350 2 20 140000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

        Abonamiento 350 2 20 140000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

        Cosecha y por cosecha  frutales 350 8 20 560000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000

        Aprovechamiento de Madera

        Poda de Sp. Madera 350 5 10 175000 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500

TOTAL 4,095,000.00 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500

Costo Privado/ Años
FLUJO DE COSTOS  Y MANTENEMIENTO SISTEMA 

AGROFORESTAL -  1050 HA.

Total

Costo Privado/años

has.
M.O

Jornales

Costo

Unitario
Total

FLUJO DE COSTOS  Y MANTENEMIENTO SISTEMA 

AGROFORESTAL -  1050 HA.

has.
M.O

Jornales

Costo

Unitario
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INVERSION 4820275.00 3890892.00 2795685.00

EXPEDIENTE TECNICO 99197.00 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 966600.00 918270.00 531630.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 1603750.00 1090550.00 513200.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 1490463.00 1184727.00 1146510.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 164280.00 195360.00 84360.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 6000.00 24000.00

GASTOS  GENERALES 330657.00 330657.00 330656.00

GASTOS  DE SUPERVISION 165328.00 165328.00 165329.00

Mantenimiento  y Operacion

1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Café 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500

FLUJO 4820275.00 3890892.00 2795685.00 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500

RUBROS

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INVERSION 2910960.32 2378117.00 1713729.00

EXPEDIENTE TECNICO 60369.32 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 589626.00 560145.00 324294.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 898100.00 610708.00 287392.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 916912.00 728828.00 705317.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 144108.00 171371.00 74001.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 5220.00 20880.00

GASTOS  GENERALES 201230.00 201230.00 201230.00

GASTOS  DE SUPERVISION 100615.00 100615.00 100615.00

Mantenimiento  y Operacion

1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Café 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695

FLUJO 2910960.32 2378117.00 1713729.00 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085

RUBROS

Años

4.7  Flujos de Costos a precios de mercado 
 

El flujo de costos a precios de mercado es la proyección de los costos 
en el horizonte, por lo tanto se han proyectado los costos en la situación 
sin proyecto, y los costos en la situación  con proyecto incluido los 
costos de operación y mantenimiento que ello incluye. 
 
4.7.1: Flujo de costos en la situación sin proyecto. 
El flujo de costos en la situación sin proyecto es cero puesto que no ha 
existido otro proyecto similar al que se presenta. 
 
4.7.2: Costos totales en el Horizonte del Proyecto: Alternativas I y II. 
El flujo de costos totales, es la proyección de los costos de inversión, 
operación y Mantenimiento a lo largo del Horizonte de Evaluación, los 
mismos que se pueden observar en los siguientes cuadros: 

 
Flujo de Costos Totales precios privados en la 
Situación con Proyecto Alternativa I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo de Costos Totales a Precios Sociales en la 
Situación con Proyecto Alternativa I 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INVERSION 5214725.00 4259617.00 3027210.00

EXPEDIENTE TECNICO 107772.00 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 1309600.00 1244120.00 720280.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 1603750.00 1090550.00 513200.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 1490463.00 1184727.00 1146510.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 164280.00 195360.00 84360.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 6000.00 24000.00

GASTOS  GENERALES 359240.00 359240.00 359239.00

GASTOS  DE SUPERVISION 179620.00 179620.00 179621.00

Mantenimiento  y Operacion

1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Café 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500

FLUJO 5214725.00 4259617.00 3027210.00 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500

RUBROS

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INVERSION 3377480.32 2814212.00 1987557.00

EXPEDIENTE TECNICO 70510.32 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 995296.00 945531.00 547413.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 898100.00 610708.00 287392.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 916912.00 728828.00 705317.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 144108.00 171371.00 74001.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 5220.00 20880.00

GASTOS  GENERALES 235036.00 235036.00 235036.00

GASTOS  DE SUPERVISION 117518.00 117518.00 117518.00

Mantenimiento  y Operacion

1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Café 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695

FLUJO 3377480.32 2814212.00 1987557.00 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085 176,085

RUBROS

Años

 
 
 
Flujo de Costos Total a Precios Privados en la 
Situación con Proyecto Alternativa II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo de Costos Total a Precios Sociales en la 
Situación con Proyecto Alternativa II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8  Flujos de Costos Incrementales a Preciso de Mercado 
Luego de haberse calculado el flujo de costos de operación y mantenimiento 
para la situación Sin Proyecto y situación Con Proyecto, para el horizonte de 
evaluación, se calculan los costos incrementales considerando la diferencia entre 
la situación Con Proyecto menos la situación Sin Proyecto. 
 
El Flujo de Costos Incrementales a precio de mercado permite apreciar la 
distribución de los costos de acuerdo con el período en que se realizan. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

I. INVERSION 4820275 3890892 2795685

EXPEDIENTE TECNICO 99197.00 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 966600.00 918270.00 531630.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 1603750.00 1090550.00 513200.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 1490463.00 1184727.00 1146510.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 164280.00 195360.00 84360.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 6000.00 24000.00

GASTOS  GENERALES 330657.00 330657.00 330656.00

GASTOS  DE SUPERVISION 165328.00 165328.00 165329.00

II POST. INVERSION 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0

1. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Cacao   Con Proyecto. 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000

2. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000

3. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500

III. COSTO DE  OyM Sin Proyecto

1. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Cacao   Sin Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO 4 8 2 0 2 7 5 3 8 9 0 8 9 2 2 7 9 5 6 8 5 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0

RUBROS

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

I. INVERSION 2910960 2378117 1713729

EXPEDIENTE TECNICO 60369.32 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 589626.00 560145.00 324294.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 898100.00 610708.00 287392.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 916912.00 728828.00 705317.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 144108.00 171371.00 74001.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 5220.00 20880.00

GASTOS  GENERALES 201230.00 201230.00 201230.00

GASTOS  DE SUPERVISION 100615.00 100615.00 100615.00

II. POST. INVERSION 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5

1. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Cacao   Con Proyecto. 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310

2. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080

3. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695

III. COSTO DE  OyM Sin Proyecto
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Cacao   Sin Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Costos Operación y Mantenimiento de plantaciones 

SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales (I+II -III) 2 9 10 9 6 0 2 3 7 8 117 17 13 7 2 9 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5

RUBROS

Años

 
Costos Incrementales  a precios privados Alternativa I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costos Incrementales  a precios Sociales Alternativa I 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

I. INVERSION 5214725 4259617 3027210

EXPEDIENTE TECNICO 107772.00 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 1309600.00 1244120.00 720280.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 1603750.00 1090550.00 513200.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 1490463.00 1184727.00 1146510.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 164280.00 195360.00 84360.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 6000.00 24000.00

GASTOS  GENERALES 359240.00 359240.00 359239.00

GASTOS  DE SUPERVISION 179620.00 179620.00 179621.00

II. POST. INVERSION 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0

1. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Cacao   Con Proyecto. 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000

2. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Café   Con Proyecto. 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000

3. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Café   Con Proyecto. 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500 136500

III. COSTO DE  OyM Sin Proyecto 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Cacao   Sin Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales (I+II -III) 5 2 14 7 2 5 4 2 5 9 6 17 3 0 2 7 2 10 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0 4 0 9 5 0 0

RUBROS

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

I. INVERSION 3377480 2814212 1987557

EXPEDIENTE TECNICO 70510.32 0.00 0.00

RECUPERACION DE  SUELOS   DEFORESTADOS 995296.00 945531.00 547413.00

RECUPERACION  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 898100.00 610708.00 287392.00

EXTENSION  AGROFORESTAL 916912.00 728828.00 705317.00

SENSIBILIZACION  Y EDUCACION  AMBIENTAL 144108.00 171371.00 74001.00

FORTALECIMIENTO  DE ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS   Y  CONSERVACIONISTAS 5220.00 20880.00

GASTOS  GENERALES 235036.00 235036.00 235036.00

GASTOS  DE SUPERVISION 117518.00 117518.00 117518.00

II. POST. INVERSION 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5

1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310 50310

2. Mantenimiento de plantaciones SAF Café 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080

3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695 58695

III. COSTO DE  OyM Sin Proyecto 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Cacao   Sin Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Costos Operación y Mantenimiento de 

plantaciones SAF Café   Con Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales (I+II -III) 3 3 7 7 4 8 0 2 8 14 2 12 19 8 7 5 5 7 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5 17 6 0 8 5

RUBROS

Años

 

Costos Incrementales  a precios privados Alternativa II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Incrementales  a precios Sociales Alternativa II 
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V.  EVALUACIÓN 
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INGRESO 

TOTAL

EGRESO

TOTAL

INGRESO

NETO FSA 10%

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

VAN

ACTUALIZADO

0.00 4820275.00 -4820275.00 1.00 0.00 4820275.00 -4820275.00

0.00 3890892.00 -3890892.00 0.91 0.00 3537174.55 -3537174.55

0.00 2795685.00 -2795685.00 0.83 0.00 2310483.47 -2310483.47

8953000.00 409500.00 8543500.00 0.75 6726521.41 307663.41 6418858.00

9132060.00 409500.00 8722560.00 0.68 6237319.86 279694.01 5957625.85

9311120.00 409500.00 8901620.00 0.62 5781472.95 254267.28 5527205.67

9400650.00 409500.00 8991150.00 0.56 5306421.85 231152.07 5075269.78

9490180.00 409500.00 9080680.00 0.51 4869962.91 210138.25 4659824.66

9579710.00 409500.00 9170210.00 0.47 4469005.42 191034.77 4277970.64

9669240.00 409500.00 9259740.00 0.42 4100701.66 173667.97 3927033.68

9758770.00 409500.00 9349270.00 0.39 3762428.29 157879.98 3604548.31

9848300.00 409500.00 9438800.00 0.35 3451769.07 143527.25 3308241.82

9937830.00 409500.00 9528330.00 0.32 3166498.90 130479.32 3036019.58

95080860.00 15601852.00 79479008.00 47872102.31 12747437.34 14812135.02

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

BENEFICIO

ACUMULADO

BENEFICIO 

NETO

ACUMULADO

0.00 4820275.00 -4820275.00 -4820275.00

0.00 3537174.55 -3537174.55 -8357449.55 FA 0.10

0.00 2310483.47 -2310483.47 -10667933.02

6726521.41 307663.41 6418858.00 -4249075.02

6237319.86 279694.01 5957625.85 1708550.83

5781472.95 254267.28 5527205.67 7235756.50

5306421.85 231152.07 5075269.78 12311026.27

4869962.91 210138.25 4659824.66 16588996.92

4469005.42 191034.77 4277970.64 20866967.56

4100701.66 173667.97 3927033.68 24794001.24

3762428.29 157879.98 3604548.31 28398549.55

3451769.07 143527.25 3308241.82 31706791.37

3166498.90 130479.32 3036019.58 34742810.95

47872102.31 12747437.34 14812135.02

B/C 1.16

VAN 14812135.02

T.I.R 33%

TASA DE DESCUENTO 10%

 

5.1. Evaluación social aplicando la metodología costo beneficio 
La metodología costo beneficio permite incorporar como beneficios 

aquellos valores que no son considerados como ingresos indirectos 

del proyecto, pero si se evidencian en la mejora de la calidad de vida 

de los beneficiarios, estos beneficios en la medida de que puedan ser 

monetizados se incorporan al flujo de beneficios más ingresos lo que 

constituiría el flujo netos de beneficios. 

5.1.1. Coeficiente de Evaluación 

El Planteamiento de las Alternativas 01 y 02, han sido evaluados 

según Costo – Beneficio, a precios privados y sociales, co una 

tasa de descuento de 10%, presentado los siguientes coeficientes 

integrales de evaluación. 

Flujo de Caja a Precios Privados Alt. 01 
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Flujo de Caja a Precios Sociales Alt. 01 

 

 
INGRESO 

TOTAL

EGRESO

TOTAL

INGRESO

NETO FSA 10%

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

VAN

ACTUALIZADO

0.00 2910960.32 -2910960.32 1.00 0.00 2910960.32 -2910960.32

0.00 2378117.00 -2378117.00 0.91 0.00 2161924.55 -2161924.55

0.00 1713729.00 -1713729.00 0.83 0.00 1416304.96 -1416304.96

8953000.00 176085.00 8776915.00 0.75 6726521.41 132295.27 6594226.15

9132060.00 176085.00 8955975.00 0.68 6237319.86 120268.42 6117051.43

9311120.00 176085.00 9135035.00 0.62 5781472.95 109334.93 5672138.02

9400650.00 176085.00 9224565.00 0.56 5306421.85 99395.39 5207026.46

9490180.00 176085.00 9314095.00 0.51 4869962.91 90359.45 4779603.46

9579710.00 176085.00 9403625.00 0.47 4469005.42 82144.95 4386860.46

9669240.00 176085.00 9493155.00 0.42 4100701.66 74677.23 4026024.43

9758770.00 176085.00 9582685.00 0.39 3762428.29 67888.39 3694539.90

9848300.00 176085.00 9672215.00 0.35 3451769.07 61716.72 3390052.35

9937830.00 176085.00 9761745.00 0.32 3166498.90 56106.11 3110392.79

95080860.00 8763656.32 86317203.68 47872102.31 7383376.68 19356991.24

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

BENEFICIO

ACUMULADO

BENEFICIO 

NETO

ACUMULADO

0.00 2910960.32 -2910960.32 -2910960.32

0.00 2161924.55 -2161924.55 -5072884.87 FA 0.10

0.00 1416304.96 -1416304.96 -6489189.82

6726521.41 132295.27 6594226.15 105036.32

6237319.86 120268.42 6117051.43 6222087.75

5781472.95 109334.93 5672138.02 11894225.77

5306421.85 99395.39 5207026.46 17101252.23

4869962.91 90359.45 4779603.46 21488112.69

4469005.42 82144.95 4386860.46 25874973.16

4100701.66 74677.23 4026024.43 29900997.58

3762428.29 67888.39 3694539.90 33595537.48

3451769.07 61716.72 3390052.35 36985589.83

3166498.90 56106.11 3110392.79 40095982.62

47872102.31 7383376.68 19356991.24

B/C 2.62

VAN 19356991.24

T.I.R 51%

TASA DE DESCUENTO 10%
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Flujo de Caja a Precios Privados Alt. 02 

 

INGRESO 

TOTAL

EGRESO

TOTAL

INGRESO

NETO FSA 10%

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

VAN

ACTUALIZADO

0.00 5214725.00 -5214725.00 1.00 0.00 5214725.00 -5214725.00

0.00 4259617.00 -4259617.00 0.91 0.00 3872379.09 -3872379.09

0.00 3027210.00 -3027210.00 0.83 0.00 2501826.45 -2501826.45

8953000.00 409500.00 8543500.00 0.75 6726521.41 307663.41 6418858.00

9132060.00 409500.00 8722560.00 0.68 6237319.86 279694.01 5957625.85

9311120.00 409500.00 8901620.00 0.62 5781472.95 254267.28 5527205.67

9400650.00 409500.00 8991150.00 0.56 5306421.85 231152.07 5075269.78

9490180.00 409500.00 9080680.00 0.51 4869962.91 210138.25 4659824.66

9579710.00 409500.00 9170210.00 0.47 4469005.42 191034.77 4277970.64

9669240.00 409500.00 9259740.00 0.42 4100701.66 173667.97 3927033.68

9758770.00 409500.00 9349270.00 0.39 3762428.29 157879.98 3604548.31

9848300.00 409500.00 9438800.00 0.35 3451769.07 143527.25 3308241.82

9937830.00 409500.00 9528330.00 0.32 3166498.90 130479.32 3036019.58

95080860.00 16596552.00 78484308.00 47872102.31 13668434.86 13954818.93

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

BENEFICIO

ACUMULADO

BENEFICIO 

NETO

ACUMULADO

0.00 5214725.00 -5214725.00 -5214725.00

0.00 3872379.09 -3872379.09 -9087104.09 FA 0.10

0.00 2501826.45 -2501826.45 -11588930.54

6726521.41 307663.41 6418858.00 -5170072.54

6237319.86 279694.01 5957625.85 787553.31

5781472.95 254267.28 5527205.67 6314758.98

5306421.85 231152.07 5075269.78 11390028.75

4869962.91 210138.25 4659824.66 15667999.40

4469005.42 191034.77 4277970.64 19945970.04

4100701.66 173667.97 3927033.68 23873003.72

3762428.29 157879.98 3604548.31 27477552.03

3451769.07 143527.25 3308241.82 30785793.85

3166498.90 130479.32 3036019.58 33821813.43

47872102.31 13668434.86 13954818.93

B/C 1.02

VAN 13954818.93

T.I.R 30%

TASA DE DESCUENTO 10%

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA 

DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA 
HUAMCABAMBA, REGION PIURA” 

 

122 

 

 

 

Flujo de Caja a Precios Sociales Alt. 02 

 
INGRESO 

TOTAL

EGRESO

TOTAL

INGRESO

NETO FSA 10%

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

VAN

ACTUALIZADO

0.00 3377480.32 -3377480.32 1.00 0.00 3377480.32 -3377480.32

0.00 2814212.00 -2814212.00 0.91 0.00 2558374.55 -2558374.55

0.00 1987557.00 -1987557.00 0.83 0.00 1642609.09 -1642609.09

8953000.00 176085.00 8776915.00 0.75 6726521.41 132295.27 6594226.15

9132060.00 176085.00 8955975.00 0.68 6237319.86 120268.42 6117051.43

9311120.00 176085.00 9135035.00 0.62 5781472.95 109334.93 5672138.02

9400650.00 176085.00 9224565.00 0.56 5306421.85 99395.39 5207026.46

9490180.00 176085.00 9314095.00 0.51 4869962.91 90359.45 4779603.46

9579710.00 176085.00 9403625.00 0.47 4469005.42 82144.95 4386860.46

9669240.00 176085.00 9493155.00 0.42 4100701.66 74677.23 4026024.43

9758770.00 176085.00 9582685.00 0.39 3762428.29 67888.39 3694539.90

9848300.00 176085.00 9672215.00 0.35 3451769.07 61716.72 3390052.35

9937830.00 176085.00 9761745.00 0.32 3166498.90 56106.11 3110392.79

95080860.00 9940099.32 85140760.68 47872102.31 8472650.81 18343033.94

INGRESO

ACTUALIZADO

EGRESO 

ACTUALIZADO

BENEFICIO

ACUMULADO

BENEFICIO 

NETO

ACUMULADO

0.00 3377480.32 -3377480.32 -3377480.32

0.00 2558374.55 -2558374.55 -5935854.87 FA 0.10

0.00 1642609.09 -1642609.09 -7578463.96

6726521.41 132295.27 6594226.15 -984237.81

6237319.86 120268.42 6117051.43 5132813.62

5781472.95 109334.93 5672138.02 10804951.64

5306421.85 99395.39 5207026.46 16011978.10

4869962.91 90359.45 4779603.46 20398838.56

4469005.42 82144.95 4386860.46 24785699.02

4100701.66 74677.23 4026024.43 28811723.45

3762428.29 67888.39 3694539.90 32506263.35

3451769.07 61716.72 3390052.35 35896315.70

3166498.90 56106.11 3110392.79 39006708.49

47872102.31 8472650.81 18343033.94

B/C 2.16

VAN 18343033.94

T.I.R 45%

TASA DE DESCUENTO 10%
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El cuadro de resumen de la evaluación económica a precios de mercado y 

precios sociales de ambas alternativas:  

 

VAN (S/.) TIR VAN (S/.) TIR

Alternativa 1 14812135,02 33% 19356991,24 51%

Alternativa 2 13954818,93 30% 18343033,94 45%

PRECIOS  PRIVADO
Alternativa

PRECIOS  SOCIALES

 

 

Podemos observar en el cuadro anterior que los indicadores de 
rentabilidad que significan las ganancias o beneficios sociales de la puesta 
en marcha de una alternativa u otra.  
 
Para el caso de la primera alternativa observamos que el Valor Actual Neto 
a precios privados es de S/. 14’812,135.02 que representa el beneficio en 
términos monetarios de la sociedad al ejecutar el proyecto alternativo 1. La 
rentabilidad de esta alternativa es superior a la Tasa Social de Descuento; 
lo que indica que es beneficioso invertir en el proyecto. 
 
En el caso de la rentabilidad a precios sociales, el panorama mejora 
puesto que los indicadores son más atrayentes al obtenerse mejores 
indicadores. 
 
En el caso de la segunda alternativa, los indicadores a precios de mercado 
demuestran que el proyecto es rentable; igualmente en el caso de la 
evaluación a precios sociales, aun cuando se obtiene un VAN positivo y la 
tasa interna de retorno es superior a la tasa social de descuento el 
proyecto alternativo 1 presenta mejores indicadores. 
 

 

5.3. Análisis de sensibilidad 

Según el grafico del análisis de sensibilidad del proyecto, éste no presenta 
riesgo o variación negativa en sus indicadores, ante cambios en sus 
variables críticas. Partimos del supuesto de posibles variaciones en los 
costos de inversión, para ver hasta qué punto es rentable el proyecto. 
 
En los cuadros siguientes se establecen los análisis de sensibilidad para 
ambas alternativas con una variación incremental de los costos de 
inversión de 0 a 20: 
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Análisis de Sensibilidad: Incremento en los Costos de Inversión 

     % de 
Variación 
Incierta 

Proyecto Alternativo I Proyecto Alternativo II 

VAN ALT.01 TIR ALT. 01 VAN ALT.02 TIR ALT. 02 

0% 79479008.00 46% 78484308.00 43% 

5% 34440724.74 29% 33521354.1 36% 

10% 14812135.02 33% 13954818.9 30% 

20% 551121.41 22% -211041.259 19% 

 

  

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Selección de la mejor alternativa 

Sobre el análisis de evaluación social efectuado aplicando la metodología 
Costos-beneficio, se selecciona la alternativa 1, porque tiene un mayor 
VAN y un alto porcentaje en el TIR, además técnicamente la alternativa 1, 
plantea la producción de plantones forestales en cuatro viveros, frente a la 
alternativa 2, que plantea la adquisición de plantones, siendo la primera 
técnicamente la más adecuada puesto que permite que las plantas no 
sufran un shock por el transporte, además produciendo bajo la supervisión 
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del extensionistas, utilizando buenas prácticas, permitirá al  agricultor 
mejora sus capacidades y se incrementa la cohesión familiar. 

 

5.5. El análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado 

La ejecución del proyecto alternativo seleccionado, implica una incidencia 

directa positiva sobre los componentes bióticos y abióticos, culturales y 

socio económicos, en la medida en que colabora a que la propia población 

garantice la conservación y protección  de sus recursos naturales. 

 5.5.1 Línea de base ambiental 

 COMPONENTE FÍSICO 
 

Efectos sobre  el AIRE 
La producción de plantones (viveros) y su transplante y manejo en el  
campo definitivo, de las especies forestales y  de café y cacao y otros  
favorecerá la calidad del aire debido a que aumentará los niveles 
asimilación de CO2 y generación de O2, purificando el aire debido a 
que se trata de una plantación agroforestal. 
 
Efectos sobre  el AGUA 
Las plantaciones agroforestales  serán instaladas en áreas de trópico 
con época de  déficit hídrico,  por lo que los efectos son mínimos 
evitando la erosión de los suelos y se incrementa  su  capacidad de 
retención de agua 
 
Efectos sobre  la GEOMORFOLOGIA 

 
En cuanto a erosión.- la siembra del cultivo agroforestal con 
cobertura vegetal, no produce erosión, por el contrario frena el efecto 
erosivo de las precipitaciones y del viento, al proporcionar cobertura 
al área de cultivo. 
 
Efectos sobre  el SUELO 
El proyecto ocasionará un incremento en la conservación del suelo, 
debido a que el  sistema de producción agroforestal aplicado (y con 
cobertura vegetal),  favorecerán al crecimiento de la vegetación 
“imitando” al bosque, con lo cual se protege al suelo de los agentes 
erosivos, y se incrementa  la proporción de materia orgánica que 
incorpora al suelo. De esta manera se mejoran las condiciones 
físico(textura , estructura)-químicas de los suelos (fertilidad). 
. 
COMPONENTE BIÓTICO 
 
El  impacto es positivo porque favorece el microclima con las 
actividades de siembra y trasplante de las especies agro forestales 
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asociada a la cobertura, condiciones que permite crear condiciones 
favorables para el desarrollo de la flora  y fauna .  
 
Efecto sobre la FLORA.-  
Plantones agroforestales y su el trasplante  en campo definitivo 
favorecen positivamente la  micro flora, debido a que incrementa la 
diversidad de plantas en este ecosistema. 
 
Efecto sobre la FAUNA.- Plantones agroforestales, trasplante y 
manejo de las especies agro forestales  favorecen positivamente a la 
presencia de aves, animales terrestres, insectos y el incremento de la 
micro fauna al contar con una diversidad de productos. 
 
COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO CULTURAL 
 
Efecto sobre la SALUD. Los sistemas agroforestales regulan la 
temperatura disminuyendo los efectos negativos del   calentamiento 
global, en la salud. Al mejorarse la calidad  del aire, disminuyen la 
prevalencia de enfermedades respiratorias. 
 
Efecto sobre las ACTIVIDADES LABORALES.- el presente 
Proyecto favorecerá positivamente a las actividades laborales , al 
desarrollarse una nueva alternativa de producción en dichas zonas, 
incrementando su economía local por la incorporación de nuevas 
actividades económicas.- así mismo la migración se verá favorecida 
al contar en la zona del Proyecto con Personas idóneas para la 
buena marcha del Proyecto.  
 
La Generación de empleo y las actividades agrícolas, se verán 
influenciadas positivamente, por las actividades de este Proyecto en 
las fases de preparación de plantones, deshierbos, podas, trasplante, 
así como en todas las labores de asistencia técnica consideradas en 
el Proyecto que generarán empleo en todo los niveles. 
 
Efecto sobre  ATRACTIVOS PAISAJISTICOS.- Las plantaciones 
agroforestales favorecen positivamente la calidad del Paisaje como 
cultivo perenne. Las plantaciones agroforestales se implantarán si 
alterar ni destruir los componentes de la zona, sino por el contrario , 
permitirá  un mejor panorama a los caseríos. 
 
Efecto sobre  restos ARQUELOGICOS.-Aunque no se conoce de 
restos arqueológicos en la zona del proyecto, las actividades 
programadas no afectarían los lugares arqueológicos sino que los 
incluirán en su conservación y adecuación al paisaje. 
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  COMPONENTES AMBIENTALES

                           

ACTIVIDADES

A
ir

e

A
gu

a

G
eo

m
or

fo
lo

gi
a

Su
el

o

Fl
or

a

Fa
un

a

Sa
lu

d

A
cc

id
en

te
s 

La
bo

ra
le

s

Cu
lt

iv
os

A
tr

ac
ti

vo
s 

Pa
is

aj
is

ti
co

s

A
rq

ue
ol

og
ic

os

Recuperacion de Suelos Deforestados

3 1 -1 1 2 -2 1 1 2 2 3 13

5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 47

3 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 22

5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 46

4 4 1 4 2 2 3 1 3 3 2 29

5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 44

Extension Agroforestal

3 3 2 3 3 3 2 -1 3 2 1 24

3 3 1 3 3 3 2 1 3 1 1 24

1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 13

3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 28

3 3 3 3 2 2 2 1 4 2 1 26

3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 28

Sensibilización  y Educación Ambiental

3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 1 28

3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 27

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 30

4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 2 40

3 3 2 3 4 3 3 1 4 2 1 29

4 4 3 4 5 5 4 2 3 3 2 39Fortalecimiento de Organización Prod. y 

Coservación.

2 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1 22

3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 1 30

-2 -2 1 2 3 1 3 3 1 1 2 13

3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 26

TOTAL

IMPLEMENTACION

ESCUELAS DE CAMPO

ASISTENCIA TECNICA

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION  AMBIENTAL

TALLERES  DE CAPACITACION AMBIENTAL

TALLERES DE CAPACITACION EN MANEJO DE 

RECURSOS NATURALES

TALLERES DE PROMOCION

ORGANIZACIÓN Y CENTROS DE ACOPIO

ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES

MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

COMPONENTE FISICO
COMPONENTE  

BIOTICO

COMPONENTE SOCIOECONOMICO CULTURAL

TO
TA

L

PRODUCCION DE PLANTONES

Es importante indicar que, todas las actividades que se implementen 
permitirán  evitar y/o 
mitigar los procesos erosivos (derrumbes, huaycos, transporte de 
sedimentos) 
que pueden afectar la estabilidad del ecosistema , mediante la 
educación ambiental , con  
cursos y charlas  a ser  programadas. 
 
 
En cuanto a los impactos negativos leves (-1) se ha previsto la 
realización de los 
siguientes cursos: 
1.- Fortalecimiento organizacional, Normatividad y educación 
ambiental 
2.- Medios de concientización 
3.- Manejo de sistemas integrales de producción 
4.- Manejo y conservación de recursos naturales  
 
En términos generales y de acuerdo a la tabla de escala de valores 
de impacto ambiental está en el nivel muy Bajo. 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 
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5.6. Cronograma – Plan de Implementación. 

5.6.1 Programa de Actividades 

El proyecto considera que el tiempo promedio de ejecución es de tres 

(3) años. Dividido en ciclos mensuales, tiempo en el cual se llevarían a 

cabo las siguientes actividades: 

1. Recuperación de Suelos Deforestados 

1.1Construcción e Implementación de Viveros 

1.2 Producción de Plantones Agroforestales 

El primer componente denominado “Recuperación de suelos 

Deforestados, cuenta con dos actividades complementarias, la primera 

está basada en la construcción e implementación  de viveros  y la 

segunda es una actividad complementaria  de producción de plantones 

agroforestales. 

2. Recuperación de la actividad Productiva. 

2.1 Capacitación técnica productiva para el manejo forestal. 

2.2 Establecimiento de plantaciones 

2.3 Manejo de sistemas agroforestales. 

 

El segundo componente “Recuperación de la actividad 
Productiva” cuenta con 03 actividades enfocada básicamente 
a la capacitación técnica de los pobladores beneficiarios y el 
de trasladar los plantones a campo definitivo, para lo cual se 
realizará la preparación del terreno, posteriormente las 
labores culturales las labores culturales, con las acciones 
bien orientadas por el personal.  
 

 

3. Extensión Agroforestal 

3.1 Asistencia Técnica. 

3.2 Implementación de Escuelas de Campo 

3.3 Días de Campo 

Esta actividad se contempla la adquisición de los equipos para 
el equipo técnico, con el objetivo de optimizar el recurso humano 
y económico del proyecto. 
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El equipamiento permitirá brindar asesoramiento a los 
agricultores durante 20 días al mes y se implementara 20 ECAs 
para agricultores dedicados al cultivo de cacao y 20 ECAs para 
agricultores dedicados al cultivo de café. 

 

 

4. Sensibilización y Educación Ambiental 

4.1 Sensibilización para  área de conservación de los recursos 

Agua, Suelo y Bosque. 

4.2 Eventos de Promoción para la recuperación de bosques. 

4.3 Pasantías. 

Este cuarto componente se refiere básicamente a la realización  de 

talleres y cursos durante los 2 últimos años del proyecto, a un 

promedio de 03 01 campaña de sensibilización por año, 15 talleres 

de capacitación por año y 2 pasantías al año. Se complementan 

estas actividades con la implementación de un sistema de  

monitoreo agroforestal. 

 

5. Fortalecimiento  de organizaciones productivas y conservacionistas. 

5.1 Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  

comercialización de productos SAF. 

Implementar dos centros de acopio para la articulación de la 

producción al mercado regional y  nacional. 

 

5.6.2 Plan de Implementación del Proyecto  

El Proyecto será financiado por administración directa, con recursos de la 

Municipalidad de Lalaquiz, según el flujo de inversiones establecido en los 

cuadros respectivos, debiendo considerarse en su ejecución, las condiciones 

climáticas de la zona de manera que favorezca el desarrollo de las 

actividades, principalmente el establecimiento de plantaciones. 

En cuanto  al perfil de los profesionales que se consideren para la ejecución 

del proyecto, este deberá ser afín a Ingeniería Ambiental, Forestal y/o 

Agronomía, como parte técnica, debiendo así mismo considerar el personal 
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administrativo y personal técnico de campo (técnicos agropecuarios y 

forestales), a continuación se presenta una propuesta de organización para la 

ejecución del proyecto considerando su focalización. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE PROYECTO 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE DE ZONA 
BAJA Y MEDIA  ( 01 ) 

RESPONSABLE DE ZONA 
ALTA  ( 01 ) 

PERSONAL  
TECNICO DE  

CAMPO  

PERSONAL  
TECNICO DE  

CAMPO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Producción de plantones

1,1

Producción de plantones para los sistemas 

agroforestales (SAF)
Ha. 1050 6 Meses

1,2

Producción de plantones para SAF Teca, Laurel, 

Tornillo -Cacao
Ha. 300 6 Meses

1,3

Producción de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- 

Laurel – Café
Ha. 400 6 Meses

1,4

Producción de plantones para SAF  Teca, Laurel, 

Tornillo, Nogal, Falso Roble, - Frutales.
Ha. 350 6 Meses

1,5

Producción de plantones para SAF  Pino, Eucalipto y 

otros como cerco.
Ha. 1250 6 Meses

2 Establecimiento de Plantaciones

2.1 Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao Ha. 300 12 Meses

2.2

Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel – 

Café
Ha. 400 12 Meses

2.3

Establecimiento de  SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, 

Falso Roble, - Frutales.
Ha. 350 12 Meses

2.4

Establecimiento de  SAF Pino, Eucalipto y otros como 

cerco.
Ha. 1250 12 Meses

2.5

Manejo de plantaciones para los sistemas 

agroforestales (SAF)
Ha. 1050 12 Meses

3 Manejo de Plantaciones

3.1
Manejo de plantaciones en SAF Tornillo – Pino - Nogal -

Cacao
Ha. 300 24 Meses

3.2
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - 

Castaña – Café
Ha. 400 24 Meses

3.3
Manejo de plantaciones para SAF  Teca, Laurel, 

Tornillo, Nogal, Falso Roble, - Frutales
Ha. 350 24 Meses

3.4
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y 

otros como cerco.
Ha. 1250 24 Meses

3.5
Implementación de parcelas demostrativas de  cacao y 

café en sistemas agroforestales.
Parcelas 6 12 Meses

3.6 Implementación de parcelas demostrativas de  frutales. Parcelas 2 12 Meses

4 Asistencia Agroforestal

4.1 Asistencia Técnica Agroforestal Mes 36 36 Meses

4.2 Días de Campo Días 20 36 Meses

4.3

Implementación de Escuelas de Campo para 

Agricultores SAF Cacao
ECAs 40 24 Meses

4.5

Implementación de Escuelas de Campo para 

Agricultores SAF Café
ECAs 40 24 Meses

5 Sensibilización y Educación Ambiental

5.1
Campañas para la conservación de los recursos Agua, 

Suelo y Bosque.
Campaña 3 6 Meses

5.2
Eventos de Promoción para la recuperación de 

bosques.
Eventos 40 12 Meses

5.3 Pasantía Regional. Pasantía 5 6 Meses

Taller de Capacitación

5.4

Talleres de Capacitación en conservación del 

ambiente.
Talleres 40 12 Meses

5.5
Talleres de Capacitación en manejo de recursos 

naturales.
Talleres 40 12 Meses

5.6 Talleres de promoción Talleres 40 12 Meses

5.7
Fortalecer la institucionalidad de la organización de 

productores SAF.
Comites 40 12 Meses

5.8
Organizar  e implementar el  sistema de acopio y  

comercialización de productos SAF.
Acopio 2

12 Meses

Descripcion
Año 2016 Año 2017

Item

Año 2015
DuracionCant.Unidad

 

Cronograma de Ejecución del Proyecto por Componentes 
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RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACION
SUPUESTOS

FI
N

Mejorar el medio ambiente 

y reducir la pobreza en el 

Distrito de Lalaquiz

Al décimo año de ejecutado el 

proyecto se ha recuperado la 

capacidad productiva de  al 

menos 1050 has de suelos.

Diagnostico 

socioeconómico 

del distrito.

Los Agricultores 

cumplen con realizar 

losmantenimientos 

de las plantaciones.

Al tercer año de ejecución del 

proyecto se han reforestado 

1500 has en suelos degradados 

y deforestados los mismos que

permitirán su recuperación.

El 60% de la Población de 11 

caseríos  del distrito  de Lalaquiz 

ha sido sensibilizado y 

capacitado para conservar

los recursos naturales.

A. Recuperación de suelos 

deforestados

Al tercer año de ejecución del 

proyecto se ha instalado 1050 

has de plantaciones 

agroforestales.

B. Recuperación de 

Actividades productivas.

Al tercer año de ejecución del 

proyecto se  ha instalado 300 

has de sistemas agroforestales 

con Cacao y 400 has de 

sistemas agroforestales con 

C. Extension Agroforestal

A la conclusión del proyecto el 

80% de los participantes directos 

han adquirido tecnologías 

agroforestales para la

recuperación de suelos.

D. Sensibilización y 

educación anbiental.

A la conclusión del proyecto el 

70% de la población del ámbito 

del proyecto esta sensibilizado y 

capacitado para conservar

los recursos naturales.

E. Fortalecimiento de 

organizaciones productivas 

y conservacionistas

Al tercer año de ejecución del 

proyecto el 40% de la población 

del ámbito del proyecto participa 

en la comercializaciòn 

organozada.

Nro. De centros de 

acopio instalados.

. Expediente Técnico S/. 99 191.00

.Recuperación de Areas 

Deforestadas. S/. 2 416 500.00

.Establecimiento de 

sistemas Agroforestales. S/. 3 207 500.00

.Manejo del  sistema 

Agroforestal. S/. 2 167 000.00

.Extensión Agroforestal. S/. 1 654 700.00

.Sensibilización y 

Educación Ambiental. S/. 474 000.00

.Supervisión. S/.  495 985.00

. Gastos Generales S/. 991 970.00

TOTAL S/. 11 506 852.00

A
C

C
IO

N
ES Informe de 

liquidación  fisica y 

financiera del 

proyecto  con 

documentos 

sustentatorios 

autorizados por 

SUNAT.

Disponibilidad de 

recursos economicos 

oportunos para la 

implementación del 

proyecto. 

Participación activa de 

los productores.

C
O

M
P

O
N

EN
TE

P
R

O
P

O
SI

TO Recuperar la capacidad 

productiva del suelo en el 

Distrito de Lalaquiz

Estadísticas del

Ministerio de

Agricultura

. Existe interés de los 

agricultores.

Informes, visitas 

de campo, 

encuestas y 

reportes 

trimestrales y 

anuales del 

proyecto.

.Existe disposicón de 

los agricultores para 

trabajar con el 

proyecto.

.Existen fondos 

economicos que 

permiten financiar el 

proyecto.

 

5.7. Marco Lógico del proyecto seleccionado 
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V. CONCLUSION     Y  

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

Realizado el  análisis de los contenidos del PIP podemos concluir en lo 
siguiente: 
 

 El problema central identificado es la “Pérdida de la Capacidad 
Productiva del Suelo en el Distrito de Lalaquiz”. 
 

 La evaluación social se ha desarrollado utilizando el método costo-
beneficio. 
 

 La alternativa seleccionada es la Nº 1 “MEJORAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y DEFORESTADOS 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN 04 VIVEROS – UBICADOS 

EN ZONAS ESTRATEGICAS”. 
 

 La alternativa Nº 01 que es la seleccionada asciende a un costo 
total de inversión a precios privados de S/. S/. 11506852.00 Nuevos 
Soles. 

 Los indicadores económicos que presenta la alternativa 

seleccionada, son resumidos a través de los siguientes índices de 

rentabilidad económica: 

Alternativa 
PRECIOS  PRIVADO PRECIOS  SOCIALES 

VAN (S/.) TIR VAN (S/.) TIR 

Alternativa 1 14812135,02 33% 19356991,24 51% 
 

 Las variaciones de costos beneficios que podrían presentarse en 
el costo de los materiales, no afectaría la ejecución del proyecto, 
según la evaluación del análisis de sensibilidad realizado. 
 

 Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto, no 
originan efectos negativos significativos en el medio ambiente 
que pudiera alterar  el normal desarrollo de las diferentes 
actividades económica-sociales de la población  beneficiada. 

 

 Se concluye después de la evaluación y análisis de los 

indicadores económicos y según la normatividad vigente que el 

presente perfil cumple con los requisitos de viabilidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES   

 Se recomienda a la etapa de inversión del proyecto la elaboración 
de expediente  técnico y ejecución del proyecto. 
 

 La temática de las capacitaciones será desarrollada en su totalidad 
al momento de  elaborar el expediente técnico. 
 

 Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores 
recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre 
inversión y continuar con las demás etapas del ciclo del proyecto a 
nivel de inversión (estudio definitivo y ejecución). 
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VI. ANEXOS 

 

 Anexo 01: Mapa de ubicación del proyecto. 
 
 Anexo 02: Tomas fotográficas 

 
 Anexo 03: Actas de Compromiso 
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ANEXO 01. Mapa de ubicación del proyecto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02. Tomas fotográficas 

 

 Taller de formulación del snip. 

 

 

 Facilitador en taller. 

 

 

 Participación de los asistentes.  


