

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		04/10/2017			
		N°	1		
		INSTITUCIÓN	APCI		
		Ref Aplicativo	11		
IT	ENTREGABLE/ACTIVIDAD	PLAZO	RD	COMENTARIO	
Institucionalidad					
0.1	Carta de confirmación de participación en EcoIP	29/03/2017	SI	Oficio/carta formal	
0.2	Nombramiento de coordinador EcoIP	29/03/2017	SI	Oficio o vía correo electrónico	
0.3	Visita a instalaciones	05/04/2017	SI	Visita realizada por el MINAM	
0.4	Cuestionario resuelto y firmado por representante de OGA	28/03/2017	SI	Cuestionario disponible en el enlace Drive: Iniciativa EcoIP/ Modelos de entregables /...	
0.5	Encuestas a personal (> 20% de personal)	Estado		SI	Solicitar enlace web a MINAM "SI" -> Se ha logrado un mínimo de 20% de respuesta. "EP"-> Se ha iniciado el proceso de encuesta. (?) Se requiere el número de servidores de las instituciones.
		Inicio	N° de Servidores	114	
			N° de Encuestados	34	
			% de Encuestados	30%	
		Final	N° de Servidores	114	
			N° de Encuestados	44	
% de Encuestados	39%				
Taller 1: Institucionalidad					
1.1	Asistencia al taller	29/03/2017	SI	Firma de lista de asistencia	
1.2	Carta/correo de compromiso de la Alta Dirección con el logro de la ecoeficiencia en la IP	10/04/2017	SI	Directivas de ecoeficiencia Comunicado firmado por la Alta Dirección, SG	
1.3	Conformación y difusión de Comité de ecoeficiencia	10/04/2017	SI	Resolución con miembros y responsabilidades Directiva de la Institución	
1.4	Nombramiento del coordinador operativo del Comité de Ecoeficiencia	10/04/2017	SI	Mediante acta o resolución del Comité de Ecoeficiencia	
1.5	Programa EcoIP elaborado y aprobado (firmado) por responsable de la OGA	10/04/2017	SI	Modelo de Programa EcoIP disponible en el enlace Drive: Iniciativa EcoIP/ Modelos de entregables /...	
1.6	Charla efecto cascada	10/04/2017	SI	Documento que evidencia (lista de asistencia, acta, imágenes, presentación, etc.)	
Taller 2: Línea bases, diagnóstico de oportunidades y Plan de Ecoeficiencia					
2.1	Asistencia al taller Día 1	25/04/2017	SI	Firma de lista de asistencia	
2.2	Asistencia al taller Día 2	26/04/2017	SI	Firma de lista de asistencia	
2.3	Diagnóstico de Ecoeficiencia (Línea base y Diagnóstico de oportunidades de ecoeficiencia) Documento en aplicativo web de ecoeficiencia	30/06/2017	NI	Aprobado mediante instrumento oficial (Acta de comité, Resolución, otros). Publicado en el aplicativo web.	
2.4	Plan de Ecoeficiencia 2017 elaborado y aprobado. Documento en aplicativo web de ecoeficiencia	30/06/2017	SI	Aprobado mediante instrumento oficial (Acta de comité, Resolución, otros). Publicado en el aplicativo web.	
2.5	Difusión del Plan de Ecoeficiencia 2017	30/06/2017	NI	Difusión en diferentes medios del Plan aprobado	
Taller 3: Aplicativo web					
3.1	Asistencia al taller	10/05/2017	SI	Firma de lista de asistencia	
3.2	Registro usuario activo en aplicativo web	15/09/2017	SI	Usuario y creación de Sede que participa	
3.3.1	Reporte mensual 2017 en aplicativo: Agua	Agosto	SI	Plazo de reporte quincena de cada mes.	
3.3.2	Reporte mensual 2017 en aplicativo: Energía	Agosto	SI	"SI" -> Instituciones con información hasta JULIO. "EP" -> Información no completada hasta JULIO.	
3.3.3	Reporte mensual 2017 en aplicativo: Papel y conexos	Agosto	EP		
3.3.4	Reporte mensual 2017 en aplicativo: Combustibles	Agosto	SI	Reportar con "0,00" en los casos en los que no se haya realizado la segregación de residuos.	
3.3.5	Reporte mensual 2017 en aplicativo: Residuos Sólidos	Agosto	SI		
3.4	Publicación de indicadores en la plataforma web institucional	15/09/2017	EP	-	
Taller 4: Normas de ecoeficiencia					
4.1	Asistencia al taller	14/06/2017	SI	Firma de lista de asistencia	
4.2	Inclusión de normativa en Plan de ecoeficiencia Institucional 2018	20/10/2017	NI	Normativa impartida en el Taller. Validado por el comité de ecoeficiencia	

IT	ENTREGABLE/ACTIVIDAD	PLAZO	📅	COMENTARIO
Taller 5: Ecoeficiencia en energía				
5.1	Asistencia al taller	12/07/2017	SI	Firma de lista de asistencia
Taller 6: Cultura de Ecoeficiencia				
6.1	Asistencia al taller	09/08/2017	SI	Firma de lista de asistencia
Taller 7: Ecoeficiencia en Residuos Sólidos y Adquisiciones				
7.1	Asistencia al taller	14/09/2017	SI	Firma de lista de asistencia
Taller 8: Implementación, seguimiento y monitoreo del Plan y lecciones aprendidas				
8.1	Asistencia al taller	11/10/2017	NI	Firma de lista de asistencia
8.2	Reporte de agosto	10/09/2017	NI	Reporte de avances en la implementación de las medidas del Plan de ecoeficiencia 2017
8.3	Reporte de setiembre	10/10/2017	NI	
8.4	Reporte de octubre	25/10/2017	NI	
8.5	Reuniones del Comité de Ecoeficiencia	20/10/2017	SI	Actas de reuniones para la evaluación de avances
Intercambio de experiencias				
9.1	Visita a Institución	A programar	SI	Firma de lista de asistencia
Plan de ecoeficiencia 2018				
10.1	Plan de Ecoeficiencia 2018 elaborado y aprobado	20/10/2017	NI	Aprobado mediante instrumento oficial (Acta de comité, Resolución, otros)
Cultura de Ecoeficiencia				
C.1	Adopción del Decálogo del Servidor Público Ecoeficiente	30/09/2017	EP	Aprobado por el Comité de Ecoeficiencia. Debe ser difundido
C.2.1	Activación 1: Fecha de calendario ambiental	20/10/2017	NI	Realizar alguna actividad/evento/iniciativa/charla/taller relacionada a esa fecha en el marco de EcoIP y ecoeficiencia. Se considerarán solo dos fechas.
C.2.2	Activación 2: Fecha de calendario ambiental	20/10/2017	NI	
C.3	Identificación y nombramiento de los promotores de ecoeficiencia	20/09/2017	NI	Documento que formalice la designación de los miembros del comité de ecoeficiencia (acta del Comité de ecoeficiencia como
C.4	Capacitación de promotores	20/10/2017	NI	Documento que evidencia (lista de asistencia, acta, imágenes, presentación, etc.)
C.5	Difusión de Ecotips	20/09/2017	SI	Elaboración y difusión en diferentes medios.
Puntaje			27.75	

LEYENDA FACILITADORES

JMC	José Martín Cárdenas
JG	Jose Miguel Gayoso
MM	Martha Melendez
RE	Ricardo Estrada
RD	Roxana Díaz
RT	Ruddy Tena
GP	Gabriela Principe
SD	Sergio Dinklang

EP	En proceso	0.25
SI	Realizado	1
NI	No iniciado	0