

**Plan Operativo Institucional (POI)
2022**

**Reporte de Seguimiento POI al Segundo Semestre
2022**

**Agencia Peruana de
Cooperación Internacional**

Sector Relaciones Exteriores

Lima - Perú

Febrero, 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 08 - RELACIONES EXTERIORES

PLIEGO : 080 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

UE: 001089 - AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL PERÚ EN EL EXTERIOR.																															
AEI.01.01 INICIATIVAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL INSERTADAS POR LA APCI EN ESPACIOS Y FOROS INTERNACIONALES ACORDE A LA POLÍTICA EXTERIOR.																															
AOI00108900121 - ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS Y FOROS INTERNACIONALES VINCULADOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	27,964.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00		2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	27,964.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	27,964.00				
AEI.01.02 OFERTA PERUANA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL AMPLIADA ACORDE A LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA PAÍSES Y REGIONES PRIORIZADAS.																															
AOI00108900073 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19.00	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	7,517.00	0.00	28,052.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	9,052.00	
AOI00108900022 - ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	15.00	66.67	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,295.00	17,295.00	207,562.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00	10.00		7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,297.00	17,295.00	17,295.00	167,562.00	
AOI00108900023 - ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA CTI (OPCTI).	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	87.50	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	21,477.00	257,742.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	7.00		5,785.00	21,479.00	5,785.00	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,479.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	21,477.00	226,354.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	74.2													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	402,968.00				
OEI.02 FORTALECER LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SEGÚN LAS PRIORIDADES NACIONALES DE DESARROLLO DEL PERÚ																															
AEI.02.01 INSTRUMENTOS PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL ADECUADOS A LOS INTEGRANTES DEL SINDCINR Y DEMÁS ACTORES DEL DESARROLLO.																															
AOI00108900124 - GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA CTI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	89,892.00	
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	89,892.00	
AOI00108900125 - FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,289.00	11,289.00	135,478.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		11,290.00	11,290.00	11,290.00	10,448.00	10,448.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,289.00	11,289.00	133,794.00	

ESTRATEGICOS PARA																																								
AOI00108900126 - ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA CTI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	5,514.00	5,514.00	15,614.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00	76,271.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	15,614.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00
AOI00108900128 - PROMOCIÓN DE LAS ALIANZAS MULTIACTOR Y DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN LA CTI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,458.00	53,492.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	6.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,458.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										353,449.00						
AEI.02.02 ESPACIOS DE DIÁLOGO Y COORDINACIÓN FORTALECIDOS CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICINR Y COOPERANTES.																																								
AOI00108900074 - PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENCUENTROS DE LA APCI CON LOS ACTORES DE LA CTI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00
AOI00108900076 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA APCI	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	5.00									39.00	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	4.00												35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900077 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	68,913.00	68,913.00	68,913.00	68,913.00	68,912.00	68,912.00	68,912.00	68,912.00	68,912.00	68,912.00	69,506.00	69,506.00	68,912.00	828,136.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	12.00	68,913.00	68,913.00	68,913.00	68,913.00	68,912.00	68,912.00	69,812.00	68,912.00	68,912.00	68,912.00	69,506.00	68,506.00
AOI00108900131 - PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES RELATIVOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	20,443.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	20,443.00
AOI00108900132 - ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN CON DIVERSOS ACTORES DEL DESARROLLO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00								4.00	100.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	8,949.00	3,158.00	3,158.00	43,695.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00											5.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	8,949.00	3,158.00	3,158.00	3,158.00
AOI00108900133 - SOPORTE Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	9,563.00	9,563.00	9,563.00	9,903.00	9,903.00	115,447.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	12.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	9,563.00	9,563.00	9,563.00	9,903.00	9,903.00
AOI00108900148 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	12.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																							98.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:										1,184,838.00						
AEI.02.03 CAPACITACIÓN EFECTIVA A LOS DISTINTOS ACTORES DEL DESARROLLO.																																								
AOI00108900146 - ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LA DEMANDA DE CTI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,244.00	7,244.00	86,908.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,244.00	7,244.00	86,908.00
AOI00108900147 - ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,477.00	3,478.00	3,478.00	41,719.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	3,478.00	3,478.00	41,716.00
AOI00108900026 - ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CTI PARA ACTORES DEL DESARROLLO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00									9.00	100.00	11,445.00	11,445.00	21,445.00	21,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,446.00	26,446.00	172,342.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00											9.00	11,445.00	11,445.00	21,445.00	21,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,445.00	11,446.00	26,446.00
AOI00108900027 - PROMOCIÓN Y GESTIÓN OPORTUNA DE OFERTAS DE BECAS DE FUENTES COOPERANTES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,643.00	2,643.00	31,706.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	11.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,643.00	2,643.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:										332,672.00						
AEI.02.04 INFORMACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA APCI DE ACCESO ABIERTO A LA CIUDADANÍA.																																								

AOI00108900112 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES DE APCI.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,864.00	1,000.00	0.00	10,864.00				
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	3,864.00					
AOI00108900142 - REGISTRO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LA CSS Y TR A TRAVÉS DEL MÓDULO REGIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,015.00	1,015.00	1,016.00	1,015.00	1,015.00	12,188.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,015.00	1,015.00	1,016.00	1,015.00	1,015.00	12,188.00					
AOI00108900029 - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS A CARGO DE LA DOC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,632.00	25,632.00	307,594.00						
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,633.00	25,632.00	25,632.00	307,594.00							
AOI00108900030 - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - FASE INSTRUCTIVA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	19,437.00	19,438.00	19,438.00	114,716.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	19,437.00	19,438.00	19,438.00	114,716.00					
AOI00108900032 - EVALUACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL MARCO DE LA CTI.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,059.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	360,711.00					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	30,059.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	360,711.00						
AOI00108900134 - EVALUACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN EL MARCO DE DONACIONES DE MERCANCÍAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	24,900.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	24,900.00					
AOI00108900135 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN PROYECTADA PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA PARA EL RÉGIMEN DE DEVOLUCIÓN DE IGV E IPM.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	23,325.00				
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	23,325.00					
AOI00108900149 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE DECLARACIONES DE ADUANAS SUNAT Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	826.00	826.00	826.00	9,921.00				
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	826.00	826.00	826.00	9,921.00					
AOI00108900150 - SOPORTE Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	5,875.00	70,504.00					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	5,875.00	70,234.00						
AOI00108900151 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00						
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:																	1,098,667.00
AEI.02.05 SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO A LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL APOYADAS POR LA COOPERACIÓN OFICIAL.																																			
AOI00108900014 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y COMITÉS DIRECTIVOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	16.00	16.00	14.00	12.00	93.00	100.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,586.00	163,010.00					
				EJEC.	13.00	7.00	8.00	5.00	10.00	13.00	5.00	9.00	8.00	8.00	7.00	101.00	7,500.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	13,586.00	156,926.00						
AOI00108900015 - ELABORACIÓN DE INFORME DE ADSCRIPCIÓN DE EXPERTOS Y VOLUNTARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	10.00	9.00	76.00	100.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,402.00	7,402.00	88,833.00						
				EJEC.	2.00	15.00	7.00	8.00	11.00	5.00	13.00	5.00	17.00	7.00	20.00	5.00	115.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	7,402.00	7,402.00	88,833.00						
AOI00108900016 - ELABORACIÓN DE INFORME PARA EL PRIMER REGISTRO DE LOS PLANES DE OPERACIONES DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	8.00	8.00	7.00	1.00	75.00	100.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	7,931.00	7,931.00	95,188.00					
				EJEC.	9.00	2.00	8.00	23.00	7.00	4.00	6.00	5.00	8.00	16.00	13.00	14.00	115.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,931.00	7,932.00	7,932.00	7,931.00	7,931.00	95,188.00					

PROYECTOS OFICIALES.																																
AOI00108900017 - REVISIÓN, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DE LA CTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	31,146.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	31,147.00		
AOI00108900018 - SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI.	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	326,292.00		
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	12,191.00	12,191.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	27,191.00	269,757.00		
AOI00108900143 - SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI (PROGRAMA ANUAL).	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	40.00	100.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,930.00	20,929.00	251,169.00			
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	2.00	1.00	5.00	6.00	11.00	6.00	45.00	5,931.00	12,431.00	12,431.00	12,431.00	12,431.00	12,431.00	12,431.00	20,931.00	20,931.00	20,931.00	20,930.00	20,929.00	185,169.00		
AOI00108900144 - SOPORTE Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	158,710.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	158,710.00			
AOI00108900145 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:											1,156,944.00				
AEI.02.06 SUPERVISIÓN REPRESENTATIVA A LOS PROYECTOS GESTIONADOS POR LAS ONGD, ENIEX E IPREDA.																																
AOI00108900089 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	4.00	4.00	24.00	38.00	17.00	11.00	52.00	18.00	6.00	1.00	176.00	100.00	34,628.00	47,723.00	47,723.00	186,723.00	42,953.00	78,097.00	47,669.00	47,670.00	103,694.00	49,068.00	54,704.00	34,629.00	775,281.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	2.00	34.00	8.00	45.00	7.00	43.00	29.00	176.00	34,138.00	0.00	68,276.00	0.00	68,276.00	34,138.00	66,138.00	42,000.00	106,138.00	61,723.00	117,000.00	54,000.00	651,827.00		
AOI00108900090 - EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROCESO DE INSTRUCCIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,473.00	8,473.00	101,666.00		
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	4.00	2.00	26.00	8,472.00	0.00	16,944.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	101,664.00		
AOI00108900094 - COORDINACIÓN CON LA CONTRALAF, FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	263.00	263.00	10,263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	5,264.00	264.00	264.00	264.00	18,161.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	263.00	0.00	526.00	0.00	526.00	263.00	0.00	526.00	263.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,159.00	
AOI00108900152 - EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,161.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	263.00	0.00	526.00	0.00	526.00	263.00	263.00	263.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,160.00		
AOI00108900153 - SOPORTE Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,431.00	11,431.00	11,431.00	11,431.00	137,180.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	10,474.00	11,432.00	11,432.00	0.00	22,864.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	136,226.00	
AOI00108900154 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	0.00	28,536.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	171,215.00		
AOI00108900034 - CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	140.00	140.00	140.00	100.00	80.00	80.00	60.00	60.00	40.00	30.00	30.00	970.00	100.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	35,676.00	35,676.00	35,676.00	29,898.00	376,126.00
				EJEC.	61.00	187.00	300.00	111.00	118.00	54.00	43.00	33.00	21.00	26.00	14.00	43.00	1,011.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	35,676.00	35,676.00	35,676.00	29,898.00	376,126.00
AOI00108900035 - SOPORTE Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,260.00	75,109.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,260.00	75,109.00		
AOI00108900036 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,267.00	9,267.00	111,214.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	9,267.00	9,267.00	111,214.00		

														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:														
														100.0				1,629,700.00														
OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																																
AEI.03.01 CAPACIDADES DESARROLLADAS EN EL PERSONAL DE LA APCI.																																
AOI00108900060 - EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	25,947.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	6.00	2.00	2.00	2.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	2,550.00	6,380.00	13,187.00	25,947.00
AOI00108900061 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900141 - GESTIÓN ETICA E INTEGRIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:														
														100.0				45,947.00														
AEI.03.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS EN LA APCI.																																
AOI00108900113 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900012 - ACCIÓN DE CONTROL DE AUDITORIA	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
AOI00108900013 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	28,003.00	28,004.00	28,004.00	28,004.00	28,004.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,361.00	336,398.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		28,003.00	28,004.00	28,004.00	28,004.00	28,004.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,003.00	28,004.00	336,041.00
AOI00108900055 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA OGA.	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	8.00	8.00	8.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	51.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00108900072 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	222,428.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	222,428.00	
AOI00108900040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA APCI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	16,536.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	198,427.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,455.40	16,972.60	197,836.80
AOI00108900139 - SOPORTE Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,167.00	5,167.00	61,994.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,167.00	5,167.00	61,993.00	
AOI00108900140 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,267.00	14,267.00	171,214.00	
AOI00108900081 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	29.00	100.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	98,793.00	
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	29.00		9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	98,793.00	
AOI00108900082 - ORIENTACIÓN Y ARTICULACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,536.00	
				EJEC.	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	13.00		2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,536.00	
AOI00108900084 - ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	4.00	28.00	100.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	70,894.00
				EJEC.	0.00	1.00	7.00	7.00	3.00	3.00	6.00	2.00	5.00	3.00	10.00	9.00	56.00		7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	70,894.00

AOI00108900085 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,766.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	15.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,766.00
AOI00108900086 - SOPORTE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y AL GRUPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	4,961.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	4,961.00
AOI00108900087 - SECRETARÍA TÉCNICA Y SOPORTE AL GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD DE GÉNERO	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
AOI00108900010 - ELABORACIÓN PROYECTOS DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS, CONTRATOS, CONVENIOS, RESOLUCIONES SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE LA APCI, EN MATERIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA APCI Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	
				EJEC.	15.00	9.00	6.00	11.00	14.00	14.00	7.00	20.00	12.00	10.00	12.00	18.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900069 - GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES GENERADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	4.00	7.00	7.00	2.00	8.00	2.00	5.00	11.00	8.00	5.00	21.00	18.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900070 - COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA APCI.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	0.00	1.00	4.00	5.00	0.00	11.00	4.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900071 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,662.00	535,713.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,641.00	44,662.00	535,713.00
AOI00108900078 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	27.00	27.00	26.00	27.00	27.00	31.00	32.00	31.00	32.00	343.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,984.00	8,984.00	4,560.00	103,393.00	
				EJEC.	52.00	17.00	35.00	18.00	34.00	35.00	35.00	25.00	40.00	33.00	45.00	67.00	436.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,984.00	4,560.00	103,394.00
AOI00108900080 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	
AOI00108900062 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	7.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	76.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	11,042.00	5,042.00	5,042.00	66,500.00
				EJEC.	16.00	8.00	10.00	7.00	9.00	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	76.00	2,500.00	2,640.00	2,640.00	5,715.00	7,020.00	9,615.00	5,070.00	3,140.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	9,820.00	57,820.00	

AOI00108900063 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DEL EMPLEO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	9.00	4.00	2.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00108900064 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00		
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00108900116 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00	37,029.00	37,029.00	37,029.00	37,029.00	444,340.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	35,834.00	35,834.00	36,324.00	35,627.00	35,627.00	33,126.00	37,127.00	35,627.00	36,324.00	35,627.00	37,359.00	31,464.00	425,900.00					
AOI00108900001 - EMISIÓN, A SOLICITUD DE LOS ÓRGANOS DE LA APCI Y LA ALTA DIRECCIÓN, DE OPINIONES LEGALES REFERENTES A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA APCI Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	33.00	26.00	29.00	23.00	38.00	40.00	35.00	39.00	34.00	39.00	40.00	38.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00108900008 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS DE LA APCI EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO REFERENTES A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA APCI Y SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	37.00	43.00	60.00	45.00	34.00	50.00	35.00	43.00	41.00	24.00	35.00	25.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00108900039 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA APCI.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,209.00	0.00	2,890.00	700.00	6,166.00	53,451.00	0.00	7,959.00	77,850.00				
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,209.00	0.00	0.00	40,000.00	15,254.00	0.00	0.00	15,912.00	77,850.00					
AOI00108900046 - ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	7,336.00	0.00	154,958.00	0.00	0.00	154,958.00	0.00	0.00	151,499.00	0.00	0.00	142,958.00	611,709.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,958.00	0.00	0.00	151,499.00	0.00	0.00	297,916.00	611,709.00					
AOI00108900048 - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	13,790.00	3,600.00	6,471.00	3,304.00	1,600.00	31,404.00	16,000.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	80,369.00					
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0.00	3,600.00	6,471.00	3,304.00	160.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,834.00	80,369.00					
AOI00108900049 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	8.00	100.00	40,800.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	30,940.00	108,504.00	143,764.00	0.00	0.00	0.00	383,008.00					
				EJEC.	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	40,800.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,444.00	0.00	0.00	123,764.00	383,008.00					
AOI00108900054 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE LA APCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00108900115 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,037.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	780,455.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	65,037.00	65,037.00	65,037.00	65,037.00	780,452.00					
AOI00108900041 - OPERACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS, GIRO Y PAGO DE OBLIGACIONES DE LA APCI.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	120.00	105.00	116.00	94.00	125.00	107.00	122.00	108.00	137.00	109.00	84.00	134.00	1,361.00	100.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00	11,035.00	23,035.00	11,035.00	11,035.00	11,035.00	144,427.00			
				EJEC.	76.00	76.00	98.00	108.00	119.00	114.00	114.00	141.00	177.00	121.00	161.00	259.00	1,564.00	10,955.40	10,955.40	10,955.40	10,955.40	10,955.40	10,955.40	11,141.40	10,872.60	10,872.60	10,872.60	10,872.60	11,035.00	131,399.20					

AOI00108900043 - REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y REGISTRO DEL DEVENGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA APCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	55.00	70.00	123.00	103.00	141.00	118.00	120.00	119.00	120.00	108.00	103.00	186.00	1,366.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	5,267.00	5,267.00	63,214.00				
				EJEC.	41.00	71.00	97.00	119.00	119.00	131.00	137.00	145.00	182.00	130.00	181.00	320.00	1,673.00	5,227.70	5,277.40	5,277.40	5,277.40	5,277.40	5,277.40	5,320.70	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.60	63,167.20				
AOI00108900044 - AUDITORIA EXTERNA PARA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA APCI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00				
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16,455.40	29,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,916.00	91,832.00				
AOI00108900114 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL COBRO COACTIVO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	217.00	205.00	227.00	200.00	207.00	200.00	212.00	200.00	197.00	202.00	216.00	209.00	2,492.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	126,427.00				
				EJEC.	474.00	447.00	392.00	418.00	440.00	455.00	481.00	326.00	428.00	205.00	183.00	208.00	4,457.00	10,955.40	10,955.40	10,955.40	10,995.40	8,415.40	10,455.40	10,641.40	10,372.60	10,372.60	10,372.60	10,372.60	10,972.60	125,836.80			
AOI00108900138 - GESTIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	7.00	6,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,350.00	0.00	7,200.00	29,350.00			
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	10.00	6,000.00	3,768.00	0.00	3,082.00	4,847.20	0.00	2,386.60	2,984.50	2,878.50	0.00	3,422.92	4,846.52	34,216.24			
AOI00108900038 - ELABORACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL Y ALMACÉN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00			
				EJEC.	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:														98.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:														4,753,279.24
AEI.03.03 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL IMPLEMENTADO EN LA APCI.																																	
AOI00108900052 - ATENCIÓN EN EL SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO (MESA DE AYUDA) A LAS ÁREAS USUARIAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00108900117 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,874.00	37,874.00	37,874.00	37,874.00	454,495.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,870.00	454,495.00			
AOI00108900118 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN SIGCTI	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,303.00	23,303.00	23,303.00	23,302.00	23,302.00	279,641.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	23,298.00	279,641.00					
AOI00108900119 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL - PGD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00				
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
AOI00108900136 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:														80.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:														784,136.00
OEI.04 IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.																																	
AEI.04.01 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) IMPLEMENTADO EN LA APCI.																																	
AOI00108900120 - SECRETARÍA TÉCNICA Y SOPORTE AL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,118.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,118.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:														50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:														37,118.00
																														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)		96.7	
																														MEDIANA DEL AV% DEL POI		100.00	
																														TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA		12,251,991.00	
																														TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA		11,807,682.24	
																														AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		93	
																														AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		0	

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-':
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

Guardar